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control de obras en base al coste del proceso de construcción. 
Palabras clave: Web dinámica, control de obras, coste del proceso, constructora, 
planificación, seguimiento, actualización. 
Autor: Luis Antonio Pelegrín Nuño 
Directora: M. Dolors Antón Sola 
Fecha: Junio de 2013 
 
Resumen 
 
En la actualidad estamos sufriendo una situación de crisis económica de 
dimensiones desproporcionadas e inusuales, la cual está obligando a todas las empresas 
a globalizar en mayor medida el ámbito de actuación de sus negocios, por lo que 
muchas empresas que trabajaban exclusivamente en el ámbito local o nacional han 
tenido que expandirse hacia el exterior. 
 
Este hecho, añadido a la fortísima competencia existente en el mercado, obligará a 
todas estas empresas a tener que controlar en mayor medida la actividad productiva, y a 
hacerlo utilizando tecnologías que faciliten el flujo de la información dentro de la 
empresa, hagan que la distancia no sea un problema para la transmisión de esa 
información, y con las que todos los usuarios manejen los mismos datos. 
 
  El sector de la construcción es uno de los más castigados por la citada crisis, y 
probablemente uno de los más retrasados en lo que respecta a utilización de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 
 
El objetivo principal de este trabajo es el diseño e implementación de una web 
dinámica como herramienta para medir la eficiencia en el control de la actividad 
productiva de una empresa constructora. La manera de medir esta eficiencia será 
mediante la comparación mensual de los costes previstos para las diferentes obras que 
deba ejecutar la empresa (los cuales podemos llamar estándar) y los que se vayan 
produciendo realmente.  
  
La herramienta diseñada podría ir aumentando su utilidad si, añadiendo módulos 
mediante la ampliación de la base de datos y diseñando las pertinentes nuevas páginas 
web para el sitio, se usa también para otros menesteres además del control de la 
actividad productiva por comparación entre costes previstos y reales. Es decir, que se 
podría llegar a gestionar la información de todas las actividades de la empresa (compras, 
recursos humanos, contabilidad, gestión de calidad, etc.). Por lo tanto, una web 
dinámica como la expuesta en el trabajo podría servir como semilla para el desarrollo de 
un ERP (Enterprise Resource Planning).  
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Summary 
 
Nowadays we are suffering an out of proportion and unusual economic situation of 
crisis, which is forcing every company to globalize her business activity area more and 
more, because of it, a lot of companies which only worked in a local or national activity 
sphere had to expand abroad. 
 
If we add this fact to the fierce competition which is in the market, it will force 
every company to control more and more her activity of production, and companies will 
have to do it using technologies which will get easier the information flow, they will do 
the transmission of that information hasn’t any problem because the distance, and they 
will do every user utilizes the same pieces of information. 
 
The construction sector is one of the most affected by the crisis, and it is probably 
one of the most   backward when we are talking about using Information and 
Communication Technologies.  
 
The main objective of this project is to design and to create a dynamic website 
which will be a work tool to quantify the efficiency in the control of the production 
activity in a building company. This efficiency will be quantified comparing the 
predicted costs at the beginning of the works which the company must build (we can 
call it standard costs) with the real costs. 
 
If we added other modules to the database and we designed other webs for the 
website, this work tool could be more and more useful, and we could use it for other 
things apart of the control of the production activity comparing the predicted costs of 
the work with the real costs. People could manage the information of all the company’s 
activities (purchases, human resources, accounting, quality control, etc.). Then, a 
dynamic website like this one could be the beginning of an ERP (Enterprise Resource 
Planning).   
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1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
En la actualidad estamos sufriendo una situación de crisis económica de 
dimensiones desproporcionadas e inusuales. Éste hecho está obligando a todas las 
empresas a globalizar en mayor medida el ámbito de actuación de sus negocios, por lo 
que muchas empresas que trabajaban exclusivamente en el ámbito local o nacional han 
tenido que expandirse hacia el exterior. 
 
El sector de la construcción es uno de los más castigados por la citada crisis (si no el 
que más), y al mismo tiempo uno de los que tenía más empresas que trabajaban casi 
exclusivamente en ámbitos local o nacional, y que ahora han tenido que 
internacionalizarse. 
 
Además, por las informaciones recabadas a diferentes profesionales del citado 
sector, el autor del presente documento ha detectado que, en constructoras pequeñas y 
medianas, es bastante habitual la baja utilización de medidas de eficiencia para el 
control de la actividad productiva. Lo cual es debido, probablemente, a la poca 
abundancia de softwares que permitan ese control. 
 
Esta circunstancia no va a ser compatible con la alta competitividad en el mercado, 
que obligará a todas estas empresas a tener que controlar en mayor medida la actividad 
productiva. 
 
Por los motivos expuestos, parece que podría ser interesante para estas empresas 
poseer una herramienta con la que se pueda controlar las obras en base al coste por 
proceso de construcción de cada una de ellas, que además los usuarios pudieran acceder 
a ella desde cualquier ordenador del mundo, y que lo pudieran hacer en cualquier 
momento. 
 
La mencionada herramienta parece, por tanto, que podría ser interesante que fuera 
una página web. 
 
Durante los años académicos 2010-2011 y 2011-2012, el redactor del presente 
trabajo ha estado cursando, en la universidad de VIC, las asignaturas de la carrera 
universitaria de segundo ciclo de Ingeniería de Organización Industrial, quedándole 
pendiente para la finalización de los citados estudios la realización del trabajo fin de 
carrera. 
 
En septiembre de 2012, el que suscribe propuso como el trabajo fin de carrera el 
diseño de la citada herramienta informática que permita medir la eficiencia en el control 
de la actividad productiva. 
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En el mismo mes de septiembre, la mencionada propuesta fue aceptada por la 
dirección de la escuela, por lo que, en los presentes documentos, se desarrolla el trabajo 
final de carrera de título: 
 
“Diseño e implementación de una Web dinámica como herramienta para el control 
de obras en base al coste del proceso de construcción” 
 
1.2 AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA 
 
Como base de partida para el presente trabajo es necesario determinar y acotar las 
labores que las empresas constructoras suelen realizar en su actividad comercial. Para 
ello, como primer paso, parece conveniente enumerar y definir los diferentes agentes 
que intervienen en la construcción de una obra. 
 
Según lo dispuesto en la ley de ordenación de la edificación de fecha 6 de 
noviembre de 1999, son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, 
que intervienen en el proceso de la edificación. Dentro de ellos, la citada ley, distingue a 
los siguientes: 
 
¾ El promotor: 
 
Se considera promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, 
que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos 
propios o ajenos, las obras de edificación para si o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
 
¾ El proyectista: 
 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica 
y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
 
Se entiende como proyecto el conjunto de documentos mediante los cuales se 
definen y determinan las exigencias técnicas de las obras. El proyecto ha de 
justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones 
requeridas por la normativa técnica aplicable. 
 
¾ El constructor: 
 
Es el agente que asume, contractualmente con el promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 
mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 
 
¾ El director de obra: 
 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo 
de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
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autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar 
su adecuación al fin propuesto. 
 
¾ El director de ejecución de la obra: 
 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función 
técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cualitativamente la construcción y la calidad de lo ejecutado. 
 
¾ Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación: 
 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para 
prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los 
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 
proyecto y  la normativa aplicable. 
 
Son laboratorios de ensayos para el control de la calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
 
¾ Los suministradores de los productos: 
 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 
 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su 
incorporación permanente en una obra incluyendo materiales, elementos 
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como 
en proceso de ejecución. 
 
¾ Los propietarios y usuarios 
 
1.3 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA DENTRO DEL PROCESO DE 
PROMOCIÓN-CONSTRUCIÓN DE UNA OBRA 
 
Continuando con la definición de las labores que habitualmente ejecuta una empresa 
constructora, se describirá brevemente a continuación el proceso de promoción-
construcción de una obra, diferenciando varias fases:  
 
1) Adquisición de un terreno con las pertinentes calificaciones necesarias. 
 
2) Redacción de un proyecto de ejecución de obra, realizado por técnico 
competente y supervisado por los organismos o entidades con las atribuciones 
necesarias (colegios profesionales, ministerios, consejerías, etc.). 
 
3) Obtención de licencia de obra y de actividad si procede. 
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4) Ejecución de la obra. En esta fase se distinguen dos diferentes, pero coincidentes 
en el tiempo : 
 
4.1) Construcción propiamente dicha, siguiendo las directrices marcadas en el 
proyecto que se cita en el punto 2. 
 
4.3) Dirección Facultativa, ejecutada por técnicos competentes (Arquitecto, 
Ingeniero, etc.) que generalmente son profesionales liberales. 
 
5) Obtención de licencia de uso, de apertura o de primera ocupación según sea el 
tipo de obra realizado. 
 
6) Entrega de la obra (recepción de la misma y escrituración dependiendo del tipo 
de obra). 
 
De todas estas fases la empresa constructora habitualmente solo interviene en las 4.1  
y 6 de las anteriormente expuestas, ya que, como se puede leer en la ley de ordenación 
de la edificación de fecha 6 de noviembre de 1999 mencionada anteriormente, son 
obligaciones del constructor: 
 
¾ Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de ejecución de obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
 
¾ Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento 
de las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
 
¾ Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en 
la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada 
de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
 
¾ Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
 
¾ Formalizar subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato. 
 
¾ Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
 
¾ Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
¾ Suscribir las garantías previstas en la ley. 
 
 La constructora tiene como cliente al promotor. Este último interviene, en mayor o 
menor medida, en todas las fases, y destinará la obra acabada  para uso propio, para 
alquilarla, o para venderla entera o por partes a terceros. Por tanto, el mencionado 
promotor, puede coincidir o no con el propietario o usuario final. 
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Las obras que se construyen pueden ser edificios (tanto singulares como de 
vivienda) u obras civiles (presas, puentes, carreteras, etc.) para administraciones 
publicas o clientes privados.  
 
1.4 EL PROYECTO DE OBRAS 
 
Como se ha dicho anteriormente, la labor del constructor es la de  ejecutar las obras 
que le ha contratado el promotor con sujeción a un proyecto realizado habitualmente por 
un tercero (el proyectista). 
 
Así pues, la obra terminada (el edificio, el puente, la carretera, etc.) es el producto 
final que “vende” la empresa constructora. Este producto final, como se ha dicho, se 
fabrica según lo diseñado por el proyectista específicamente para cada obra y que ha 
especificado en el proyecto. Por lo tanto el proyecto es una parte importante del contrato 
entre el constructor y el promotor en la que se definen y determinan las exigencias 
técnicas de las obras. 
 
Atendiendo a lo especificado en el texto refundido de la Ley de Contratos de Sector 
Público de fecha 14 de noviembre de 2011, el proyecto de obras debe constar con al 
menos la siguiente documentación: 
 
a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los 
antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la 
justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener 
en cuenta. 
 
b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 
perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terceros y la 
restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios 
afectados por su ejecución. 
 
c) El pliego de condiciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de 
las obras y se regulará su ejecución, con la expresión de la forma en que ésta se 
llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y 
la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el 
control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución. 
 
d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios 
unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles 
precisos para su valoración. 
 
e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, 
con previsión en su caso del tiempo y coste. 
 
f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de obra. 
 
g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y 
salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 
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h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o 
reglamentario. 
 
1.5 MAPA DE PROCESOS PARA LA ACTIVIDAD 
DE LA CONSTRUCTORA 
 
Una vez el promotor tiene el terreno con las preceptivas calificaciones, el proyecto, 
y concedidas las licencias necesarias, le surge la necesidad de construir la obra, para lo 
cual debe contratar a un equipo de técnicos cualificados que le realicen la dirección de 
obra, y a una empresa constructora. 
 
En lo que se refiere la empresa constructora, para satisfacer esa necesidad, se 
realizan una serie de procesos que podemos representar esquemáticamente mediante el 
siguiente mapa de procesos: 
 
 
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA
DESARROLLO
DE LA
ORGANIZACIÓN
PLAN DE GESTIÓN
RELACIONES CON
GRUPOS DE
INTERES
PLANIFICACIÓN Y 
MEJORA CONTINUA
PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN Y 
MANTENIMIENTO
DE
INMOVILIZADO
TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN
RECURSOS 
HUMANOS
GESTIÓN 
FINANCIERA Y
CONTABLE
PROCESOS PRODUCTIVOS
PRESENTACIÓN
DE
LA OFERTA
N
E
C
E
S
ID
AD
E
S
C
LI
E
N
TE
N
E
C
E
S
ID
AD
E
S
 C
LI
E
N
TE
S
AT
IS
FE
C
H
ASTRABAJOS 
PRELIMINARES
INICIO DE LA
CONSTRUCCIÓN
DESARROLLO DEL
ESTUDIO DEL
PROYECTO
PARA OFERTAR
PLAN
COMUNICACIONES
PLAN
EXPANSION
GEOGRAFICA
ASISTENCIA 
TÉCNICA
GESTIÓN SISTEMA
CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE 
GESTIÓN JURÍDICA
GESTIÓN 
PREVENCIÓN
RIESGOS 
LABORALES
CONSTRUCCIÓN
DE OBRA
ENTREGA
DE OBRA Y 
SERVICIO 
POST VENTA
 
FIGURA 1.5-1 
 
En el presente trabajo se pretende diseñar e implementar una Web dinámica como 
herramienta para el control de obras en base al coste del proceso de construcción, por lo 
que en los siguientes apartados nos centraremos en exponer la operativa de los procesos 
de “Trabajos preliminares inicio de la construcción” y de “Construcción de obra”. 
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1.6 TRABAJOS PRELIMINARES INICIO DE OBRA 
 
En el siguiente diagrama de flujo se representa la sucesión de actividades que se 
realizan en el proceso de trabajos preliminares al inicio de obra: 
 
 
Contratación 
Seguros y avales  
(Responsable Jefe 
Admon.) 
Elaborar 
Planificaciones 
Iniciales de la Obra 
(Responsable: J.O.) 
Asignación equipo 
personal indirecto 
(Responsable: 
Delegado) 
¿Coinciden los 
datos Reales 
con los de 
proyecto? 
NO 
Contrato 
Informe escrito a 
la D.F. y a 
Promotor 
Inicio obra 
SI 
Elaborar Plan de 
Gestión, Calidad 
y Medioambiente 
(Responsable: J.O.) 
Comprobaciones 
topográficas y 
Geotécnicas in situ 
(Responsable: J.O.) 
Elaborar Plan de 
Seguridad y Salud 
(Responsable: J.O.) 
 
Apertura centro 
De trabajo 
(Responsable: 
Administrativo) 
Gestión servicios 
afectados, licencias y 
permisos 
(Responsable: J.O.) 
Contrataciones 
iniciales 
Proveedores 
(Responsable: J.O.) 
Modificación 
Proyecto 
Por DF 
(Responsable: J.O.) 
Planificación 
Inicial de la 
Obra 
Plan de Gestión, 
Calidad 
Y Medioambiente 
Contratos y 
pedidos 
Proveedores 
Plan de Seguridad 
y Salud 
 
Acta de Replanteo 
e inicio de obra 
 
FIGURA 1.6-1
Nota: J.O.= Jefe de obra 
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Cada obra tiene un diseño diferente realizado por el proyectista según las 
especificaciones concretas solicitadas por el promotor, por lo que el tipo de estrategia de 
posicionamiento de producto que realiza una empresa constructora es el de fabricar por 
pedido, y el tipo de proceso de producción es mediante fabricación en lugar fijo. 
 
 Al tratarse el producto de un diseño específico para el cliente, cada obra se 
considera un centro de trabajo independiente, es decir, como si habláramos de una de las 
plantas industriales de una empresa que posee varias. 
 
 Una vez formalizado el contrato, comienzan para cada obra una serie de actividades 
de planificación, gestión y preparación. Por lo que, como primera actividad tras la 
adjudicación de la obra, el Delegado de la empresa (que es el representante de la entidad 
con poderes para un área geográfica) asigna a la obra un equipo de personal indirecto, el 
cual puede estar asignado a una sola obra o a varias dependiendo de la complejidad de 
ésta. Este equipo de personal indirecto consta, como mínimo, de los siguientes 
miembros: 
 
¾ Jefe de obra: 
 
Como se ha dicho anteriormente la ley exige a la constructora que designe a la obra 
un jefe de obra. Esta figura, además de asumir la representación técnica del 
constructor en la obra y  por su titulación o experiencia tener la capacitación 
adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra, realizará 
entre otras los siguientes cometidos: 
 
• Responsabilizarse directamente de lo relativo a la realización de 
la obra. 
 
• Representar a la empresa en la ubicación de la obra y 
comunicarse con el cliente o su representante (Dirección de 
Obra). 
 
• Elaborar el Plan de Gestión de la obra. 
 
• Elaborar una planificación económica de la obra y hacer 
seguimientos de la misma. 
 
• Establecer y revisar la programación de la obra para el 
cumplimiento del plazo de entrega 
. 
• Aplicar e implantar en la obra los Sistemas de Gestión de Calidad 
y de Gestión Medioambiental. 
 
• Redactar las mediciones valoradas de los trabajos realizados y 
colaborar con el cliente en la elaboración de las certificaciones 
mensuales que servirán de base para la facturación. 
 
• Estudiar y proponer compras y subcontratos a su superior, 
responsabilizándose de solicitar ofertas, realizar estudios 
comparativos, redactar la propuesta y enviarla al citado superior. 
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• Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de 
especificaciones, plazos de entrega, etc. de los materiales y 
productos recepcionados. 
 
• Controlar y archivar la documentación del sistema de gestión de 
calidad y gestión medioambiental generada y recibida en la obra, 
tanto interna como externa. 
 
• Responsabilizarse de aceptar o rechazar, en función de los 
resultados de las inspecciones y ensayos, los materiales y trabajos 
efectuados por personal propio o empresas subcontratadas. 
 
• Realizar y actualizar el Plan de Seguridad e Higiene de la obra, y 
velar por su cumplimiento. 
 
• Elaborar estrategias para la reducción de costes y la mejora del 
resultado económico, y llevarlas a cabo. 
 
• Estudiar y proponer contrataciones de personal directo para el 
ámbito de la obra. 
 
• Realizar la prospección del mercado y búsqueda de 
suministradores y subcontratistas. 
 
¾ Encargado: 
 
Que efectúa, entre otras, las siguientes funciones: 
 
• Comprobar que los trabajos se ajustan al replanteo previo de 
alineaciones y rasantes. 
 
• Comprobar personalmente la recepción de los materiales 
entregados en obra de acuerdo con lo indicado en las 
instrucciones dadas por el Jefe de Obra, y firmar su aceptación en 
obra. 
 
• Identificar en el albarán del material recepcionado la localización 
de su colocación. 
 
• Controlar e inspeccionar la ejecución de cada una de las partes de 
la obra, y abrir un parte de inspección/ejecución cada vez que se 
comienza una porción de obra, cumplimentando la identificación 
de la parte de obra que se controla. 
 
• Comunicar puntualmente al responsable superior las anomalías 
que tienen lugar durante el proceso constructivo. 
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¾ Administrativo: 
 
Se ocupa, entre otras cosas, de las siguientes: 
 
• Controlar y supervisar la contabilidad de la obra. 
 
• Colaborar en los trámites administrativos de contratación de 
personal en el ámbito de la obra, de acuerdo con la política 
general marcada por la empresa. 
 
• Coordinar y controlar los asuntos de secretaría. 
 
• Colaborar en la redacción o revisión de las órdenes de compra 
desde el punto de vista administrativo y financiero. 
 
• Colaborar en los trámites administrativos para la contratación de 
suministros y la realización de subcontrataciones. 
 
• Controlar el estado de tesorería de la obra. 
 
• Controlar los inmovilizados de la empresa, existencias de 
materiales, etc. en el ámbito de la obra. 
 
• Colaborar en la evaluación de los distintos suministradores y 
subcontratistas de la obra. 
 
• Mantener actualizada la base de datos de cualificación de 
suministradores. 
 
• Colaborar en la prospección de mercado y búsqueda de 
suministradores. 
 
• Realizar y tramitar la documentación de prevención de riesgos 
laborales, tanto oficial como interna, según la normativa. 
 
Una vez asignado el equipo, con antelación al inicio de la obra, se realizan una serie 
de actividades administrativas, de planificación, de gestión y de comprobación. 
 
Como se puede apreciar en la figura 1.6.1, estas actividades se pueden ir realizando 
paralelamente por tres caminos distintos: 
 
1) Planificación de las futuras actividades productivas y gestiones de compras 
iniciales. 
 
En este camino se realizan sucesivamente las siguientes actividades: 
 
a) Elaboraciones de planificaciones iniciales de los recursos (personal, 
maquinaria, materiales, subcontratas, etc.) necesarios para la ejecución 
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de la obra en el plazo contractual. Se deben obtener las siguientes 
planificaciones: 
 
• Un plan temporal de obra con el que se identifiquen los 
caminos críticos (red de precedencias/diagrama de Gantt). 
 
•  Una planificación técnico-económica de las unidades 
presupuestarias del proyecto, en la que se cuantifica y valora el 
coste previsto de los recursos necesarios para ejecutarlas y, en 
consecuencia, se calcula el de la obra. 
 
Con estas planificaciones se pretende optimizar la gestión de compras, 
establecer fechas de las entregas de pedidos y de la incorporación de 
personal y maquinaria, evitar la insuficiencia de medios o el exceso de 
ellos, y mantener el stock de materiales óptimo (ni exceso ni defecto).  
 
b) Elaboración de los planes de Gestión, Calidad y Medioambiente. 
 
c) Gestión de compras para, partiendo de las planificaciones mencionadas 
en los puntos a) y b) anteriores, realizar las contrataciones de los recursos 
necesarios para realizar las primeras actividades en la obra una vez 
comiencen los trabajos.   
  
2) Planificación y gestiones iniciales de las actividades de seguridad e higiene, así 
como las gestiones administrativas necesarias para poder empezar la obra. 
 
Es necesario realizar una serie de actividades administrativas y otras 
relacionadas con la seguridad e higiene antes del inicio de la obra: 
  
a) Conseguir los avales que se hayan pactado en el contrato que la 
constructora debe entregar a la promotora como garantía, y contratar los 
seguros de todo riesgo construcción y de responsabilidad civil. 
 
b) Partiendo del Estudio de Seguridad y Salud que el proyectista ha incluido 
en el proyecto, la empresa debe hacer un Plan de Seguridad y Salud en el 
que se adapta lo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en 
el proyecto  a los medios y formas de trabajo de la empresa constructora. 
Este plan debe ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud 
que habrá en la obra. 
 
c) Se debe comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del 
correspondiente centro de trabajo. 
 
d) Hay que comunicar a las compañías suministradoras de energía eléctrica, 
telefonía, gas, agua, vertido, etc. que se van a dar comienzo las obras, y 
solicitarles información sobre los posibles servicios que pudieran quedar 
afectados por los trabajos. 
 
3) Comprobaciones de la viabilidad de lo proyectado a la vista del solar existente 
realmente en el momento en que se van a comenzar los trabajos. En esta actividad se 
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comprueba si el solar real para la construcción de la obra concuerda 
geométricamente con el previsto en el proyecto. Así mismo se comprueba si el 
estudio geotécnico del proyecto refleja la realidad. 
 
Una vez realizadas las actividades de los caminos 2 y 3 anteriores, ya se puede 
firmar el acta de replanteo e iniciación de los trabajos. Este es un documento que marca 
el inicio de la obra y que firman  la Dirección Facultativa de las obras, la Promotora y la 
constructora. No obstante, para el buen funcionamiento posterior es necesario para la 
constructora que también estén realizadas las actividades mencionadas en el camino 1. 
 
1.7 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
 
Después de comenzadas las obras, además de las actividades estrictamente 
necesarias para ejecutar la producción (gestión de compras, recepción de recursos, 
ejecución de tajos, ejecución y tramitación de todos los documentos necesarios para la 
legalización de los trabajos terminados), es necesario que simultáneamente se efectúen 
los seguimientos necesarios de los planes de calidad y medio ambiente, el plan de 
seguridad e higiene, y la planificación técnico-económica  y el programa de obra. 
 
En lo referente al seguimiento de la planificación técnico-económica y del programa 
de obra, lo que se realiza es una comparación de lo previsto en la planificación inicial 
con lo realmente acontecido en la obra, tanto en lo relativo a los plazos como a los 
consumos de recursos y costes. Por ello, hay que efectuar un control de costes reales en 
que se ha incurrido para la realización de la producción realmente ejecutada, así como 
de los plazos reales en que se han realizado las actividades. 
 
En el caso de detectarse desviaciones considerables se investigarán las causas de 
éstas para poder corregirlas. Así mismo, se efectuará una actualización de la 
planificación para saber el nuevo coste total de obra y el nuevo plazo de entrega, los 
cuales se obtendrán considerando las desviaciones en la obra ejecutada y teniendo en 
cuenta las  correcciones que sean necesarias en la última planificación para lo que resta 
de ejecutar de los trabajos. 
 
Se vigilará el cumplimiento de lo previsto en el plan de Seguridad y Salud. Esto se 
hará tanto en lo referente a la ejecución de los trabajos con las medidas de prevención 
individual y colectivas necesarias, como en la documentación necesaria (formación en 
materia de seguridad de los trabajadores propios y de subcontratas, afiliación a 
seguridad social de todos los intervinientes, etc.). En el caso de modificarse el sistema 
de construcción de alguna de las unidades de obra, se realizará una actualización del 
plan. 
 
También se realizará paralelamente las actividades previstas en los planes de calidad 
y medioambiente 
 
En la figura 1.7-1 se representa el diagrama de flujo que ilustra la sucesión de 
actividades mencionada. 
 
 
 
Luis Antonio Pelegrín Nuño TRABAJO FIN DE CARRERA 16/05/2013 
   18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio obra 
Control costes 
incurridos  y plazos de 
ejecución 
(Responsable: J.O.) 
Seguimiento plan de 
Seguridad e Higiene 
(Responsable: J.O.) 
 Seguimiento planes de 
Gestión, Calidad y 
Medioambiente 
(Responsable: J.O.) 
Llegada de recursos a 
obra 
(Responsable: 
Encargado) 
Control Producción 
Ejecutada 
(Responsable: J.O.) 
 
Ejecución contabilidad 
analítica obra 
(Responsable: 
Administrativo) 
Seguimiento 
Planificaciones obra 
(Responsable: J.O.) 
 
¿Sustanciales 
desviaciones de 
planificación? 
Actualización 
Planificaciones obra 
(Responsable: J.O.) 
 
Ejecución Tajos 
(Responsable: J.O.) 
 
Legalizaciones 
Necesarias 
(Responsable: J.O.) 
 
Boletines, etc. 
Comunicación 
fin obra a D.F. y 
a Promotor 
Documentos 
Seg. e Hig. 
Documentos 
planes Gest., 
Cal., Medio. 
NO 
SI 
Recepción obra 
(Responsable: 
Delegado) 
 
Fin obra 
Acta recepción 
obra 
Elaboración 
Contrataciones 
Proveedores 
(Responsable: J.O.) 
Contratos y 
pedidos 
Proveedores 
Albaranes 
 
FIGURA 1.7-1
Seguimiento 
Planificación 
 Obra 
Actualización 
Planificación 
de Obra 
Nota: J.O.= Jefe de obra 
Luis Antonio Pelegrín Nuño TRABAJO FIN DE CARRERA 16/05/2013 
   19
Las actividades de producción “puras” comienzan con la gestión de compras a 
proveedores, subcontratistas, servicios, etc.  En esta actividad se ejecuta en varias fases: 
  
1) Revisión de proyecto en lo relativo a sus unidades y especificaciones técnicas. 
 
2) Establecer los plazos en los que se debe realizar la contratación, así como los 
plazos de suministro o realización de trabajos o servicios a contratar. Esto se 
hace de acuerdo con el último programa de obra que se ha planificado. 
 
3) Se medirán las cantidades reales de recursos (suministros, trabajos, servicios, 
etc.) necesarios para la realización de la obra. 
 
4) Ejecución de los requisitos de suministro para cada compra. En estos requisitos 
se especificarán las características técnicas y de calidad de los recursos que 
deben ofertar los proveedores; las exigencias medioambientales; los plazos de 
entrega de la oferta; los plazos de entrega del suministro, trabajo, servicio, etc.; 
los documentos a entregar por el proveedor; la forma y plazo de pago; garantías 
exigidas; etc. 
 
5) Con el fin de hacer una evaluación de los proveedores, se obtendrá una previa de 
ofertantes en lo relativo a la gestión de la empresa, plantas de fabricación, 
posición financiera, capacidad de producción, control de calidad, experiencia, 
condiciones laborales, contribución al sector, componente éticos, etc. 
 
6) Solicitud de ofertas por escrito, en la que se incorporarán la medición de los 
recursos a ofertar, los plazos de entrega y los requisitos de suministro. 
 
7) Ejecución de cuadro comparativo de ofertas. 
 
8) Propuesta de un proveedor por el Jefe de obra al Delegado. 
 
9) Ejecución del contrato o pedido. 
 
10) Seguimiento de ejecución de contratos y pedidos por parte del Jefe de Obra, el 
cual evaluará al proveedor para tener información de las relaciones comerciales 
de estas dos empresas para futuras evaluaciones para otro contrato (punto 5). 
 
Una vez contratados los proveedores necesarios para ejecutar las unidades de obra a 
ralizar, comienza el suministro a la obra de materiales, trabajos, servicios, maquinaria, 
etc. El Encargado de la obra recepcionará los suministros, y comprobará que se ajustan 
a lo solicitado y que el albarán concuerda con lo entregado. También identificará la 
localización de acopio (si es necesario) en primer lugar y después su colocación. 
 
Con los recursos en obra se procederá a la ejecución de los tajos según las 
especificaciones del proyecto, del plan de calidad y de la reglamentación vigente. El 
encargado de obra se ocupa de controlar e inspeccionar la ejecución de cada una de las 
partes de la obra, y abrir un parte de inspección/ejecución cada vez que se comienza una 
porción de obra, cumplimentando la identificación de la parte de obra que se controla. 
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Una vez concluidos los trabajos hay que recopilar la documentación necesaria para 
la legalización de las partes de la obra que la requieran, por ejemplo los boletines de las 
instalaciones. 
 
Finalmente, tras la comunicación por escrito a la dirección facultativa y a la 
propiedad de que la obra está terminada, se procede a firmar el acta de recepción de 
obra. Este es un documento que marca el fin de la obra y que firman  la Dirección 
Facultativa de las obras, la Promotora y la constructora, y con él se da por concluida la 
obra y comienza el periodo de garantía. 
 
1.8 PAGO DEL PRECIO DE LA OBRA POR EL 
PROMOTOR AL CONTRATISTA 
 
Dado que pasa un periodo de tiempo que normalmente es bastante prolongado desde 
que se inicia  la obra hasta que se finaliza, la forma habitual de facturación del precio 
por el constructor al promotor es mediante la emisión de facturas mensuales por importe 
igual al de la certificación de obra emitida por el director de obra. 
 
Las citadas certificaciones de obra las realiza el director de obra en base a una 
relación valorada a origen de la obra ejecutada. Para obtener esta relación valorada, la 
dirección de obra efectúa la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 
periodo de tiempo anterior (desde el inicio de obra hasta el momento en que se mide) en 
la forma y condiciones que se establezca en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto. Multiplicando la medición obtenida de cada unidad por el 
precio unitario contratado se obtienen los importes a origen de la mencionada relación 
valorada para cada una de las unidades presupuestarias contratadas. Sumando estos 
importes se calcula el total en ejecución material, al que se le aplicarán todos los 
porcentajes que se hayan pactado expresamente (como puede ser, por ejemplo, el de 
gastos generales o beneficio industrial si no están contemplados en los precios unitarios 
de ejecución material). Finalmente, restando el importe total a origen de la certificación 
de un mes con la del mes anterior se obtiene la cantidad a facturar. 
 
Los abonos de estas facturas tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final, y no suponen 
aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
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2. OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de este trabajo es el diseño e implementación de una web 
dinámica como herramienta para medir la eficiencia en el control de la actividad 
productiva de una empresa constructora. La manera de medir esta eficiencia será 
mediante la comparación mensual de los costes previstos para las diferentes obras que 
deba ejecutar la empresa (los cuales podemos llamar estándar) y los que se vayan 
produciendo realmente. Es decir, se pretende diseñar una web dinámica que sirva como 
herramienta para la planificación técnico-económica citada en el apartado 1.6 y para el 
seguimiento y actualización de esta planificación técnico-económica mencionados en el 
punto 1.7.  
  
 Este sistema permitirá que toda la organización pueda trabajar con la misma base de 
datos y de forma remota, de tal manera que cualquier persona de la empresa con 
permiso podrá acceder a los datos.  
 
El control de costes se hará por “naturalezas de coste”, que serán comunes para 
todas las obras, y que se agruparán en naturalezas de coste directo (mano de obra 
directa, materiales, maquinaria propia directa, subcontratas, alquiler maquinaria ajena 
directa, instalaciones específicas, resto de costes directos) y/o naturalezas de coste 
indirecto (personal indirecto, maquinaria indirecta, instalaciones generales para la obra, 
gastos varios indirectos, estudios y proyectos, carga financiera, reservas para periodo de 
garantía, avales y escrituras, tasas y tributos, estructura de empresa), de esta forma se 
podrá tener una información lo más homogénea posible entre las obras de la empresa.  
 
Cada naturaleza se podrá descomponer en “familias de coste”, de forma que la 
información estuviera mejor ordenada para su análisis. En las familias se agruparán los 
“recursos de coste” (por ejemplo suministro de Tn de mortero M-40, suministro de 
ladrillo macizo cerámico de 24*12*10 cm., hora  oficial primera albañil, coste mensual 
de administrativo de obra, etc.) necesarios para su ejecución. 
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3. ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 
3.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS A UTILIZAR 
 
Como punto de partida para la exposición del trabajo es necesario definir los 
conceptos que se usarán para la descripción del mismo, es por ello que en este apartado 
se van a pasar revista a los citados conceptos. 
 
• PRESUPUESTO DEL PROYECTO ADJUDICADO 
 
Es uno de los documentos que forman parte del proyecto de obras, y sirve de base 
para la adjudicación de la obra por el promotor al constructor.  
 
• UNIDAD PRESUPUESTARIA 
 
Como ya se ha dicho, el tiempo desde que se inicia  la obra hasta que se finaliza es 
normalmente bastante prolongado, por lo que la forma habitual de facturación del precio 
por el constructor al promotor es mediante la emisión de facturas mensuales por importe 
igual al de la certificación de obra emitida por el director de obra. 
 
Por ese motivo, entre otros, el presupuesto del proyecto adjudicado suele estar 
desglosado en unidades presupuestarias. Cada una de estás tendrá un precio unitario que 
se habrá pactado entre el promotor y el constructor, y habrá que ejecutar una 
determinada medición (cantidad) de cada una para realizar la totalidad de la obra. 
 
La medición que se contempla para cada unidad en el presupuesto del proyecto 
adjudicado es la que, a la hora de realizar el proyecto, estima el proyectista que es 
necesaria para la construcción de la totalidad de la obra. 
 
Para obtener el presupuesto total se multiplica la medición a ejecutar de cada una de 
ellas por el precio unitario, y se suman todos los productos obtenidos 
 
• CAPÍTULOS Y SUBCAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO 
 
Para ordenar las unidades presupuestarias descritas en el punto anterior dentro del 
presupuesto del proyecto, éstas se agrupan en capítulos y subcapítulos que contienen 
habitualmente unidades de actividades homogéneas. 
 
• PRESUPUESTO DEL PROYECTO MEDIDO 
 
La constructora efectúa un análisis de toda la documentación que forma parte del 
proyecto (memoria, planos, pliego de condiciones técnicas particulares, presupuesto, 
etc), con el fin de comprobar las mediciones estimadas por el proyectista para cada 
unidad presupuestaria y realizar su propia estimación. 
 
De este análisis se obtendrán las “mediciones reales” a efectuar, según la 
constructora,  de cada unidad presupuestaria del proyecto para la construcción de la 
totalidad de la obra, y, con estas mediciones, multiplicándolas  por los precios unitarios 
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y  sumando todos los productos obtenidos, se obtendrá el “presupuesto total del 
proyecto medido”. 
 
• CERTIFICACIÓN 
 
Las certificaciones de obra, como ya se ha comentado anteriormente, las realiza el 
director de obra en base a una relación valorada a origen de la obra ejecutada. Para 
obtener esta relación valorada, la dirección de obra efectúa la medición de las unidades 
de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior (desde el inicio de obra hasta el 
momento en que se mide) en la forma y condiciones que se establezca en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares del proyecto. Multiplicando la medición obtenida de 
cada unidad por el precio unitario contratado se obtienen los importes a origen de la 
mencionada relación valorada para cada una de las unidades presupuestarias 
contratadas. Sumando estos importes se calcula el total en ejecución material, al que se 
le aplicarán todos los porcentajes que se hayan pactado expresamente (como puede ser, 
por ejemplo, el de gastos generales o beneficio industrial si no están contemplados en 
los precios unitarios de ejecución material). Finalmente, restando el importe total a 
origen de la certificación de un mes con la del mes anterior se obtiene la cantidad a 
facturar. 
 
• PRODUCCIÓN A ORIGEN 
 
Es la esperanza cierta de cobro que tiene la constructora en una determinada fecha a 
lo largo del transcurso de la obra. Se obtiene multiplicando las mediciones realmente 
ejecutadas de cada unidad presupuestaria desde el inicio de la obra hasta la citada fecha  
por los precios unitarios de éstas, sumando todos los productos obtenidos, y aplicándo a 
la cantidad obtenida los porcentajes pactados. 
  
Aunque parece que deberían coincidir las producciones a origen con las 
certificaciones a origen, esto no es habitual que ocurra hasta  el final de la obra, ya que 
suelen ocurrir circunstancias que hacen que haya variaciones, como pueden ser errores 
en las mediciones de la dirección facultativa (deliberados o no); adelantos en 
certificación por acuerdos entre promotor, director de obra y constructor (como por 
ejemplo para la realización de acopios de materiales por parte del constructor); etc.  
 
• GASTO 
 
Es el equivalente monetario de los bienes y servicios comprados. La constructora 
conecta con su entorno para así poder obtener un conjunto de recursos, y se incurre en 
un gasto. Los gastos implican obligaciones externas de carácter jurídico. 
 
• PAGO 
 
Es la entrega de unidades monetarias que cumplen con las obligaciones externas de 
carácter jurídico adquiridas con el “gasto” 
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• COSTE 
 
Es el equivalente monetario de los recursos consumidos para la ejecución de la 
producción. Sólo en la medida que los gastos propios de la actividad económica de la 
constructora se consumen en el proceso productivo, se puede hablar de costes. 
 
• PLANIFICACIÓN INICIAL 
 
La panificación inicial permitirá tener una previsión de los costes en que se tiene 
que incurrir para realizar la producción que se debe ejecutar para la realización de la 
totalidad de una obra. 
 
• SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN O DE LA ACTUALIZACIÓN 
 
Es la comparación, en una determinada fecha a lo largo del transcurso de la obra, 
entre los costes previstos para la ejecución de la producción a origen y los que 
realmente se han producido en esa fecha. El objetivo del seguimiento es detectar las 
desviaciones que se puedan producir entre ambos.  
 
• ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 
 
Se efectúa si, a la vista de lo acontecido en la realidad para la parte de obra que se ha 
realizado hasta la fecha de un “seguimiento”, se detectan desviaciones considerables en 
el citado “seguimiento”. 
 
Es la reconsideración de los costes pensados para la ejecución de la producción en la 
planificación inicial o en otra actualización anterior, con el fin adaptarlos a la realidad 
(por ejemplo, un coeficiente de pérdida de materiales diferente en la realidad y en lo 
previsto). También será necesaria una actualización si se prevé que van a variar en el 
futuro algunos de los parámetros considerados (por ejemplo, una variación en el precio 
de un material) 
 
En la actualización lo que se pretende hacer es una nueva planificación de los costes 
en los que se tienen que incurrir para la ejecución de la producción restante para 
terminar la obra. Es decir, que si en una fecha se han detectado desviaciones 
considerables con respecto a lo previsto en el pasado o para el futuro, se modificarán los 
criterios adoptados en la planificación/actualización anterior para adaptarla a la realidad. 
 
Así pues, en la actualización se planifican los costes de la obra pendiente de 
ejecutar. Por lo que, para tener una estimación del coste total de la obra, lo que se hará 
es sumar el coste que realmente se ha producido de la obra ya ejecutada a la mencionada 
previsión de lo pendiente (actualización). 
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• NATURALEZA DE COSTE 
 
Son agrupaciones de recursos que tienen características comunes. Serán fijas para 
todas las obras de la empresa, con el fin de que exista una homogeneidad para toda la 
compañía. Esta homogeneidad permitirá, entre otras cosas, que exista un sistema de 
clasificación común o poder analizar los datos conjuntos de grupos de obras.  
 
Estas agrupaciones de recursos de coste  serán las siguientes: 
 
1. Naturalezas de coste directo: 
 
1.1) Mano de obra directa: salarios y otras remuneraciones devengadas 
(pagadas o no), así como los costes sociales, IRPF, vacaciones e 
indemnizaciones por despidos a cargo de la empresa. Se incluye en este 
epígrafe el personal que realiza trabajos concretos de unidades de obra y 
además cobra por horas trabajadas. 
 
1.2) Materiales: son aquellos factores corrientes tangibles adquiridos a 
terceros por la empresa (no por subcontratistas) con el objetivo de ser 
consumidos, de manera gradual, en la construcción de la obra. Lo costes 
de materiales se producen al ser consumidos en la ejecución de la obra. 
 
1.3) Maquinaria y medios auxiliares propios: comprende el coste de 
maquinaria y medios auxiliares propios de la empresa utilizados para la 
ejecución de la obra. 
 
1.4) Subcontratas: Recoge el coste de trabajos de unidades de obra ejecutadas 
por terceros según un contrato o pedido que les une a la constructora. 
  
1.5) Alquiler de maquinaria y medios auxiliares ajenos: coste de la 
maquinaria y medios auxiliares alquilados a terceros para ejecutar 
unidades de obra. Se imputa en función del tiempo de utilización y de su 
coste unitario 
 
1.6) Instalaciones específicas: Son las instalaciones que se ejecutan para 
realizar de la obra, por ejemplo una planta para fabricar hormigón, un 
taller de ferralla, etc. 
Se consideran en este grupo todos los costes de puesta en marcha y en 
producción. Los costes de funcionamiento se imputarán en su 
correspondiente naturaleza (mano de obra, maeriales, etc.). 
 
1.7) Resto de costes directos: Es un epígrafe para la imputación de algún 
coste directo no contemplado en apartados anteriores. 
 
2.  Naturalezas de coste indirecto: 
 
2.1) Personal indirecto: salarios y otras remuneraciones devengadas (pagadas 
o no) de todo el personal indirecto al servicio de la obra, así como los 
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costes sociales, IRPF, vacaciones e indemnizaciones por despidos a 
cargo de la empresa.  
 
2.2) Maquinaria y medios auxiliares indirectos: Maquinaria y medios 
auxiliares tanto propios como ajenos utilizados para el servicio general 
de la obra. 
 
2.3) Instalaciones generales para la obra: Instalaciones que se establecen para 
toda la obra, por ejemplo vallado, almacenes, construcción de caminos de 
acceso, etc. Los alquileres se incluyen en su naturaleza correspondiente y 
no en este apartado. 
 
2.4) Gastos varios indirectos: son gastos indirectos no contemplados en el 
resto de naturalezas indirectas, como el consumo de energía eléctrica, 
agua y teléfono; alquiler de locales o casetas; material de oficina, 
desplazamientos, etc. 
 
2.5) Estudios y proyectos: son los costes de estudios, proyectos, recálculos, 
etc. que se tienen que realizar y que son por cuenta de la empresa. 
 
2.6) Carga financiera: Es la imputación a las obras del coste o ingreso 
financiero de la empresa, con el fin de, entre otras cosas, ofrecer al 
equipo de obra un incentivo que recompense su esfuerzo por realizar una 
gestión financiera adecuada.  El importe de la carga financiera es el 
resultado de aplicar el tipo de interés del momento sobre una base que 
mida adecuadamente la situación financiera neta de la obra respecto a la 
de la empresa. 
 
2.7) Reservas para periodo de garantía: se aplicará un porcentaje del importe 
de la producción ejecutada para crear una provisión que permita cubrir 
los gastos originados en el periodo de garantía de la obra. 
 
2.8) Avales y escrituras: en este grupo se recoge el coste de los avales y 
escrituras necesarios a lo largo del transcurso de la obra. 
 
2.9) Tasas y tributos: Se imputan en este epígrafe los costes derivados de 
licencias, permisos, tasas de vigilancia, inspección y replanteo, 
laboratorio y liquidación de las obras que sean por cuenta de la 
constructora. 
 
2.10) Estructura de la empresa: Gastos generales de la empresa que se aplican 
proporcionalmente a la producción. 
 
• FAMILIAS DE COSTE 
 
Son subgrupos dentro de cada naturaleza de coste que permiten ordenar los recursos 
incluidos en ella según paquetes con características comunes, como por ejemplo ser 
suministrados o realizados por el mismo tipo de empresa o gremio, o ser consumidos 
por una misma actividad. 
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3.2 MODELO DE DATOS: DIAGRAMA CHEN 
 
Se va a implementar en este apartado el diagrama CHEN, el cual nos 
permitirá ver de manera conceptual los datos necesarios a almacenar para 
el sistema de gestión de la información de la empresa constructora. 
 
Se trata de una empresa constructora en la que queremos controlar las 
desviaciones que se van produciendo mensualmente entre los costes 
previstos en las planificaciones previas de las obras y los que se van 
produciendo realmente. 
 
Durante el transcurso de la actividad, esta empresa estará realizando 
obras encargadas por diferentes clientes. De las obras se quiere guardar 
la siguiente información: código de obra, nombre de la obra, tipo de obra 
(pública o privada), dirección y población; y de los clientes se quiere 
saber: NIF, nombre, domicilio fiscal,  domicilio postal,  teléfono, email y 
persona de contacto. 
 
Se tendrá un listado de personal (en el que se guardarán el DNI, 
nombre, apellidos, dirección, teléfono, email,  categoría profesional,  
sueldo bruto anual, usuario, y contraseña) de toda la empresa. En cada 
obra intervendrá personal de este listado, pero puede haber personal que 
no esté asignado a ninguna obra al pertenecer a la estructura central de la 
empresa.   
 
Las obras se realizan según las directrices marcadas por los proyectos 
de construcción, de los que se quiere conocer el tí tulo, el autor y la fecha 
de visado por el colegio oficial correspondiente. 
 
Los presupuestos de los proyectos se dividen en capítulos (se 
guardará de ellos el  código y el nombre).  Estos capítulos a su vez se 
subdividen  en subcapítulos (se guardará de ellos el  código y el nombre) 
y unidades presupuestarias (de las que se pretende conocer el código, la 
descripción corta, la descripción larga, ud de medida, la medición de 
proyecto, la medición total a ejecutar, y el precio unitario de venta). 
Puede haber capítulos que no tengan subcapítulos. 
 
Cada mes se guardará la medición a origen de obra que se realice de 
cada unidad presupuestaria, con el fin de saber la producción que se ha 
realizado de cada unidad presupuestaria. 
 
Para las mismas fechas de la producción se quiere saber el consumo 
de los recursos de coste necesarios para realizar  esta producción. De 
estos recursos de coste  se guardará código, nombre, precio unitario y ud 
de medida. Para saber el coste de cada recurso a origen obra, se guardará 
la medición a origen de obra que se consuma de cada recurso. 
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Los recursos para la ejecución de la obra son necesarios para la 
ejecución de las unidades presupuestarias concretas previstas en el 
proyecto. Por tanto estos recursos se planifican mediante la 
descomposición de las unidades presupuestarias, para lo cual en cada una 
de estas unidades presupuestarias se guardará la cantidad necesaria de 
cada recurso para la ejecución de una unidad, así como el coeficiente de 
pérdida previsto de cada recurso en cada unidad presupuestaria en que 
interviene. 
 
Estos recursos de coste los suministran diferentes proveedores (uno 
de los cuales pude ser la propia empresa), de los que se quiere conocer  
NIF, nombre, domicilio fiscal,  domicilio postal,  teléfono, email y 
persona de contacto. Los recursos de coste suministrados por los 
proveedores se agrupan en familias de coste, de las que se sabe el código 
y nombre. 
 
Estas familias se agrupan en naturalezas de coste (de las que se 
guardará código, nombre y tipo). Estas naturalezas serán las que servirán 
para ordenar los costes de todas las obras con unos mismos criterios. 
 
El esquema Chén será el siguiente: 
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MEDICIÓN  ORIGEN 
PRODUCCIÓN 
MEDICIÓN 
ORIGEN 
COSTE 
UNIDADES 
PRESUPUESTARIAS 
FAMILIA 
 
CLIENTE 
 
N
M
M
M 
N N 
M 
N 
P 
FECHA 
RECURSO 
NATURALEZA 
 OBRA 
 
CAPÍTULO 
 
PERSONAL 
 
SUBCAPITULOS 
M 
PROYECTO 
 
N 
M
N 
M
N 
M 
N 
M
N 
1 
ENCARGAR 
INTERVENIR 
DIVIDEN 
SUBDIVIDEN 
CONSUMIR 
N 
M
DESCOMPONER 
COEFICIENTE DE 
PÉRDIDAS 
Y CONSUMO POR 
UD 
PROVEEDOR 
 
SUMINISTRAR 
P 
AGRUPAR 
ORDENAR 
N 
REALIZARSE 
N 
DIRECTRICES 
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El modelo relacional correspondiente será: 
 
•  Obra (Nombre_obra, Código_Obra, Tipo_de_Obra, 
Dirección_y_Población). 
•  Cliente (Nombre_Cliente, NIF_Cliente, Domicilio_fiscal,  
Domicilio_postal, email_Cliente, Teléfono_Cliente, 
Persona_de_contacto). 
•  Encargar (Código_Obra, NIF_Cliente). 
•  Personal (DNI, Apellidos, Nombre, Domicilio, email,  Teléfono, 
Categoría_profesional, Sueldo_bruto_anual, Usuario, Contraseña). 
•  Intervenir (Código_Obra, DNI) 
•  Proyecto (Título_proyecto, Autor_proyecto, fecha_de_visado, 
Nombre_obra, Código_Obra).  
•  Capítulo (Código_capítulo, nombre_capítulo).  
•  Dividir (Título_proyecto, Código_capítulo).  
•  Subcapítulo (Código_subcapítulo, nombre_subcapítulo).  
•  Unidad_presupuestaria (Código_unidad, descripción corta, 
descripción_larga, ud_medida, medición_proyecto, 
medición_real_total, precio_unitario_venta) 
•  Subdividir (Código_capítulo,Código_subcapítulo, Código_unidad) 
•  Realizarse (Código_unidad, fecha, medición origen producción) 
•  Recurso de coste (Código_recurso, nombre_recurso, ud_medida, 
precio_unitario_coste) 
•  Consumir (Código_recurso, fecha, medición origen coste) 
•  Descomponer (Código_recurso, Código_unidad, 
coeficiente_de_pérdida, consumo_por_ud). 
•  Proveedor (Nombre_proveedor, NIF_proveedor, Domicilio_fiscal,  
Domicilio_postal, email_proveedor, Teléfono_provedor, 
Persona_de_contacto) 
•  Familia de coste (Código_familia, nombre_familia) 
•  Suministrar (Código_recurso, NIF_proveedor, Código_familia) 
•  Naturaleza de coste (Código_naturaleza, nombre_naturaleza, tipo) 
•  Agrupar (Código_familia, Código_naturaleza,).  
•  Ordenar (Código_naturaleza, Código_Obra) 
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4. DISEÑO DEL SISTEMA 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL INTERFACE 
 
En este apartado se describirán las diferentes pantallas que conforman los interfaces 
del software, así como el flujo de las mismas. 
 
Como se ha comentado en el apartado de “Objetivos” (punto 2 anterior), se pretende 
obtener una herramienta para la planificación técnico-económica de una obra, el 
seguimiento de ésta, y la actualización de la misma. Por lo tanto, la web contendrá dos 
importantes bloques de pantallas: 
 
¾ Planificación/actualización: Este bloque permitirá crear la planificación tecnico-
económica inicial de la obra, así como realizar las actualizaciones que se deban 
ejecutar en el caso de detectarse en algún seguimiento desviaciones importantes 
con la planificación.  
 
¾ Seguimiento: En el que, para poder detectar las posibles desviaciones, se 
comparará lo previsto en la planificación previa con lo realmente acontecido en 
la obra. 
 
Además de estos dos bloques, habrá otro bloque de pantallas que permitirá 
introducir el presupuesto del proyecto o modificarlo en el caso de que fuera necesario. 
 
Por lo tanto, el grueso de la web estará formado por tres grandes bloques de 
pantallas.  
 
A estos tres bloques de pantallas se podrá acceder pasando previamente por otras 
tres pantallas, a las que llamaremos “pantallas de acceso al entorno de trabajo de la 
obra” 
 
4.1.1 ACCESO AL ENTORNO DE TRABAJO DE LA OBRA 
 
Las tres pantallas de acceso a la obra comentadas anteriormente son las siguientes: 
 
• Pantalla de entrada a la web: 
 
Esta será la primera pantalla que se mostrará en la web (véase en figura 4.1.1-1), y 
desde ella se podrá acceder a: 
 
1) Una pantalla en la que se explicarán las actividades a las que se dedica la 
empresa. 
 
2) Una pantalla en la que se expondrán las líneas de negocio. 
 
3) Una pantalla en la que se mostrarán algunas de las obras representativas que ha 
realizado la compañía. 
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4) Una pantalla en la que se facilitarán los datos de contacto, y desde donde se 
podrán enviar correos electrónicos a la empresa. 
 
5) Un bloque de pantallas de acceso restringido para algunos empleados, que 
permitirá efectuar las acciones necesarias para planificar, actualizar y hacer 
seguimientos. 
 
 
 
 
FIGURA 4.1.1-1 
 
Realmente el objeto de este trabajo se conseguirá con el bloque de pantallas que se 
cita en el punto 5, el resto son simplemente como muestra de que la web puede ser 
utilizada también para otros objetivos, como, por ejemplo,  herramienta de 
Marketing. 
 
• Pantalla de introducción de datos de “Usuario” y “Contraseña” : 
 
Si en la anterior pantalla se elige “Área empleados” aparecerá la que se puede ver en 
la figura 4.1.1-2. En ella se puede observar un formulario para la introducción del 
nombre de usuario y la contraseña. 
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FIGURA 4.1.1-2 
 
• Pantalla para elección de Obra en la que se quiere trabajar: 
 
Una vez se pulse el botón “Enviar datos” en la pantalla anterior, se podrán producir 
tres posibles circunstancias: 
 
1) Que se hayan introducido los datos de “Usuario y “Contraseña” y que sean 
correctos. En este caso, la web se conectará con la base de datos y comprobará 
que existe en ésta un usuario con el nombre y contraseña introducidos. Si existe, 
la web buscará en la citada base de datos las obras asociadas a ese “Usuario”, y 
aparecerá una pantalla similar a la mostrada en la figura 4.1.1-3.  
En la pantalla se mostrará un formulario que permitirá elegir entre las obras 
encontradas, y a su vez aparecerá el nombre de usuario que está trabajando 
precedido de la palabra “Usuario”, la cual es un link que permite volver a la 
pantalla anterior para poder cambiar del mismo. 
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FIGURA 4.1.1-3 
 
2) Que no se hayan introducido datos en la casilla “Usuario” ni en la casilla 
“Contraseña”, en cuyo caso aparecerá el mensaje “Vuelva a la pantalla anterior 
y rellene las casillas de nombre de usuario y contraseña, y pulse enviar”, el cual 
es a su vez un link para poder volver a la pantalla de introducción de datos de 
“Usuario” y “Contraseña”.  
 
3) Si el “Usuario” o “Contraseña” son incorrectos, tras conectarse la web con la 
base de datos y comprobar esta circunstancia, aparecerá el mensaje “Usuario o 
contraseña incorrecto, vuelva a la pantalla anterior para introducirlos de 
nuevo”, que será a su vez un link para poder volver a la pantalla de introducción 
de datos de “Usuario” y “Contraseña”.  
 
En el caso de haber introducido correctamente los datos de “Usuario” y 
“Contraseña” y haber elegido una obra, aparecerá la pantalla mostrada en la figura 
4.1.1-4. En este interface existirán unos links para el acceso a los tres grandes bloques 
de pantallas de que se han comentado (“Proyectos”, “Planificación-Actualización”, 
“Seguimiento”). 
 
Además también aparecerá en la pantalla el nombre de usuario que está trabajando y 
en la obra que lo está haciendo, y habrá links para poder volver a las pantallas de 
“Elección de obra” y de “Introducción de usuario y contraseña”, de tal forma que se 
pueda regresar a cualquiera de los interfaces anteriores.  
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Este método para poder navegar por la web se repetirá en todas las demás interfaces 
que iremos viendo en adelante. Es decir, que se mostrarán en pantalla los datos que han 
dado acceso a la pantalla activa, y que han sido elegidos o introducidos en interfaces 
anteriores. También se mostrarán links para volver a esos interfaces anteriores. 
 
 
 
 
 
FIGURA 4.1.1-4 
 
 
Si no se ha elegido obra en la pantalla anterior y se ha pulsado “aceptar”, aparecerá 
el mensaje/link “Volver a pantalla anterior y elegir una obra”. 
 
En la figura 4.1.1-5 se representa un diagrama de flujo de los interfaces explicados 
hasta el momento. 
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4.1.2 PROYECTOS 
 
Este bloque de pantallas servirá para introducir el presupuesto del proyecto o 
modificarlo en el caso de que fuera necesario. Para ello se dispondrá del flujo de 
interfaces que se muestra en la figura 4.1.2-1 
 
 
 
Introducción Usuario y Contraseña 
(Archivo:  
TFC-CONTRASEÑA.php) 
Elección de obra 
(Archivo:  
TFC-OBRAS.php) 
Elección entre proyectos, 
planificación/actualización o seguimiento 
(Archivo:  
TFC-ELEGIR.php) 
PROYECTOS  
(Archivo:  
TFC-PROYECTOS.php) 
 
PLANIFICACIÓN/ 
ACTUALIZACIÓN 
(Archivo:  
TFC-PLANIFICACION.php) 
SEGUIMIENTO 
(Archivo:  
TFC-SEGIMIENTO.php) 
 
ACCESO A LA WEB 
Entrada 
(Archivo:  
ENTRADA-LAPN_TFC_UVIC.htlm) 
FIGURA 4.1.1-5 
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Tras pulsar el link “Proyectos” de la pantalla vista en la figura 4.1.1-4, la web se 
conectará con la base de datos para buscar los proyectos asignados a la obra que se 
eligió en el interface anterior correspondiente y, si existen proyectos, se mostrarán en 
pantalla en un formulario para poder elegir de cual de ellos se quiere ver sus capítulos 
(figura 4.1.2-2). 
INTRODUCCIÓN O 
MODIFICACIÓN DE 
PRESUPUESTO DE 
PROYECTO 
PROYECTOS 
 
Seleccionar proyecto para ver sus 
capítulos 
(Archivo:  
TFC-PROYECTOS.php) 
Crear capítulo, o seleccionar 
capítulo para borrarlo o para ver 
sus subcapítulo 
(Archivo:  
TFC-PROYECTOS_CAP.php) 
FIGURA 4.1.2-1 
Crear subcapítulo, o seleccionar 
subcapítulo para borrarlo o para 
ver sus unidades 
 (Archivo: TFC-
PROYECTOS_CAP_SCAP.php) 
Crear  unidad, o seleccionar 
unidad para borrarla o para 
modificarla 
 (Archivo: TFC-
PROYECTOS_CAP_SCAP_UD. 
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FIGURA 4.1.2-2 
 
En el caso de que no se encuentren proyectos aparecerá el mensaje/link “No existen 
proyectos  de esta obra en la base de datos”. 
 
Si aparecieron proyectos, no se elige ninguno y se pulsa aceptar aparecerá el 
mensaje/link “volver a pantalla anterior y elegir un proyecto”. Si por el contrario se 
eligió uno y se pulsó aceptar, la web se conectará a la base de datos para buscar los 
capítulos que contiene el proyecto y, si se encuentran, se mostrarán en pantalla en un 
formulario para poder elegir en cual de ellos actuar (figura 4.1.2-3 y 4.1.2-4). 
 
Así mismo aparecerá un desplegable en el formulario anterior para poder elegir 
entre estas tres posibles acciones: 
 
• “Crear capítulo nuevo”. 
 
• “Borrar capítulo”. 
 
• “Ver subcapítulos del capítulo”. 
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FIGURA 4.1.2-3 
 
 
FIGURA 4.1.2-4 
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En caso de que no se encuentren capítulos aparecerá el mensaje/link “no existen 
capítulos de este proyecto en la base de datos”. 
 
Si se selecciona la acción “Crear capítulo nuevo” se mostrará en pantalla un 
formulario para poder rellenar los datos del nuevo capítulo a crear (figura 4.1.2-5). 
 
 
 
FIGURA 4.1.2-5 
 
Al rellenar los datos y pulsar aceptar se insertarán el nuevo código y nombre del 
capítulo en la tabla de la base de datos “CAPÍTULO”, y se insertarán en la tabla de la 
base de datos “DIVIDIR” el título del proyecto y el código del capítulo. 
 
Si aparecieron capítulos y se elige como acción “Borrar capítulo”, en el caso de que 
no se seleccione capítulo y se pulse aceptar, aparecerá el mensaje/link “volver a 
pantalla anterior y elegir un capítulo”. Si por el contrario se eligió uno y se pulsó 
aceptar, la web se conectará a la base de datos para buscar los subcapítulos en que se 
subdivide el capítulo.  
 
En el caso de que el capítulo esté subdividido en subcapítulos aparecerá el mensaje 
"existen subcapítulos de este capítulo, debe borrarlos primero". Pero si no está 
subdividido se borrarán los datos del capítulo seleccionado que existan el las tablas 
“CAPÍTULO” y “DIVIDIR” de la base de datos. 
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Si aparecieron capítulos y se elige como acción “Ver subcapítulos del capítulo”, en 
el caso de que no se seleccione capítulo y se pulsa aceptar, aparecerá el mensaje/link 
“volver a pantalla anterior y elegir un capítulo”. Si por el contrario se eligió uno y se 
pulsó aceptar, la web se conectará a la base de datos para buscar los subcapítulos que 
contiene el capítulo y, si se encuentran, se mostrarán en pantalla en un formulario para 
poder elegir en cual de ellos se quiere actuar (figura 4.1.2-6). 
 
También aparecerá un desplegable en el formulario anterior para poder elegir entre 
estas tres posibles acciones: 
 
• “Crear subcapítulo nuevo” 
 
• “Borrar subcapítulo” 
 
• “Ver unidades del subcapítulo”. 
 
 
 
 
FIGURA 4.1.2-6 
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Si no se encuentran subcapítulos aparecerá el mensaje/link “no existen subcapítulos 
de este capítulo en la base de datos”. 
 
Si se selecciona la acción “Crear subcapítulo nuevo” se mostrará en pantalla un 
formulario para poder rellenar los datos del nuevo subcapítulo a crear (figura 4.1.2-7). 
 
 
 
FIGURA 4.1.2-7 
 
Al rellenar los datos y pulsar aceptar se insertarán el nuevo código y nombre del 
subcapítulo en la tabla de la base de datos “SUBCAPÍTULO”; en la tabla de la base de 
datos “SUBDIVIDIR” el código del capítulo al que pertenece el nuevo subcapítulo, el 
código del subcapítulo, y el código de la primera unidad que tendrá éste; y en la tabla 
“UNIDAD PRESUPUESTARIA” el código de la primera unidad. 
 
Si aparecieron subcapítulos y se elige como acción “Borrar subcapítulo”, en el caso 
de que no se seleccione subcapítulo y se pulse aceptar, aparecerá el mensaje/link “volver 
a pantalla anterior y elegir un subcapítulo”. Si por el contrario se eligió uno y se pulsó 
aceptar, la web se conectará a la base de datos para buscar en la tabla “UNIDAD 
PRESUPUESTARIA”  las unidades presupuestarias en que se subdivide el subcapítulo.  
 
En el caso de que el subcapítulo esté subdividido en unidades presupuestarias 
aparecerá el mensaje "existen unidades de este capítulo, debe borrarlas primero". Pero 
si no está subdividido se borrarán los datos del subcapítulo seleccionado que existan en 
las tablas “SUBCAPÍTULO” y “SUBDIVIDIR” de la base de datos. 
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Si aparecieron subcapítulos y se elige como acción “Ver unidades del subcapítulo”, 
en el caso de que no se seleccione subcapítulo y se pulse aceptar, aparecerá el 
mensaje/link “volver a pantalla anterior y elegir un subcapítulo”. Si por el contrario se 
eligió uno y se pulsó aceptar, la web se conectará a la base de datos para buscar las 
unidades presupuestarias que contiene el subcapítulo y, si se encuentran, se mostrarán 
en pantalla en un formulario para poder elegir en cual de ellas se quiere actuar (figura 
4.1.2-8). 
 
También aparecerá un desplegable en el formulario anterior para poder elegir entre 
estas tres posibles acciones: 
 
• “Crear unidad nueva”. 
 
• “Borrar unidad seleccionada” 
 
• “Modificar unidad seleccionada” 
 
 
 
 
FIGURA 4.1.2-8 
 
 
Si no se encuentran unidades aparecerá el mensaje/link “no existen unidades de este 
subcapítulo en la base de datos”. 
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Si se selecciona la acción “Crear unidad nueva” se mostrará en pantalla un 
formulario para poder rellenar los datos de la nueva unidad a crear (figura 4.1.2-9). 
 
 
 
FIGURA 4.1.2-9 
 
Al rellenar los datos y pulsar aceptar se insertarán el nuevo código, descripción 
corta, descripción larga, unidad de medida, precio unitario, medición de proyecto y 
medición real a ejecutar de la unidad en la tabla de la base de datos 
“UNIDAD_PRESUPUESTARIA”; y en la tabla de la base de datos “SUBDIVIDIR” el 
código del capítulo al que pertenece la nueva unidad, el código del subcapítulo, y el 
código de la nueva unidad creada. 
 
Si aparecieron unidades y se elige como acción “Borrar unidad seleccionada”, en el 
caso de que no se seleccione unidad y se pulse aceptar, aparecerá el mensaje “seleccione 
la unidad a borrar”. Si por el contrario se eligió uno y se pulsó aceptar, la web se 
conectará a la base de datos para buscar en la tabla “REALIZARSE”  si se ha ejecutado 
producción de la unidad presupuestaria.  
 
En el caso de que se haya realizado producción de esta unidad aparecerá el mensaje 
"existe producción ejecutada de esta unidad. No puede borrarla". Pero si no se ha 
hecho producción la web se conectará nuevamente a la base de datos para buscar en la 
tabla “DESCOMPONER”  si la unidad presupuestaria seleccionada está descompuesta 
en recursos de coste. 
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Si la unidad está descompuesta en recursos aparecerá el mensaje "La unidad está 
descompuesta en recursos. No puede borrarla". Pero si no lo está se borrarán los datos 
de esta unidad que existan el las tablas “UNIDAD_PRESUPUESTARIA” y 
“SUBDIVIDIR” de la base de datos. 
 
Si aparecieron unidades y se elige como acción “Modificar unidad seleccionada”,  
aparecerá un formulario con todos los datos de la unidad a modificar que se han 
recuperado de la base de datos, de tal forma que se puedan cambiar los datos que se 
deseen (figura 4.1.2-10). 
 
 
 
FIGURA 4.1.2-10 
 
 
Al pulsar aceptar se modificarán los datos existentes de descripción corta, 
descripción larga, unidad de medida, precio unitario, medición de proyecto y medición 
real a ejecutar de la unidad en la tabla de la base de datos 
“UNIDAD_PRESUPUESTARIA”. 
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4.1.3 PLANIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN 
 
Como se ha comentado ya en apartados anteriores, es conveniente para el buen 
funcionamiento de la obra que se hayan realizado las planificaciones pertinentes antes 
de comenzarla, entre las que se encuentra la planificación técnico-económica de la obra. 
Esta panificación permitirá tener una previsión de los costes en que se tienen que 
incurrir para realizar la producción que se debe ejecutar para la realización de una obra. 
 
Así mismo, como ya se ha dicho, si se detectan desviaciones considerables entre los 
costes previstos para la ejecución de la producción y los reales, será necesaria la 
actualización de la planificación. Esta actualización no es otra cosa que, a la vista de lo 
acontecido en la realidad para la parte de obra que se ha realizado hasta un determinado 
momento, reconsiderar los costes pensados inicialmente para la ejecución de la 
producción con el fin adaptarlos a esa realidad (por ejemplo, un coeficiente de pérdida 
de materiales diferente en la realidad y en lo previsto). También será necesaria una 
actualización si se prevé que van a variar en el futuro algunos de los parámetros 
considerados (por ejemplo, una variación en el precio de un material) 
 
Por lo tanto, en la actualización lo que se pretende hacer es una nueva planificación 
de los costes en los que se tienen que incurrir para la ejecución de la producción restante 
para terminar la obra. Es decir, que si en una fecha se han detectado desviaciones 
considerables con respecto a lo previsto en el pasado o para el futuro, se modificarán los 
criterios adoptados en la planificación para adaptarla a la realidad. 
 
Así pues, en la actualización se planifican los costes de la obra pendiente de 
ejecutar. Por lo que, para tener una estimación del coste total de la obra lo que se hará es 
sumar el coste que realmente se ha producido de la obra ya ejecutada a la mencionada 
previsión de lo pendiente (actualización). 
 
Serán  necesarios tres grupos de interfaces para realizar la 
planificación/actualización en la web: 
 
1) Planificación/actualización de la producción:  
 
En este grupo se introducirán las mediciones pendientes de realizar de las unidades 
de proyecto a partir de la fecha en que se efectúa la Planificación/actualización. Se 
valorará  la producción pendiente de cada unidad multiplicando dichas mediciones 
por el precio unitario contratado para cada una de ellas, y, sumando los resultados de 
estos productos, se obtendrá la valoración de la producción total pendiente de 
efectuar desde esa fecha. 
 
2) Planificación/actualización de los costes: 
 
En este grupo lo que se pretende poder realizar es una previsión de los recursos de 
coste que se necesitan consumir para la ejecución de cada una de las unidades 
presupuestarias de los proyectos. Por lo tanto, lo que se realizará será un análisis de 
las unidades presupuestarias para prever la cantidad de cada recurso de coste 
necesaria para ejecutarla (cantidad teórica, coeficiente de pérdida, etc) y el precio 
del citado recurso. 
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Así pues,  el software nos permitirá descomponer las unidades presupuestarias en 
los recursos de coste necesarios para su ejecución, así como poder introducir el 
precio unitario del recurso, y el consumo teórico de éste y los coeficientes de 
pérdida (o similar)  previstos para cada unidad. 
 
También se realizará una agrupación de los recursos en familias de coste, de las 
familias en naturalezas de coste, y de las naturalezas en “directas” e “indirectas”, 
con el fin de usar los datos de estos grupos en los seguimientos para el análisis de lo 
que está aconteciendo en la obra. 
 
3) Proveedores 
 
La función de los interfaces que forman parte de este grupo es la de la asignación de 
los recursos de coste a los proveedores que los suministran o ejecutan. 
 
Una vez se ha elegido “planificación/actualización” en la pantalla mostrada en la 
figura 4.1.1-4, para acceder a cada uno de estos cuatro grupos será necesario 
previamente pasar por un interface previo, como se muestra en la figura 4.1.3.-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCCIÓN 
(Archivo: 
TFC-
PL_PROD_PROY.ph 
PLANIFICACIÓN/ 
ACTUALIZACIÓN 
Elegir entre Producción, Coste o 
Proveedores 
(Archivo:  
TFC-PLANIFICACION.php) 
COSTES (Archivo: 
TFC-PL_CD_PROY.ph 
PROVEEDORES 
(Archivo: 
TFC-PL_PROV.ph 
FIGURA 4.1.3-1 
Luis Antonio Pelegrín Nuño TRABAJO FIN DE CARRERA 16/05/2013 
   48
Al elegir en esa pantalla (figura 4.1.1-4) “Planificación/Actualización”, la web se 
conectará a la base de datos para buscar la fecha del último seguimiento realizado y se 
accederá al citado interface previo (figura 4.1.3-2) 
 
 
 
 
 
FIGURA 4.1.3-2 
 
 
 
 
 
4.1.3.1 PLANIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
El flujo de interfaces para introducir las mediciones pendientes de realizar de las 
unidades de proyecto en la fecha del seguimiento será el que se puede observar en el 
diagrama de flujo de la figura 4.1.3.1-1. 
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Tras pulsar el link “Producción” en la pantalla anterior, la web se conectará con la 
base de datos para buscar los proyectos asignados a la obra que se eligió en el interface 
anterior, y, si existen proyectos, se mostrarán en pantalla en un formulario para poder 
elegir de cual de ellos se quiere realizar el seguimiento (figura 4.1.3.1-2). 
 
 
 
 
 
 
 
INSERCIÓN DE MEDICIÓN 
PRODUCCIÓN PENDIENTE 
DE EJECUTAR EN  BASE DE 
DATOS 
PLANIFICACIÓN/  
ACTUALIZACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN
Seleccionar proyecto 
(Archivo:  
TFC-PL_PROD_PROY.php) 
 
Seleccionar Capítulo 
(Archivo:  
TFC-
PL_PROD_PROY_CAP.php) 
FIGURA 4.1.3.1-1 
Seleccionar  Subcapítulo 
(Archivo: TFC-
PL_PROD_PROY_CAP_SCAP.p
hp) 
Seleccionar  Unidad e introducir 
medición pendiente (Archivo: 
TFC-
PL_PROD_PROY_CAP_SCAP._
UD.php) 
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FIGURA 4.1.3.1-2 
 
 
 
En el caso de que no se encuentren proyectos aparecerá el mensaje/link “No existen 
seguimientos de esta obra en la base de datos. Efectúe primero un seguimiento”. 
 
Si aparecieron proyectos, no se elige ninguno y se pulsa aceptar aparecerá el 
mensaje/link “volver a pantalla anterior y elegir un proyecto”. Si por el contrario se 
eligió uno y se pulsó aceptar, la web se conectará a la base de datos para buscar los 
capítulos que contiene el proyecto y, si se encuentran, se mostrarán en pantalla en un 
formulario para poder elegir de cual de ellos se quiere realizar el seguimiento (figura 
4.1.3.1-3 y 4.1.3.1-4). 
 
En caso de que no se encuentren capítulos aparecerá el mensaje/link “no existen 
capítulos de este proyecto en la base de datos” 
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FIGURA 4.1.3.1-3 
 
 
FIGURA 4.1.3.1-4 
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Si aparecieron capítulos, no se elige ninguno y se pulsa aceptar, aparecerá el 
mensaje/link “volver a pantalla anterior y elegir un capítulo”. Si por el contrario se 
eligió uno y se pulsó aceptar, la web se conectará a la base de datos para buscar los 
subcapítulos que contiene el capítulo y, si se encuentran, se mostrarán en pantalla en un 
formulario para poder elegir de cual de ellos se quiere realizar el seguimiento (figura 
4.1.3.1-5). 
 
 
 
FIGURA 4.1.3.1-5 
 
En caso de que no se encuentren subcapítulos aparecerá el mensaje/link “no existen 
subcapítulos de este capítulo en la base de datos”. 
 
Si se pulsa el botón aceptar de la pantalla 4.1.3.1-5 sin haber elegido un subcapítulo, 
saldrá el mensaje/link  “volver a pantalla anterior y elegir un subcapítulo” 
 
Si se elige un subcapítulo en ese interface y se pulsa aceptar, la web se conectará a 
la base de datos para buscar las unidades presupuestarias que contiene el subcapítulo y, 
si se encuentran, aparecerá en pantalla en un formulario para poder elegir una unidad e 
introducir la medición de producción a origen que se ha ejecutado de la misma (figura 
4.1.3.1-6). 
 
En el caso de que no se encuentren unidades presupuestarias, se verá una pantalla 
con el mensaje/link “no existen unidades de este subcapítulo en la base de datos” 
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FIGURA 4.1.3.1-6 
 
 
 
 
Al elegir una unidad presupuestaria, introducir su medición pendiente de producir y 
pulsar aceptar, la web se conectará nuevamente con la base de datos y cambiará la 
citada medición para la citada unidad en la fecha de la actualización (que coincide con 
la del último seguimiento). 
 
4.1.3.2 PLANIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTES  
 
Para prever los elementos de coste que se necesitan consumir para la ejecución de 
cada una de las unidades presupuestarias de los proyectos, habrá el siguiente flujo de 
interfaces (figura 4.1.3.2-1) 
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Tras pulsar el link “Coste” en la pantalla mostrada en 4.1.3-2, la web se conectará 
con la base de datos para buscar los proyectos asignados a la obra que se eligió en el 
interface anterior y, si existen proyectos, se mostrarán en pantalla en un formulario para 
poder elegir de cual de ellos se quiere realizar el seguimiento (figura 4.1.3.2-2). 
 
INSERCIÓN O 
MODIFICACIÓN DE DATOS 
DE RECURSO EN LA 
DESCOMPOSICÓN DE 
UNIDADE PRESUPUESTARIA 
DE LA BASE DE DATOS 
PLANIFICACIÓN/  
ACTUALIZACIÓN 
DEL COSTE
Seleccionar proyecto 
(Archivo:  
TFC-PL_CD_PROY.php) 
 
Seleccionar Capítulo 
(Archivo:  
TFC-PL_CD_PROY_CAP.php) 
 
FIGURA 4.1.3.2-1 
Seleccionar  Subcapítulo 
(Archivo: TFC-
PL_CD_PROY_CAP_SCAP.php) 
 
Seleccionar  Unidad e introducir 
medición pendiente (Archivo: 
TFC-
PL_CD_PROY_CAP_SCAP_UD.
php) 
Insertar o modificar recurso en 
unidad  (Archivo: TFC-
PL_CD_PROY_CAP_SCAP_UD
_REC.php) 
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FIGURA 4.1.3.2-2 
 
 
En el caso de que no se encuentren proyectos aparecerá el mensaje/link “No existen 
seguimientos de esta obra en la base de datos. Efectúe primero un seguimiento”. 
 
Si aparecieron proyectos, no se elige ninguno y se pulsa aceptar aparecerá el 
mensaje/link “volver a pantalla anterior y elegir un proyecto”. Si por el contrario se 
eligió uno y se pulsó aceptar, la web se conectará a la base de datos para buscar los 
capítulos que contiene el proyecto y, si se encuentran, se mostrarán en pantalla en un 
formulario para poder elegir de cual de ellos se quiere realizar el seguimiento (figura 
4.1.3.2-3 y 4.1.3.2-4). 
 
En caso de que no se encuentren capítulos aparecerá el mensaje/link “no existen 
capítulos de este proyecto en la base de datos” 
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FIGURA 4.1.3.2-3 
 
 
FIGURA 4.1.3.2-4 
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Si aparecieron capítulos, no se elige ninguno y se pulsa aceptar, aparecerá el 
mensaje/link “volver a pantalla anterior y elegir un capítulo”. Si por el contrario se 
eligió uno y se pulsó aceptar, la web se conectará a la base de datos para buscar los 
subcapítulos que contiene el capítulo y, si se encuentran, se mostrarán en pantalla en un 
formulario para poder elegir de cual de ellos se quiere realizar el seguimiento (figura 
4.1.3.2-5). 
 
 
 
FIGURA 4.1.3.2-5 
 
 
 
En caso de que no se encuentren subcapítulos aparecerá el mensaje/link “no existen 
subcapítulos de este capítulo en la base de datos”. 
 
Si se pulsa el botón aceptar de la pantalla 4.1.3.2-5 sin haber elegido un subcapítulo, 
saldrá el mensaje/link  “volver a pantalla anterior y elegir un subcapítulo” 
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Si se elige un subcapítulo en ese interface y se pulsa aceptar, la web se conectará a 
la base de datos para buscar las unidades presupuestarias que contiene el subcapítulo y, 
si se encuentran, aparecerá en pantalla en un formulario para poder elegir una unidad 
(figura 4.1.3.2-6). 
 
En el caso de que no se encuentren unidades presupuestarias, se verá una pantalla 
con el mensaje/link “no existen unidades de este subcapítulo en la base de datos” 
 
 
 
 
FIGURA 4.1.3.2-6 
 
 
Si se pulsa el botón aceptar de la pantalla 4.1.3.2-6 sin haber elegido una unidad, 
saldrá el mensaje/link  “volver a pantalla anterior y elegir una unidad”, pero si se elige 
unidad y se pulsa aceptar, entonces la web busca en la base de datos información sobre 
esa unidad, y, si se encuentran datos, se mostrará en pantalla la siguiente información: 
 
• Código de la unidad. 
• Unidad de medida 
• Descripción larga de la unidad 
• Coste unitario de la unidad 
• La medición pendiente de ejecutar 
• El importe del coste pendiente de ejecutar 
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Se buscarán también datos para poder mostrar la siguiente información de los 
recursos que se tienen que consumir para ejecutar la unidad: 
 
• Código del recurso 
• Nombre del recurso 
• Unidad de medida 
• Cantidad de recurso que es necesario consumir para ejecutar una unidad de 
medida de la unidad presupuestaria. 
• Coeficiente de pérdida 
• Precio unitario del recurso  
 
En caso de que no se encontraran datos de la unidad, aparecería el mensaje “la 
unidad no está descompuesta en recursos” 
 
Para poder insertar un recurso nuevo en la descomposición de la lista de recursos 
necesarios para la ejecución de la unidad presupuestaria, o para modificar datos de uno 
de los que ya forman parte de la descomposición, se irán visualizando sucesivamente 
los siguientes formularios en forma de lista de menús: 
 
1) Menú desplegable para elegir entre si el recurso a insertar o modificar será de 
“coste directo” o de “coste indirecto” (figura  4.1.3.2-7) 
 
 
 
FIGURA 4.1.3.2-7 
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2) Menú desplegable para elegir la naturaleza de coste en la que se agrupa el 
recurso a insertar o modificar (figura  4.1.3.2-8) 
 
 
 
 
FIGURA 4.1.3.2-8 
 
 
 
3) Menú desplegable para crear la familia de coste en la que se agrupa el 
recurso a insertar o modificar, o para elegir una de las ya creadas (figura  
4.1.3.2-9).  
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FIGURA 4.1.3.2-9 
 
 
 
  En el caso de que se eliegira “crear nueva familia”, aparecería en pantalla 
otro formulario (figura 4.1.3.2-10) que permitiría insertar en la tabla 
“familia” de la base de datos el código y el nombre de una nueva. Además se 
insertarían en la tabla “agrupar” el código de la nueva familia y el código de 
la naturaleza que se eligió en el interface explicado en el punto 2 anterior 
(figura 4.1.3.2-8). De esta forma, una vez creada la nueva familia, al 
refrescar aparecerá en el formulario desplegable para poder ser elegida. 
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FIGURA 4.1.3.2-10 
 
 
 
4) Menú desplegable para crear el recurso de coste a insertar, o para elegir uno 
de las ya creados para poder modificarlo (figura  4.1.3.2-11)  
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FIGURA 4.1.3.2-11 
 
 
 
En el caso de que se eligiera “crear nuevo recurso”, aparecería en pantalla 
otro formulario (figura  4.1.3.2-12) que permitiría insertar en la tabla 
“recurso de coste” de la base de datos el código, el nombre, la unidad de 
medida y el precio unitario de coste de uno nuevo. Además se insertarían en 
la tabla “suministrar” el código del nuevo recurso, y el código de la familia 
que se eligió en el interface explicado en el punto 3 anterior (figura 4.1.3.2-
10), y un NIF “0” de un proveedor ficticio. De esta forma, una vez creado el 
nuevo recurso, al refrescar aparecerá en el formulario desplegable para poder 
ser elegido. 
 
Pero si se selecciona uno de los ya creados, aparecerá en pantalla otro 
formulario (figura 4.1.3.2-13) que, si la descomposición de la unidad ya 
contiene ese recurso, permitiría modificar en la tabla “descomponer” de la 
base de datos el coeficiente de pérdida y el consumo por unidad; o, si la 
descomposición de la unidad no contiene el recurso, se insertaría en la tabla 
“descomponer” el código de la unidad seleccionada en la pantalla 4.1.3.2-6 , 
el código del recurso elegido, el coeficiente de pérdida y el consumo por 
unidad. 
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FIGURA 4.1.3.2-12 
 
 
FIGURA 4.1.3.2-13 
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4.1.3.3 PROVEEDORES 
 
Para asignar proveedores a los recursos de coste, habrá el siguiente flujo de 
interfaces (figura 4.1.3.3-1.) 
 
 
 
 
Tras pulsar el link “Proveedores” en la pantalla vista en la figura 4.1.3-2, la web se 
conectará con la base de datos para buscar las naturalezas de coste directo y, si existen, 
se mostrarán en pantalla en un formulario para poder elegir en cual de ellas se quiere 
asignar un proveedor (figura 4.1.3.3-2 y 4.1.3.3-3). 
 
ASIGNACIÓN DE 
PROVEEDORES A 
RECURRSOS
ASIGNACIÓN DE 
PROVEEDORES 
Seleccionar naturaleza de Coste 
(Archivo:  
TFC-PL_PROV_NAT.php) 
 
Seleccionar Familia de Coste 
(Archivo:  
TFC-PL_PROV_NAT_FAM.php) 
 
FIGURA 4.1.3.3-1 
Seleccionar Recurso 
(Archivo:  
TFC-
PL_PROV_NAT_FAM_REC.php
) 
Ver o crear proveedores de 
Recursos (Archivo:  
TFC-
PL_PROV_NAT_FAM_REC_PR
OV.php) 
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FIGURA 4.1.3.3-2 
 
 
FIGURA 4.1.3.3-3 
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En el caso de que no se encontraran naturalezas aparecerá el mensaje/link “No 
existen seguimientos de esta obra en la base de datos. Efectúe primero un 
seguimiento”. 
 
Si no se elige ninguna naturaleza y se pulsa aceptar aparecerá el mensaje/link 
“volver a pantalla anterior y elegir una naturaleza de coste”. Si por el contrario se 
eligió una y se pulsó aceptar, la web se conectará a la base de datos para buscar las 
familias de coste de esa naturaleza y, si se encuentran, se mostrarán en pantalla en un 
formulario para poder elegir en cual de ellas se quiere asignar un proveedor (figura 
4.1.3.3-4). 
 
En caso de que no se encuentren familias aparecerá el mensaje/link “No existen 
familias de esta naturaleza en la base de datos. Créelas primero en 
planificación/actualización” 
 
 
 
 
FIGURA 4.1.3.3-4 
 
 
Si aparecieron familias, no se elige ninguna y se pulsa aceptar, aparecerá el 
mensaje/link “volver a pantalla anterior y elegir una familia de coste”. Si por el 
contrario se eligió una y se pulsó aceptar, la web se conectará a la base de datos para 
buscar los recursos de esa familia y, si se encuentran, se mostrarán en pantalla en un 
formulario para poder elegir en cual de ellos se quiere asignar un proveedor (figura 
4.1.3.3-5). 
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FIGURA 4.1.3.3-5 
 
En caso de que no se encuentren recursos aparecerá el mensaje/link “No existen 
recursos de esta familia en la base de datos”. 
 
Si se pulsa el botón aceptar de la pantalla 4.1.3.3-5 sin haber elegido un recurso, 
saldrá el mensaje/link  “volver a pantalla anterior y elegir un recurso” 
 
Si se elige un recurso en ese interface y se pulsa aceptar, la web se conectará a la 
base de datos para buscar los proveedores que suministran el recurso elegido y, si se 
encuentran, aparecerán en pantalla los proveedores que ya hay asignados al recurso. 
 
Así mismo, aparecerá un formulario (figura 4.1.3.3-6) que permitirá rellenar los 
datos del proveedor (NIF, nombre, domicilio fiscal, domicilio postal, E-mail, teléfono y 
persona de contacto). 
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FIGURA 4.1.3.3-6 
 
 
Si, en este último formulario, no se rellenan los datos de “NIF” y se pulsa el botón 
aceptar, aparecerá el mensaje “Rellene como mínimo el NIF del proveedor”. En el caso 
de que, al menos, se rellene este dato, la web se conectará a la base de datos y buscará 
en la tabla “Suministrar” si el recurso tiene asignado un proveedor con NIF “0”, es 
decir, si el recurso que se ha creado en “Planificación/Actualización de los Costes” no 
tiene todavía asignado nada más que un proveedor provisional. Si se encuentra, se 
cambiara el “NIF” igual a “0” (que se insertó en la tabla “Suministrar” de la base de 
datos  cuando se creó el nuevo recurso del proveedor ficticio) por el introducido en el 
formulario. 
 
También se insertarán en la tabla “Proveedor” todos los datos introducidos a través 
del formulario. 
 
Si la web no encuentra en la base de datos un proveedor con NIF “0”, se insertarán 
en la tabla “Suministrar” el “NIF” introducido en el formulario, el código del recurso y 
el código de la familia a la que pertenece; además de insertarse en la tabla “Proveedor” 
todos los datos introducidos en el formulario. 
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4.1.4 SEGUIMIENTO 
 
En el seguimiento lo que se pretende es detectar las desviaciones que se producen 
entre lo acontecido en la realidad con respecto a lo previsto en la última planificación o 
actualización.  
 
Para ello, en la fecha que se efectúa el seguimiento, se toman los costes reales para 
realizar la producción que ha habido hasta esa fecha y se comparan con los previstos en 
la última planificación/actualización. 
 
Así mismo, se calcula una estimación del coste total de la obra, para lo que se suma 
la previsión de lo que costará la obra pendiente de ejecutar al coste real de lo ya 
ejecutado desde el origen. Esta previsión del coste del pendiente de ejecutar se calculará 
tomando los costes unitarios estándar (rendimientos de recursos, precios unitarios de 
estos, étc.) previstos en la última planificación/actualización.  
 
Por lo tanto, serán  necesarios cuatro grupos de interfaces para realizar el 
seguimiento en la web: 
 
1) Seguimiento de la producción:  
 
En este grupo se introducirán las mediciones realizadas hasta la fecha del 
seguimiento de las unidades de proyecto realmente ejecutadas. Se valorará  la 
producción ejecutada de cada unidad multiplicando dichas mediciones por el precio 
unitario contratado para cada una de ellas, y, sumando los resultados de estos 
productos, se obtendrá la valoración de la producción total efectuada a origen para 
esa fecha. 
 
2) Seguimiento de los costes directos: 
 
En este grupo se introducirán las mediciones realizadas de los recursos de coste 
directo realmente consumidos hasta la fecha del seguimiento. Se valorará  el coste 
de cada recurso consumido multiplicando dichas mediciones por el precio unitario 
contratado con cada proveedor, y, sumando los resultados de estos productos, se 
obtendrá la valoración del coste directo total consumido a origen para esa fecha. 
 
3) Seguimiento de los costes indirectos: 
 
En este grupo se introducirán las mediciones de los recursos de coste indirecto 
realmente consumidos realizadas hasta la fecha del seguimiento. Se valorará  el 
coste de cada recurso consumido multiplicando dichas mediciones por el coste 
unitario de cada recurso, y, sumando los resultados de estos productos, se obtendrá 
la valoración del coste indirecto total consumido a origen para esa fecha. 
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4) Informes: 
 
En este grupo se podrán observar los siguientes informes: 
 
a) Comparativo entre el importe del coste de cada naturaleza realmente 
consumido y el previsto para la producción a origen efectuada (figura  
4.1.4-1): 
 
En este comparativo se pretenden detectar las desviaciones entre el coste 
previsto y el real en cada grupo de naturaleza, de tal forma que se pueda 
decidir que naturaleza de coste analizar con más profundidad. 
 
Aparecerá el valor del total de la producción real realizada a origen, los 
importes de las diferentes naturalezas de coste directo e indirecto 
consumidos realmente para ejecutar dicha producción, los importes de las 
diferentes naturalezas de coste directo e indirecto previstos en la última 
planificación/actualización para ejecutar dicha producción, y el valor de 
las diferencias entre  los costes reales y los previstos para las diferentes 
naturalezas de coste. 
 
Así mismo, se podrá observar en este resumen el importe de la 
producción pendiente de ejecutar, y la previsión del coste restante  de 
cada una de las naturalezas (tanto directas como indirectas) para poder 
ejecutar la citada producción pendiente. Esta previsión de coste se 
calculará tomando los parámetros estimados (consumo de recurso por 
unidad de proyecto ejecutada, coeficientes de pérdida, precios unitarios 
de coste, etc) en la última planificación/actualización realizada. 
 
También se mostrará una previsión de coste total de cada naturaleza, 
calculado sumando el coste real de lo ejecutado más el previsto del 
pendiente.  
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FIGURA 4.1.4-1 
 
 
b) Comparativo entre el importe del coste de cada familia realmente 
consumido y el previsto para la producción a origen efectuada (figura 
4.1.4-2): 
 
Una vez elegida una naturaleza de coste a analizar, en este comparativo 
se pretende detectar cual o cuales son las familias de coste en la que se 
han producido las desviaciones que han originado el desfase en la citada 
naturaleza. 
 
En este comparativo aparecerán los importes del coste de las diferentes 
familias de una naturaleza consumidos realmente para ejecutar la 
producción, los importes del coste de las diferentes familias de una 
naturaleza previstos en la última planificación/actualización para ejecutar 
la producción, y el valor de las diferencias entre  los costes reales y los 
previstos para las diferentes familias de coste. 
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Así mismo, se podrá observar en este resumen la previsión del coste 
restante  de cada una de las familias para poder ejecutar la producción 
pendiente.  
 
También se mostrará una previsión de coste total de cada familia, 
calculado sumando el coste real de lo ejecutado más el previsto del 
pendiente.  
 
 
 
FIGURA 4.1.4-2 
 
c) Comparativo entre el importe del coste de cada familia realmente 
consumido y el previsto para la producción a origen efectuada (figura 
4.1.4-3): 
 
Una vez elegida una familia de coste a analizar, en este comparativo se 
pretende detectar cual o cuales son los recursos de coste en los que se han 
producido las desviaciones que han originado el desfase en la citada 
familia. 
 
En este comparativo aparecerán los importes del coste de los diferentes 
recursos de una familia consumidos realmente para ejecutar la 
producción, los importes del coste de los diferentes recursos de una 
familia previstos en la última planificación/actualización para ejecutar la 
producción, y el valor de las diferencias entre  los costes reales y los 
previstos para los diferentes recursos de coste. 
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Así mismo, se podrá observar en este resumen la previsión del coste 
restante  de cada uno de los recursos para poder ejecutar la producción 
pendiente.  
 
También se mostrará una previsión de coste total de cada recurso, 
calculado sumando el coste real de lo ejecutado más el previsto del 
pendiente.  
 
 
 
FIGURA 4.1.4-3 
 
d) Relación de unidades de proyecto en las que interviene el recurso que se 
quiere analizar: 
 
Si se quiere saber en que unidades de proyecto interviene un recurso 
dado se podrá utilizar este informe. Esto permitirá poder analizar con 
profundidad la causa de la desviación en un recurso. 
 
Una vez se ha elegido “seguimiento” en la pantalla mostrada en la figura 4.1-4, para 
acceder a cada uno de estos cuatro grupos será necesario previamente pasar por dos 
interfaces previos, como se muestra en la figura 4.1.4.-4 
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El primero de estos dos interfaces es para introducir la fecha de seguimiento, y se 
puede ver en la figura 4.1.4-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCCIÓN 
(Archivo: 
TFC-
SEG_PROD_PROY.ph 
SEGUIMIENTO 
Introducir fecha seguimiento 
(Archivo:  
TFC-SEGUIMIENTO.php) 
Elegir entre Producción, CD,CI o 
Informes 
(Archivo:  
TFC-ELEGIR_SEG.php) 
COSTES DIRECTOS 
(Archivo: 
TFC-
SEG_CD_NAT.ph 
COSTES 
INDIRECTOS 
(Archivo: 
TFC-SEG_CI_NAT.ph 
INFORMES (Archivo: 
TFC-SEG_INF.ph 
FIGURA 4.1.4-4 
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FIGURA 4.1.4-5 
 
Tras introducir una fecha y pulsar aceptar pueden suceder dos circunstancias: 
 
1) Que ya exista un seguimiento con fecha posterior a la introducida, en cuyo caso, 
tras conectarse la web con la base de datos y comprobar que sucede esta 
circunstancia, aparecerá el mensaje/link “existe un seguimiento de fecha 
posterior, vuelva a la página anterior e introduzca una fecha igual o más tardía 
a la del seguimiento más reciente de los ya realizados:” seguido del listado de 
fechas de los seguimientos más tardíos de la introducida en el formulario de la 
página anterior. 
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FIGURA 4.1.4-6 
 
2) Que, tras conectarse la web con la base de datos, se compruebe que el último 
seguimiento realizado es de fecha igual o anterior a la introducida. Entonces 
aparecerá la pantalla que se puede ver en la figura 4.1.4-7 en la que se da a elegir 
entre “hacer el seguimiento de la producción”, “hacer el seguimiento de los 
costes directos”, “hacer el seguimiento de los costes indirectos” o “ver los 
informes de seguimiento” 
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FIGURA 4.1.4-7 
 
4.1.4.1 SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 
 
El flujo de interfaces para introducir las mediciones realizadas hasta la fecha del 
seguimiento de las unidades de proyecto realmente ejecutadas será la que se puede 
observar en el diagrama de flujo de la figura 4.1.4.1-1. 
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Tras pulsar el link “Producción” en la pantalla anterior, la web se conectará con la 
base de datos, y le indicará que recupere todos los datos de producción ejecutada en el 
seguimiento de fecha inmediatamente inferior a la que se introdujo para el seguimiento 
actual. De tal forma que, si se obtienen resultados de consulta (es decir si hay datos de 
producción del seguimiento de fecha inmediatamente inferior), la web enviará una 
orden a la base de datos para que se inserten en la fecha actual las mismas mediciones 
ejecutadas a origen en las unidades presupuestarias que las que había en la fecha del 
seguimiento anterior. Con esta acción se evitará tener que introducir la medición a 
origen realizada en las unidades en las que no se ha producido nada en el periodo de 
tiempo transcurrido entre ambas fechas, es decir, que si, por ejemplo, no se ha realizado 
nada en el periodo de ninguna unidad, no será necesario efectuar ninguna acción más 
para hacer el seguimiento de la producción. 
 
Después de recuperar los datos, la web se conectará nuevamente con la base de 
datos para buscar los proyectos asignados a la obra que se eligió en el interface anterior 
correspondiente y, si existen proyectos, se mostrarán en pantalla en un formulario para 
poder elegir de cual de ellos se quiere realizar el seguimiento (figura 4.1.4.1-2). 
 
INSERCIÓN DE MEDICIÓN 
PRODUCCIÓN EJECUTADA 
ORIGEN EN  BASE DE DATOS
SEGUIMIENTO 
DE LA PRODUCCIÓN 
Seleccionar proyecto 
(Archivo:  
TFC-SEG_PROD_PROY.php) 
 
Seleccionar Capítulo 
(Archivo:  
TFC-
SEG_PROD_PROY_CAP.php) 
FIGURA 4.1.4.1-1 
Seleccionar  Subcapítulo 
(Archivo: TFC-
SEG_PROD_PROY_CAP_SCAP.
php) 
Seleccionar  Unidad e introducir 
medición ejecutada (Archivo: 
TFC-
SEG_PROD_PROY_CAP_SCAP.
_UD.php) 
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FIGURA 4.1.4.1-2 
 
En el caso de que no se encuentren proyectos aparecerá el mensaje/link “No existen 
seguimientos de esta obra en la base de datos. Efectúe primero un seguimiento”. 
 
Si aparecieron proyectos, no se elige ninguno y se pulsa aceptar aparecerá el 
mensaje/link “volver a pantalla anterior y elegir un proyecto”. Si por el contrario se 
eligió uno y se pulsó aceptar, la web se conectará a la base de datos para buscar los 
capítulos que contiene el proyecto y, si se encuentran, se mostrarán en pantalla en un 
formulario para poder elegir de cual de ellos se quiere realizar el seguimiento (figura 
4.1.4.1-3 y 4.1.4.1-4). 
 
En caso de que no se encuentren capítulos aparecerá el mensaje/link “no existen 
capítulos de este proyecto en la base de datos” 
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FIGURA 4.1.4.1-3 
 
 
FIGURA 4.1.4.1-4 
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Si aparecieron capítulos, no se elige ninguno y se pulsa aceptar, aparecerá el 
mensaje/link “volver a pantalla anterior y elegir un capítulo”. Si por el contrario se 
eligió uno y se pulsó aceptar, la web se conectará a la base de datos para buscar los 
subcapítulos que contiene el capítulo y, si se encuentran, se mostrarán en pantalla en un 
formulario para poder elegir de cual de ellos se quiere realizar el seguimiento (figura 
4.1.4.1-5). 
 
 
 
FIGURA 4.1.4.1-5 
 
En caso de que no se encuentren subcapítulos aparecerá el mensaje/link “no existen 
subcapítulos de este capítulo en la base de datos”. 
 
Si se pulsa el botón aceptar de la pantalla 4.1.4.1-5 sin haber elegido un subcapítulo, 
saldrá el mensaje/link  “volver a pantalla anterior y elegir un subcapítulo” 
 
Si se elige un subcapítulo en ese interface y se pulsa aceptar, la web se conectará a 
la base de datos para buscar las unidades presupuestarias que contiene el subcapítulo y, 
si se encuentran, aparecerá en pantalla en un formulario para poder elegir una unidad e 
introducir la medición de producción a origen que se ha ejecutado de la misma (figura 
4.1.4.1-6). 
 
En el caso de que no se encuentren unidades presupuestarias, se verá una pantalla 
con el mensaje/link “no existen unidades de este subcapítulo en la base de datos” 
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FIGURA 4.1.4.1-6 
 
Al elegir una unidad presupuestaria, introducir su medición de producción a origen 
y pulsar aceptar, la web se conectará nuevamente con la base de datos y se insertará o 
cambiará (si existía ya otra) la citada medición para la mencionada unidad en la fecha 
del seguimiento. 
 
4.1.4.2 SEGUIMIENTO DE LOS COSTES DIRECTOS 
 
Para introducir las mediciones realizadas de los recursos de coste directo realmente 
consumidos hasta la fecha del seguimiento, habrá el siguiente flujo de interfaces (figura 
4.1.4.2-1.) 
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Tras pulsar el link “Coste directo” en la pantalla vista en la figura 4.1.4-7, la web se 
conectará con la base de datos y le indicará que recupere todos los datos de coste directo 
consumido en el seguimiento de fecha inmediatamente inferior a la que se introdujo 
para el seguimiento actual. De tal forma que, si se obtienen resultados de consulta, la 
web enviará una orden a la base de datos para que se inserten en la fecha actual las 
mismas mediciones de consumo a origen de los recursos que las que había en la fecha 
del seguimiento anterior. Con esta acción se evitará tener que introducir la medición a 
origen consumida en los recursos en los que no se ha gastado nada en el periodo de 
tiempo transcurrido entre ambas fechas, es decir, que si, por ejemplo, no se ha 
consumido nada en el periodo de ningún recurso, no será necesario efectuar ninguna 
acción más para hacer el seguimiento del coste directo. 
 
Después de recuperar los datos, la web se conectará nuevamente con la base de 
datos para buscar las naturalezas de coste directo y, si existen, se mostrarán en pantalla 
en un formulario para poder elegir de cual de ellas se quiere realizar el seguimiento 
(figura 4.1.4.2-2). 
 
INSERCIÓN DE MEDICIÓN 
COSTE  CONSUMIDO 
ORIGEN EN  BASE DE DATOS
SEGUIMIENTO 
DEL COSTE DIRECTO 
Seleccionar naturaleza de CD 
(Archivo:  
TFC-SEG_CD_NAT.php) 
 
Seleccionar Familia de CD 
(Archivo:  
TFC-SEG_CD_NAT_FAM.php) 
 
FIGURA 4.1.4.2-1 
Seleccionar  Proveedor 
(Archivo:  
TFC-
SEG_CD_NAT_FAM_PROV.php
) 
Seleccionar  Recurso e introducir 
medición consumida (Archivo:  
TFC-
SEG_CD_NAT_FAM_PROV_RE
C.php) 
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FIGURA 4.1.4.2-2 
 
En el caso de que no se encontraran naturalezas aparecerá el mensaje/link “No 
existen seguimientos de esta obra en la base de datos. Efectúe primero un 
seguimiento”. 
 
Si no se elige ninguna naturaleza y se pulsa aceptar aparecerá el mensaje/link 
“volver a pantalla anterior y elegir una naturaleza de coste”. Si por el contrario se 
eligió una y se pulsó aceptar, la web se conectará a la base de datos para buscar las 
familias de coste de esa naturaleza y, si se encuentran, se mostrarán en pantalla en un 
formulario para poder elegir de cual de ellas se quiere realizar el seguimiento (figura 
4.1.4.2-3). 
 
En caso de que no se encuentren familias aparecerá el mensaje/link “No existen 
familias de esta naturaleza en la base de datos. Créelas primero en 
planificación/actualización” 
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FIGURA 4.1.4.2-3 
 
Si aparecieron familias, no se elige ninguna y se pulsa aceptar, aparecerá el 
mensaje/link “volver a pantalla anterior y elegir una familia de coste”. Si por el 
contrario se eligió una y se pulsó aceptar, la web se conectará a la base de datos para 
buscar los proveedores que suministran de esa familia y, si se encuentran, se mostrarán 
en pantalla en un formulario para poder elegir de cual de ellos se quiere realizar el 
seguimiento (figura 4.1.4.2-4). 
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FIGURA 4.1.4.2-4 
 
En caso de que no se encuentren proveedores aparecerá el mensaje/link “No existen 
proveedores de esta familia en la base de datos. créelos primero en 
planificación/actualización”. 
 
Si se pulsa el botón aceptar de la pantalla 4.1.4.2-4 sin haber elegido un proveedor, 
saldrá el mensaje/link  “volver a pantalla anterior y elegir un proveedor” 
 
Si se elige un proveedor en ese interface y se pulsa aceptar, la web se conectará a la 
base de datos para buscar los recursos que suministra el proveedor elegido y, si se 
encuentran, aparecerá en pantalla un formulario para poder elegir un recurso de coste e 
introducir la medición de coste a origen que se ha consumido del mismo (figura 4.1.4.2-
5). 
 
En el caso de que no se encuentren recursos de coste, se verá una pantalla con el 
mensaje/link “no existen recursos de este proveedor en la base de datos” 
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FIGURA 4.1.4.2-5 
 
 
 
Al elegir un recurso, introducir su medición de producción a origen y pulsar aceptar, 
la web se conectará nuevamente con la base de datos y se insertará o cambiará (si existía 
ya otra) la citada medición para el mencionado recurso en la fecha del seguimiento. 
 
4.1.4.3 SEGUIMIENTO DE LOS COSTES INDIRECTOS 
 
Para introducir las mediciones realizadas de los recursos de coste indirecto 
realmente consumidos hasta la fecha del seguimiento, habrá el siguiente flujo de 
interfaces (figura 4.1.4.3-1.) 
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Tras pulsar el link “Coste indirecto” en la pantalla vista en la figura 4.1.4-7, la web 
se conectará con la base de datos y le indicará que recupere todos los datos de coste 
indirecto consumido en el seguimiento de fecha inmediatamente inferior a la que se 
introdujo para el seguimiento actual. De tal forma que, si se obtienen resultados de 
consulta, la web enviará una orden a la base de datos para que se inserten en la fecha 
actual las mismas mediciones de consumo a origen de los recursos que las que había en 
la fecha del seguimiento anterior. Con esta acción se evitará tener que introducir la 
medición a origen consumida en los recursos en los que no se ha gastado nada en el 
periodo de tiempo transcurrido entre ambas fechas, es decir, que si, por ejemplo, no se 
ha consumido nada en el periodo de ningún recurso, no será necesario efectuar ninguna 
acción más para hacer el seguimiento del coste indirecto. 
 
Después de recuperar los datos, la web se conectará nuevamente con la base de 
datos para buscar las naturalezas de coste indirecto y, si existen, se mostrarán en 
pantalla en un formulario para poder elegir de cual de ellas se quiere realizar el 
seguimiento (figura 4.1.4.3-2). 
 
INSERCIÓN DE MEDICIÓN 
COSTE  CONSUMIDO 
ORIGEN EN  BASE DE DATOS
SEGUIMIENTO 
DEL COSTE INDIRECTO 
Seleccionar naturaleza de CI 
(Archivo:  
TFC-SEG_CI_NAT.php) 
 
Seleccionar Familia de CI 
(Archivo:  
TFC-SEG_CI_NAT_FAM.php) 
 
FIGURA 4.1.4.3-1 
Seleccionar  Proveedor 
(Archivo:  
TFC-
SEG_CI_NAT_FAM_PROV.php) 
Seleccionar  Recurso e introducir 
medición consumida (Archivo:  
TFC-
SEG_CI_NAT_FAM_PROV_RE
C.php) 
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FIGURA 4.1.4.3-2 
 
En el caso de que no se encontraran naturalezas aparecerá el mensaje/link “No 
existen seguimientos de esta obra en la base de datos. Efectúe primero un 
seguimiento”. 
 
Si no se elige ninguna naturaleza y se pulsa aceptar aparecerá el mensaje/link 
“volver a pantalla anterior y elegir una naturaleza de coste”. Si por el contrario se 
eligió una y se pulsó aceptar, la web se conectará a la base de datos para buscar las 
familias de coste de esa naturaleza y, si se encuentran, se mostrarán en pantalla en un 
formulario para poder elegir de cual de ellas se quiere realizar el seguimiento (figura 
4.1.4.3-3) 
 
En caso de que no se encuentren familias aparecerá el mensaje/link “No existen 
familias de esta naturaleza en la base de datos. Créelas primero en 
planificación/actualización”. 
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FIGURA 4.1.4.3-3 
 
 
Si aparecieron familias, no se elige ninguna y se pulsa aceptar, aparecerá el 
mensaje/link “volver a pantalla anterior y elegir una familia de coste”. Si por el 
contrario se eligió una y se pulsó aceptar, la web se conectará a la base de datos para 
buscar los proveedores que suministran de esa familia y, si se encuentran, se mostrarán 
en pantalla en un formulario para poder elegir de cual de ellos se quiere realizar el 
seguimiento (figura 4.1.4.3-4). 
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FIGURA 4.1.4.3-4 
 
En caso de que no se encuentren proveedores aparecerá el mensaje/link “No existen 
proveedores de esta familia en la base de datos. créelos primero en 
planificación/actualización”. 
 
Si se pulsa el botón aceptar de la pantalla 4.1.4.3-4 sin haber elegido un proveedor, 
saldrá  “volver a pantalla anterior y elegir un proveedor” 
 
Si se elige un proveedor en ese interface y se pulsa aceptar, la web se conectará a la 
base de datos para buscar los recursos que suministra el proveedor elegido, y, si se 
encuentran, aparecerá en pantalla un formulario para poder elegir un recurso de coste e 
introducir la medición de coste a origen que se ha consumido del mismo (figura 4.1.4.3-
5). 
 
En el caso de que no se encuentren recursos de coste, se verá una pantalla con el 
mensaje/link “no existen recursos de este proveedor en la base de datos” 
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FIGURA 4.1.4.3-5 
 
 
Al elegir un recurso, introducir su medición de producción a origen y pulsar aceptar, 
la web se conectará nuevamente con la base de datos y se insertará o cambiará (si existía 
ya otra) la citada medición para el mencionado recurso en la fecha del seguimiento. 
 
4.1.4.4 INFORMES DEL SEGUIMIENTO 
 
Los informes de seguimiento que anteriormente se ha comentado que se pretendían 
mostrar, se podrán ir observando  según el flujo de interfaces que se puede ver en la 
figura 4.1.4.4-1. 
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Tras pulsar el link “Informes” en la pantalla vista en la figura 4.1.4-7, se mostrará 
una pantalla similar a la que se observa en las figuras 4.1.4.4-2 y 4.1.4.4-3, en la que 
aparecerá el valor del total de la producción real realizada a origen, los importes de las 
diferentes naturalezas de coste directo e indirecto consumidos realmente para ejecutar 
dicha producción, los importes de las diferentes naturalezas de coste directo e indirecto 
previstos en la última planificación/actualización para ejecutar dicha producción, y el 
valor de las diferencias entre  los costes reales y los previstos para las diferentes 
naturalezas de coste. 
 
Así mismo, se podrá observar en este resumen el importe de la producción 
pendiente de ejecutar, y la previsión del coste restante  de cada una de las naturalezas 
(tanto directas como indirectas) para poder ejecutar la citada producción pendiente. Esta 
previsión de coste se calculará tomando los parámetros estimados (consumo de recurso 
por unidad de proyecto ejecutada, coeficientes de pérdida, precios unitarios de coste, 
etc) en la última planificación/actualización realizada. 
 
También se mostrará una previsión de coste total de cada naturaleza, calculado 
sumando el coste real de lo ejecutado más el previsto del pendiente.  
ANÁLISIS
INFORMES DE 
SEGUIMIENTO 
Comparativo coste real/coste 
previsto por Naturalezas 
(Archivo:  
TFC-SEG_INF.php) 
Comparativo coste real/coste 
previsto por Familias 
(Archivo:  
TFC-SEG_INF_FAM.php) 
FIGURA 4.1.4.4-1 
Comparativo coste real/coste 
previsto por Recursos 
(Archivo:  
TFC-SEG_INF_FAM_REC.php) 
Unidades en que interviene un 
recurso 
(Archivo:  
TFC-
SEG_INF_FAM_REC_UD.php) 
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FIGURA 4.1.4.4-2 
 
 
FIGURA 4.1.4.4-3 
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Para poder mostrar estas pantallas, la web se conectará con la base de datos y le 
indicará que busque los datos de producción ejecutada en el seguimiento de la fecha en 
que se está trabajando. De tal forma que, con los datos encontrados, se calcularán, 
mediante las operaciones pertinentes que hará la web, el importe de la producción 
ejecutada, el importe de la producción pendiente de ejecutar, y el importe total de 
producción de la obra, y se mostrarán en pantalla. 
 
Tras esto, la web se volverá a conectar con la base de datos para buscar las 
naturalezas de coste directo que existen en ella, y después, para cada naturaleza de coste 
encontrada, se recuperarán los datos de los recursos de coste directo consumidos en la 
fecha del seguimiento y todos los datos  necesarios para calcular los recursos previstos 
para la producción ejecutada. 
 
Con estos datos se calcularán, mediante las operaciones pertinentes que hará la web, 
los siguientes importes para cada naturaleza: 
 
1) El importe del coste directo previsto para la ejecución de la producción 
realizada. 
2) El importe del coste real gastado para realizar la producción. 
3) La diferencia entre los dos valores anteriores. 
4) El importe del coste previsto para la producción pendiente de ejecutar. 
5) El importe total del coste previsto (calculado sumando el real ejecutado más el 
previsto para lo pendiente de ejecutar). 
 
A continuación se realizarán las mismas operaciones para las naturalezas de coste 
indirecto que las realizadas para las de coste indirecto. 
 
Tras esto la web calculará la suma total de cada uno de los cinco importes parciales 
que anteriormente se han calculado para cada naturaleza. Para ello la web se conecta 
nuevamente con la base de datos y se recuperarán los datos necesarios para calcular 
dichos totales. 
 
Finalmente, tras calcular las diferencias entre los importes de producción y los de 
coste, se mostrará también en pantalla los siguientes datos: 
 
1) El resultado previsto para la ejecución de la producción realizada. 
2) El resultado real para la producción realizada. 
3) La diferencia entre los dos valores anteriores. 
4) El resultado previsto para la producción pendiente de ejecutar. 
5) El resultado total previsto (calculado sumando el real ejecutado más el previsto 
para lo pendiente de ejecutar). 
 
El resumen/comparativo de producción-coste-resultado que se muestra, como se 
puede apreciar en las figuras 4.1.4.4-2 y 4.1.4.4-3, es, además de un comparativo entre 
lo previsto y lo real, un formulario en le que se puede elegir la naturaleza que se desee 
para poder profundizar en el análisis de ella. 
 
 
 
 
Luis Antonio Pelegrín Nuño TRABAJO FIN DE CARRERA 16/05/2013 
   97
Si no se elige ninguna naturaleza de este formulario y se pulsa aceptar aparecerá el 
mensaje/link “volver a pantalla anterior y elegir una naturaleza de coste”. Si por el 
contrario se eligió una y se pulsó aceptar, la web se conectará a la base de datos para 
buscar las familias de coste de esa naturaleza, y después, para cada familia de coste 
encontrada, se recuperarán los datos de los recursos de coste directo consumidos en la 
fecha del seguimiento y todos los datos  necesarios para calcular los recursos previstos 
para la producción ejecutada. 
 
Con estos datos se calcularán, mediante las operaciones pertinentes que hará la web, 
los siguientes importes para cada familia: 
 
1) El importe del coste previsto para la ejecución de la producción realizada. 
2) El importe del coste real gastado para realizar la producción. 
3) La diferencia entre los dos valores anteriores. 
4) El importe del coste previsto para la producción pendiente de ejecutar. 
5) El importe total del coste previsto (calculado sumando el real ejecutado más el 
previsto para lo pendiente de ejecutar). 
 
Tras esto la web calculará la suma total de cada uno de los cinco importes parciales 
que anteriormente se han calculado para cada familia. Para ello la web se conecta 
nuevamente con la base de datos y se recuperarán los datos necesarios para calcular 
dichos totales. 
 
Con todo ello se mostrará en pantalla un formulario-informe como el que se muestra 
en la figura 4.1.4.4-4 
 
 
FIGURA 4.1.4.4-4 
Luis Antonio Pelegrín Nuño TRABAJO FIN DE CARRERA 16/05/2013 
   98
Este formulario sirve para poder profundizar más en el análisis viendo lo que está 
sucediendo con el consumo de lo recursos que forman parte de una familia. 
 
Si se elige una familia y se pulsa aceptar, la web se conectará a la base de datos para 
buscar los recursos de coste de esa familia, y después, para cada recurso de coste 
encontrado, se recuperarán los datos de coste directo consumidos en la fecha del 
seguimiento y todos los datos  necesarios para calcular los que estaban previstos para la 
producción ejecutada. 
 
Con estos datos se calcularán, mediante las operaciones pertinentes que hará la web, 
los siguientes importes para cada recurso: 
 
1) El importe del coste directo previsto para la ejecución de la producción 
realizada. 
2) El importe del coste real gastado para realizar la producción. 
3) La diferencia entre los dos valores anteriores. 
4) El importe del coste previsto para la producción pendiente de ejecutar. 
5) El importe total del coste previsto (calculado sumando el real ejecutado más el 
previsto para lo pendiente de ejecutar). 
 
Tras esto la web calculará la suma total de cada uno de los cinco importes parciales 
que anteriormente se han calculado para cada recurso. Para ello la web se conecta 
nuevamente con la base de datos y se recuperarán los datos necesarios para calcular 
dichos totales. 
 
Con todo ello se mostrará en pantalla un formulario-informe como el que se muestra 
en la figura 4.1.4.4-5 
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FIGURA 4.1.4.4-5 
 
 
En el caso de que no se elija ninguna familia en el formulario mostrado en 4.1.4.3-5 
y se pulsa aceptar aparecerá el mensaje/link “volver a pantalla anterior y elegir una 
familia de coste”. 
 
Si, para realizar la producción en la fecha del seguimiento, se tienen desviaciones 
entre lo que se ha previsto consumir de un recurso y lo realmente gastado de ese 
recurso, puede ser interesante saber en que unidades presupuestarias del proyecto se 
consume el recurso. Por ello, si se elige un recurso del formulario 4.1.4.4.-5 y se pulsa 
aceptar, la web se conectará a la base de datos para buscar las unidades presupuestarias 
de proyecto para las que se consume el recurso. 
 
Además, si se encuentran unidades, la web recuperará de la base de datos la 
descripción corta de la unidad, el importe de la producción ejecutada, el de la 
producción pendiente de ejecutar, y el total de producción para esa unidad. Con estos 
datos se mostrará en pantalla una tabla como la de la figura 4.1.4.4-6 
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FIGURA 4.1.4.4-6 
 
 
4.2 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
 
4.2.1 BASE DE DATOS EN MySQL 
 
Con el Modelo Relacional expuesto en el apartado 3.2 anterior, se ha 
realizado la base de datos en MySQL que se adjunta al presente 
documento. 
 
Para la creación de las tablas en MySQL se han introducido las 
siguientes sentencias en el editor:  
 
Tabla obra:  
 
CREATE TABLE OBRA (NOMBRE_OBRA CHAR VARYING (100), 
CÓDIGO_OBRA CHAR VARYING (11),  
TIPO_DE_OBRA CHAR VARYING (20), DIRECCIÓN_Y_POBLACIÓN CHAR 
VARYING (150), 
PRIMARY KEY (CÓDIGO_OBRA))ENGINE=INNODB; 
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Tabla cliente: 
 
CREATE TABLE CLIENTE (NOMBRE_CLIENTE CHAR VARYING (150), 
NIF_CLIENTE  CHAR VARYING (11), 
DOMICILIO_FISCAL CHAR VARYING (250), DOMICILIO_POSTAL CHAR 
VARYING (250), 
EMAIL_CLIENTE CHAR VARYING (40), TELEFONO_CLIENTE INT,  
PERSONA_DE_CONTACTO char VARYING (150),  
PRIMARY KEY (NIF_CLIENTE)) ENGINE=INNODB; 
 
Tabla encargar: 
 
CREATE TABLE ENCARGAR (CÓDIGO_OBRA CHAR VARYING(11), 
NIF_CLIENTE  CHAR VARYING (11),  
PRIMARY KEY (CÓDIGO_OBRA, NIF_CLIENTE))  
ENGINE=INNODB; 
 
Tabla personal: 
 
CREATE TABLE PERSONAL (DNI CHAR VARYING (11), APELLIDOS CHAR 
VARYING (50), NOMBRE 
CHAR VARYING (50), DOMICILIO CHAR VARYING (150), EMAIL CHAR 
VARYING (40),  
TELÉFONO INT, CATEGORÍA_PROFESIONAL CHAR VARYING (100), 
SUELDO_BRUTO_ANUAL 
CHAR VARYING (10), USUARIO CHAR VARYING (30), CONTRASEÑA 
CHAR VARYING (30),  
PRIMARY KEY (DNI)) ENGINE=INNODB; 
 
Tabla Intervenir: 
 
CREATE TABLE INTERVENIR (CÓDIGO_OBRA CHAR VARYING (11), 
DNI CHAR VARYING (11), PRIMARY KEY ( CÓDIGO_OBRA, DNI)) 
ENGINE=INNODB; 
 
Tabla proyecto: 
 
CREATE TABLE PROYECTO (TÍTULO_PROYECTO char VARYING (250), 
AUTOR_PROYECTO 
CHAR VARYING (150), FECHA_VISADO DATE,  
CÓDIGO_OBRA CHAR VARYING (11), PRIMARY KEY 
(TÍTULO_PROYECTO), FOREIGN KEY (CÓDIGO_OBRA) REFERENCES 
OBRA (CÓDIGO_OBRA)) ENGINE=INNODB; 
 
Tabla capítulo: 
 
CREATE TABLE CAPÍTULO (CÓDIGO_CAPÍTULO CHAR VARYING (12), 
NOMBRE_CAPÍTULO 
CHAR VARYING (100), PRIMARY KEY (CÓDIGO_CAPÍTULO))  
ENGINE=INNODB; 
Luis Antonio Pelegrín Nuño TRABAJO FIN DE CARRERA 16/05/2013 
   102
Tabla dividir: 
 
CREATE TABLE DIVIDIR (TÍTULO_PROYECTO char VARYING (250), 
CÓDIGO_CAPÍTULO CHAR VARYING (12), PRIMARY KEY 
(TÍTULO_PROYECTO, CÓDIGO_CAPÍTULO)) 
ENGINE=INNODB; 
 
Tabla subcapítulo: 
 
CREATE TABLE SUBCAPÍTULO (CÓDIGO_SUBCAPÍTULO CHAR 
VARYING (12),  
NOMBRE_SUBCAPÍTULO CHAR VARYING (100),  
PRIMARY KEY (CÓDIGO_SUBCAPÍTULO)) ENGINE=INNODB; 
 
Tabla unidad_presupuestaria: 
 
CREATE TABLE UNIDAD_PRESUPUESTARIA (CÓDIGO_UNIDAD CHAR 
VARYING (20),  
DESCRIPCIÓN_CORTA CHAR VARYING (50), DESCRIPCIÓN_LARGA 
CHAR VARYING (750), 
UD_MEDIDA CHAR VARYING (2),MEDICIÓN_PROYECTO DECIMAL 
(20,4), 
MEDICIÓN_REAL_TOTAL DECIMAL (20,4), PRECIO_UNITARIO_VENTA 
DECIMAL (20,4),  
PRIMARY KEY (CÓDIGO_UNIDAD))ENGINE=INNODB; 
 
Tabla subdividir: 
 
CREATE TABLE SUBDIVIDIR (CÓDIGO_CAPÍTULO CHAR VARYING (12), 
CÓDIGO_SUBCAPÍTULO CHAR VARYING (12), CÓDIGO_UNIDAD  
CHAR VARYING (50), PRIMARY KEY (CÓDIGO_CAPÍTULO,  
CÓDIGO_SUBCAPÍTULO, CÓDIGO_UNIDAD)) 
ENGINE=INNODB; 
 
Tabla realizarse: 
 
CREATE TABLE REALIZARSE (CÓDIGO_UNIDAD CHAR VARYING (20), 
FECHA  DATE,  
MEDICIÓN_ORIGEN_PRODUCCIÓN DECIMAL (20,4), PRIMARY KEY 
(CÓDIGO_UNIDAD, FECHA)) ENGINE=INNODB; 
 
Tabla recurso_de_coste: 
 
CREATE TABLE RECURSO_DE_COSTE (CÓDIGO_RECURSO CHAR 
VARYING (12),  
NOMBRE_RECURSO CHAR VARYING (100), UD_MEDIDA CHAR 
VARYING (2),  
PRECIO_UNITARIO_COSTE  DECIMAL (20,4), 
PRIMARY KEY (CÓDIGO_RECURSO)) ENGINE=INNODB; 
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Tabla consumir: 
 
CREATE TABLE CONSUMIR (CÓDIGO_RECURSO CHAR VARYING (12), 
FECHA DATE,  
MEDICIÓN_ORIGEN_COSTE DECIMAL (20,4), 
PRIMARY KEY (CÓDIGO_RECURSO,FECHA)) ENGINE=INNODB; 
 
Tabla descomponer: 
 
CREATE TABLE DESCOMPONER (CÓDIGO_RECURSO CHAR VARYING 
(12),  
CÓDIGO_UNIDAD CHAR VARYING (20), 
COEFICIENTE_DE_PÉRDIDA DECIMAL (5,4), 
CONSUMO_POR_UD decimal(20,4), 
PRIMARY KEY (CÓDIGO_RECURSO, CÓDIGO_UNIDAD)) 
ENGINE=INNODB; 
 
Tabla proveedor: 
 
CREATE TABLE PROVEEDOR (NOMBRE_PROVEEDOR CHAR VARYING 
(50),  
NIF_PROVEEDOR CHAR VARYING (11), DOMICILIO_FISCAL CHAR 
VARYING (250), 
DOMICILIO_POSTAL CHAR VARYING (250), EMAIL_PROVEEDOR CHAR 
VARYING (40),  
TELEFONO_PROVEEDOR INT, PERSONA_DE_CONTACTO char VARYING 
(150),  
PRIMARY KEY (NIF_PROVEEDOR)) ENGINE=INNODB; 
 
Tabla familia_de_coste: 
 
CREATE TABLE FAMILIA_DE_COSTE (CÓDIGO_FAMILIA CHAR 
VARYING (12),  
NOMBRE_FAMILIA CHAR VARYING (100), PRIMARY KEY 
(CÓDIGO_FAMILIA)) ENGINE=INNODB; 
 
Tabla suministrar: 
 
CREATE TABLE SUMINISTRAR (CÓDIGO_RECURSO CHAR VARYING 
(12), NIF_PROVEEDOR CHAR VARYING (11), CÓDIGO_FAMILIA CHAR 
VARYING (12), PRIMARY KEY (CÓDIGO_RECURSO, NIF_PROVEEDOR, 
CÓDIGO_FAMILIA))  
ENGINE=INNODB; 
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Tabla naturaleza_de_coste: 
 
CREATE TABLE NATURALEZA_DE_COSTE (CÓDIGO_NATURALEZA 
CHAR VARYING (12),  
NOMBRE_NATURALEZA CHAR VARYING (100), TIPO_NATURALEZA 
CHAR VARYING (25), 
PRIMARY KEY (CÓDIGO_NATURALEZA)) ENGINE=INNODB; 
 
Tabla agrupar: 
 
CREATE TABLE AGRUPAR (CÓDIGO_FAMILIA CHAR VARYING (12),  
CÓDIGO_NATURALEZA CHAR VARYING (12), PRIMARY KEY 
(CÓDIGO_FAMILIA, CÓDIGO_NATURALEZA)) ENGINE=INNODB; 
 
Tabla ordenar: 
 
CREATE TABLE ORDENAR (CÓDIGO_NATURALEZA CHAR VARYING 
(12), CÓDIGO_OBRA CHAR VARYING (11), PRIMARY KEY 
(CÓDIGO_NATURALEZA, CÓDIGO_OBRA)) ENGINE=INNODB; 
 
4.3 PROGRAMACIÓN 
 
Para crear el sitio web que se ha explicado en los anteriores puntos de la presente 
memoria, se han utilizado los lenguajes HTLM y PHP para ir ejecutando los diferentes 
scripts con los que se han construido las diversas páginas que componen el sitio.  
 
A modo de ejemplo, se van a transcribir y explicar a continuación alguno de los 
citados scrips: 
 
4.3.1 CONEXIONES DEL SITIO WEB CON LA BASE DE 
TATOS 
 
Una de las acciones más importantes y más repetidas en las web que conforman el 
sito es la de conectarse a la base de datos que se ha comentado anteriormente en el 
presente trabajo. Las conexiones se realizan con el fin de buscar datos en la BD para 
utilizarlos en los scripts de la web, o mostrar en pantalla formularios para elegir 
opciones entre los datos encontrados, o realizar operaciones aritméticas con los datos y 
mostrar resultados en pantalla; insertar datos; borrar datos; modificar datos; etc. 
 
En este apartado se van a explicar algunos de los scripts usados para realizar las 
citadas acciones.  
 
Uno de los interfaces en los que se puede apreciar la utilidad de las conexiones de la 
web con la base de datos es el utilizado para insertar o modificar recurso en una unidad 
(archivo TFC-PL_CD_PROY_CAP_SCAP_UD_REC.php). Recordemos que este 
interface se mostraba en pantalla de la siguiente forma: 
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FIGURA 4.3.1-1 
 
 
 
FIGURA 4.3.1-2 
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A continuación se transcriben los scripts utilizados (entre los que el lector podrá ver 
breves explicaciones en color azul que se han intercalado) para este interface: 
 
/*ME CONECTO A LA BASE DE DATOS PARA CALCULAR EL PRECIO DE COSTE POR UD. 
PARTIENDO DE UN COSTE CERO SE SUMARÁ LOS COSTES DE CADA RECURSO PARA UNA 
UNIDAD 
DE LA UD PRESUPUESTARIA*/   
$COSTE_UNITARIO_POR_UD=0; 
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT UNIDAD_PRESUPUESTARIA.DESCRIPCIУN_LARGA, 
RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO, RECURSO_DE_COSTE.NOMBRE_RECURSO, 
RECURSO_DE_COSTE.UD_MEDIDA,  
RECURSO_DE_COSTE.PRECIO_UNITARIO_COSTE, DESCOMPONER.COEFICIENTE_DE_PЙRDIDA, 
DESCOMPONER.CONSUMO_POR_UD 
FROM RECURSO_DE_COSTE,DESCOMPONER,UNIDAD_PRESUPUESTARIA, 
SUBDIVIDIR,SUBCAPНTULO, CAPНTULO, DIVIDIR, PROYECTO, OBRA WHERE 
OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\"  
AND CAPНTULO.CУDIGO_CAPНTULO= \"$CAPITULO\" AND 
SUBCAPНTULO.CУDIGO_SUBCAPНTULO= \"$SUBCAPITULO\"   
AND   UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD=\"$CODIGO_UNIDAD\" 
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=PROYECTO.CУDIGO_OBRA AND 
PROYECTO.TНTULO_PROYECTO=DIVIDIR.TНTULO_PROYECTO AND 
DIVIDIR.CУDIGO_CAPНTULO=CAPНTULO.CУDIGO_CAPНTULO AND 
SUBCAPНTULO.CУDIGO_SUBCAPНTULO= SUBDIVIDIR.CУDIGO_SUBCAPНTULO AND 
CAPНTULO.CУDIGO_CAPНTULO= SUBDIVIDIR.CУDIGO_CAPНTULO  
AND SUBDIVIDIR.CУDIGO_UNIDAD =UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD AND 
UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD=DESCOMPONER.CУDIGO_UNIDAD  
AND  DESCOMPONER.CУDIGO_RECURSO=RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO  
ORDER BY RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO ASC;";   
$result=mysql_query($sql,$link); 
if ($row=mysql_fetch_array($result)) { 
do{  
$COSTE_REC_POR_UD=$row["COEFICIENTE_DE_PЙRDIDA"]*$row["CONSUMO_POR_UD"]*$row["
PRECIO_UNITARIO_COSTE"];  
$COSTE_UNITARIO_POR_UD+=$COSTE_REC_POR_UD; } 
while($row=mysql_fetch_array($result)); } 
/*ME CONECTO A LA BASE DE DATOS PARA BUSCAR DATOS DE LA UNIDAD SELECCIONADA*/ 
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD, 
UNIDAD_PRESUPUESTARIA.UD_MEDIDA, UNIDAD_PRESUPUESTARIA.DESCRIPCIУN_LARGA, 
UNIDAD_PRESUPUESTARIA.MEDICIУN_REAL_TOTAL,REALIZARSE.MEDICIУN_ORIGEN_PRODUCCIУ
N 
FROM REALIZARSE,UNIDAD_PRESUPUESTARIA, SUBDIVIDIR,SUBCAPНTULO, CAPНTULO, 
DIVIDIR, PROYECTO, OBRA WHERE OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\"  
AND CAPНTULO.CУDIGO_CAPНTULO= \"$CAPITULO\" AND 
SUBCAPНTULO.CУDIGO_SUBCAPНTULO= \"$SUBCAPITULO\"   
AND   UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD=\"$CODIGO_UNIDAD\" 
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=PROYECTO.CУDIGO_OBRA AND 
PROYECTO.TНTULO_PROYECTO=DIVIDIR.TНTULO_PROYECTO AND 
DIVIDIR.CУDIGO_CAPНTULO=CAPНTULO.CУDIGO_CAPНTULO AND 
SUBCAPНTULO.CУDIGO_SUBCAPНTULO= SUBDIVIDIR.CУDIGO_SUBCAPНTULO AND 
CAPНTULO.CУDIGO_CAPНTULO= SUBDIVIDIR.CУDIGO_CAPНTULO  
AND SUBDIVIDIR.CУDIGO_UNIDAD =UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD AND 
UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD=REALIZARSE.CУDIGO_UNIDAD";   
$result=mysql_query($sql,$link);   
/*SI EXISTEN UNIDADES, LAS RECUPERO DE LA BD*/ 
if ($row=mysql_fetch_array($result)) { 
/*CREO VARIABLES PARA PODER USAR DESPUЙS*/ 
$CODIGO_UNIDAD=$row["CУDIGO_UNIDAD"];   
/*CREO TABLAS PARA VER LOS DATOS DE LAS UNIDADES*/ 
echo'<br>';   
echo '<table width=100% height=30 border=3 bgcolor=#CC0000 summary="">'; 
echo "<tr> \n"; 
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> DESCRIPCIУN 
UNIDAD PRESUPUESTARIA</i></b></div></font></td> \n";      
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echo "</tr> \n";  
echo "<tr> \n";  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\"><b><i>CУDIGO UNIDAD</i></b></font><br>";  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\"><b><i>UD. DE MEDIDA</i></b></font></td>"; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\"><b><i>DECRIPCIУN UNIDAD</i></b></font></td>"; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\"><b><i>COSTE UNITARIO UNIDAD</i></b></font></td>";  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\"><b><i>MEDICIУN PENDIENTE DE EJECUTAR</i></b></font></td>"; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\"><b><i>COSTE PENDIENTE DE EJECUTAR</i></b></font></td>";  
    
echo "</tr> \n";  
echo "<tr> \n";  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$row["CУDIGO_UNIDAD"].'</font><br>';  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$row["UD_MEDIDA"].'</font></td>'; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$row["DESCRIPCIУN_LARGA"].'</font></td>'; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$COSTE_UNITARIO_POR_UD.'</font></td>';  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".($row["MEDICIУN_REAL_TOTAL"]-
$row["MEDICIУN_ORIGEN_PRODUCCIУN"]).'</font></td>'; 
    echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\">". 
    (($row["MEDICIУN_REAL_TOTAL"]-
$row["MEDICIУN_ORIGEN_PRODUCCIУN"])*$COSTE_UNITARIO_POR_UD).'</font></td>';  
    
echo "</tr> \n";  
echo '</table>'; }  
/*SI NO EXISTEN LO INDICO CON UN MENSAJE*/ 
else { echo'<div style="text-align: center">'; 
echo'<br>'; 
echo'<br>'; 
echo'<br>'; 
echo "<b>NO EXISTEN UNIDADES DE ESTE SUBCAPНTULO EN LA BASE DE DATOS</b>"; 
echo"</div>";}  
/*ME CONECTO A LA BD PARA BUSCAR LOS DATOS DE LOS RECURSOS DE LA UD*/ 
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT UNIDAD_PRESUPUESTARIA.DESCRIPCIУN_LARGA, 
RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO, RECURSO_DE_COSTE.NOMBRE_RECURSO, 
RECURSO_DE_COSTE.UD_MEDIDA,  
RECURSO_DE_COSTE.PRECIO_UNITARIO_COSTE, DESCOMPONER.COEFICIENTE_DE_PЙRDIDA, 
DESCOMPONER.CONSUMO_POR_UD 
FROM RECURSO_DE_COSTE,DESCOMPONER,UNIDAD_PRESUPUESTARIA, 
SUBDIVIDIR,SUBCAPНTULO, CAPНTULO, DIVIDIR, PROYECTO, OBRA WHERE 
OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\"  
AND CAPНTULO.CУDIGO_CAPНTULO= \"$CAPITULO\" AND 
SUBCAPНTULO.CУDIGO_SUBCAPНTULO= \"$SUBCAPITULO\"   
AND   UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD=\"$CODIGO_UNIDAD\" 
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=PROYECTO.CУDIGO_OBRA AND 
PROYECTO.TНTULO_PROYECTO=DIVIDIR.TНTULO_PROYECTO AND 
DIVIDIR.CУDIGO_CAPНTULO=CAPНTULO.CУDIGO_CAPНTULO AND 
SUBCAPНTULO.CУDIGO_SUBCAPНTULO= SUBDIVIDIR.CУDIGO_SUBCAPНTULO AND 
CAPНTULO.CУDIGO_CAPНTULO= SUBDIVIDIR.CУDIGO_CAPНTULO  
AND SUBDIVIDIR.CУDIGO_UNIDAD =UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD AND 
UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD=DESCOMPONER.CУDIGO_UNIDAD  
AND  DESCOMPONER.CУDIGO_RECURSO=RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO  
ORDER BY RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO ASC;";   
$result=mysql_query($sql,$link);  
/*SI EXISTEN RECURSOS, LOS RECUPERO Y LOS MUESTRO*/ 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){  
/*CREO TABLA PARA VER LOS RECURSOS PREVISTOS EN LA UD*/   
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echo'<br>'; 
echo '<table width=100% height=30 border=3 bgcolor=#CC0000 summary="">'; 
echo "<tr> \n"; 
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> RECURSOS 
NECESARIOS<br> PARA LA EJECUCIУN<br> 
  DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA</i></b></div></font></td> \n";    
  
echo "</tr> \n";  
echo "<tr> \n"; 
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> CУDIGO 
RECURSO</i></b></div></font></td> \n";   
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> NOMBRE 
RECURSO </i></b></div></font></td> \n"; 
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> UD 
MEDIDA</i></b></div></font></td> \n";  
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> CONSUMO POR 
UD</i></b></div></font></td> \n"; 
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> COEFICIENTE 
DE PЙRDIDA</i></b></div></font></td> \n";   
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> PRECIO 
UNITARIO </i></b></div></font></td> \n";   
echo "</tr> \n"; 
do{ 
echo "<tr> \n"; 
  echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$row["CУDIGO_RECURSO"]."<br></font></td> \n";  
  echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$row["NOMBRE_RECURSO"]."</font><br></td> \n"; 
  echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$row["UD_MEDIDA"]."</font><br></td> \n"; 
  echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$row["CONSUMO_POR_UD"]."</font><br></td> \n";   
  echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$row["COEFICIENTE_DE_PЙRDIDA"]."</font><br></td> \n"; 
  echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$row["PRECIO_UNITARIO_COSTE"]."</font><br></td> \n";   
echo "</tr> \n";} 
while($row=mysql_fetch_array($result)); 
echo '</table>'; }  
/*SI NO EXISTEN LO INDICO CON UN MENSAJE*/ 
else { echo'<div style="text-align: center">'; 
echo'<br>'; 
echo'<br>'; 
echo'<br>'; 
echo "<b>LA UNIDAD NO ESTБ DESCOMPUESTA EN RECURSOS</b>"; 
echo"</div>";} 
/*CREO FORMULARIO PARA INSERTAR DATOS DE RECURSO YA EXISTENTE*/   
echo'<br>';   
echo "<b><div style=\"text-align: center\">ELIJA OPCIУN/div></b>"; 
echo'<br>';    
echo '<table width=20% height=20% border=3 align=center bgcolor=#CC0000 
summary="">';  
  echo "<tr> \n";  
    echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> 
TIPO NATURALEZA </i></b></div></font></td> \n"; 
    echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> 
NATURALEZA </i></b></div></font></td> \n"; 
  echo "</tr> \n"; 
  echo "<tr> \n"; 
/*BUSCO LOS TIPOS DE NATURALEZA EN BASE DE DATOS*/ 
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT NATURALEZA_DE_COSTE.TIPO_NATURALEZA 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE  
WHERE OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\" 
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA AND 
ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA ;";   
$result=mysql_query($sql,$link);     
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/*SI SE ENCUENTRAN*/ 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 
   echo"<form action=\"TFC-
PL_CD_PROY_CAP_SCAP_UD_REC.php?$id_seion\" method=\"post\">";  
   echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\"><b>$TIPO_NATURALEZA<br><br></b>"; 
   echo"<select name=\"TIPO_NATURALEZA\">"; 
   do{echo"<option 
value=\"".$row["TIPO_NATURALEZA"].'">'.$row["TIPO_NATURALEZA"]."</option>";}  
   while($row=mysql_fetch_array($result));  
   echo "</select> \n"; 
   echo  "<br>"; 
   echo  "<br>"; 
   echo '<input type="submit" value="ACEPTAR"></td>' ;  
   echo '</form>';   }  
/*SI NO SE ENCUENTRAN LO DIGO EN UN MENSAJE*/ 
else {echo'<div style="text-align: center">'; 
echo'<br>'; 
echo'<br>'; 
echo'<br>'; 
echo "<b>NO SE ENCUENTRAN TIPOS DE NATURALEZA EN LA BASE DE DATOS</b>"; 
echo"</div>";}   
/*BUSCO NATURALEZAS EN BASE DE DATOS*/  
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT NATURALEZA_DE_COSTE.NOMBRE_NATURALEZA, 
NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA, NATURALEZA_DE_COSTE.TIPO_NATURALEZA 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE  
WHERE OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\" AND NATURALEZA_DE_COSTE.TIPO_NATURALEZA= 
\"$TIPO_NATURALEZA\" 
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA AND 
ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA ;";   
$result=mysql_query($sql,$link);    
/*SI SE ENCUENTRAN*/ 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 
echo"<form action=\"TFC-PL_CD_PROY_CAP_SCAP_UD_REC.php?$id_seion\" 
method=\"post\">";     
   echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\"><b>$NATURALEZA<br><br></b>"; 
   echo"<select name=\"NATURALEZA\">"; 
   do{echo"<option 
value=\"".$row["CУDIGO_NATURALEZA"].'">'.$row["CУDIGO_NATURALEZA"]."-
".$row["NOMBRE_NATURALEZA"]."</option>";} 
   while($row=mysql_fetch_array($result));  
   echo "</select>\n"; 
   echo  "<br>";  
   echo '<input type="submit" value="ACEPTAR"></td>' ; 
   echo '</form>';   
   echo "</tr> \n"; 
   echo "</table> \n"; }  
/*SI NO SE ENCUENTRAN LO DIGO EN UN MENSAJE*/ 
else {echo'<div style="text-align: center">'; 
echo'<br>'; 
echo'<br>'; 
echo'<br>'; 
echo "<b>NO SE ENCUENTRAN NATURALEZAS EN LA BASE DE DATOS</b>"; 
echo"</div>";} 
/*BUSCO FAMILIAS EN BASE DE DATOS DE LA NATURALEZA ELEGIDA*/  
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT FAMILIA_DE_COSTE.NOMBRE_FAMILIA, 
FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE,AGRUPAR,FAMILIA_DE_COSTE  
WHERE OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\" AND  
NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA=\"$NATURALEZA\" 
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA AND 
ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA  
AND  NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA=AGRUPAR.CУDIGO_NATURALEZA  
Luis Antonio Pelegrín Nuño TRABAJO FIN DE CARRERA 16/05/2013 
   110
AND  AGRUPAR.CУDIGO_FAMILIA=FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA;";   
$result=mysql_query($sql,$link); 
/*SI SE ENCUENTRAN*/ 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){  
   echo'<br>';    
echo '<table width=20% height=20% border=3 align=center bgcolor=#CC0000 
summary="">';  
   echo "<tr> \n";  
     echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\"><b><i> FAMILIA</i></b></div></font></td> \n"; 
   echo "</tr> \n"; 
echo"<form action=\"TFC-PL_CD_PROY_CAP_SCAP_UD_REC.php?$id_seion\" 
method=\"post\">";     
   echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\"><b>$FAMILIA<br><br></b>"; 
   echo"<select name=\"FAMILIA\">";  
   echo"<option value=\"CREAR NUEVA FAMILIA\">CREAR NUEVA 
FAMILIA</option>"; 
   do{echo"<option 
value=\"".$row["CУDIGO_FAMILIA"].'">'.$row["CУDIGO_FAMILIA"]."-
".$row["NOMBRE_FAMILIA"]."</option>";}  
   while($row=mysql_fetch_array($result));  
   echo "</select> \n";  
   echo  "<br>";  
   echo '<input type="submit" value="ACEPTAR"></td>' ; 
   echo '</form>'; 
   echo "</tr> \n"; 
   echo "</table> \n";  } 
/*SI NO SE ENCUENTRAN LO DIGO EN UN MENSAJE y muestro formulario para poder 
crear una*/ 
else {echo'<div style="text-align: center">'; 
echo'<br>'; 
echo "<b>NO SE ENCUENTRAN FAMILIAS EN LA BASE DE DATOS</b>";  
echo'<br>'; 
echo"</div>"; 
 echo'<br>';    
echo '<table width=20% height=20% border=3 align=center bgcolor=#CC0000 
summary="">';  
   echo "<tr> \n";  
     echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\"><b><i> NOMBRE DE FAMILIA</i></b></div></font></td> \n"; 
   echo "</tr> \n"; 
echo"<form action=\"TFC-PL_CD_PROY_CAP_SCAP_UD_REC.php?$id_seion\" 
method=\"post\">";     
   echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\">"; 
   echo"<select name=\"FAMILIA\">";  
   echo"<option value=\"CREAR NUEVA FAMILIA\">CREAR NUEVA 
FAMILIA</option>"; 
   echo "</select> \n";  
   echo  "<br>";  
   echo '<input type="submit" value="ACEPTAR"></td>' ; 
   echo '</form>'; 
   echo "</tr> \n"; 
   echo "</table> \n";  }  
/*BUSCO RECURSOS EN BASE DE DATOS DE LA FAMILIA ELEGIDA*/ 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO, 
RECURSO_DE_COSTE.NOMBRE_RECURSO 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE,AGRUPAR,FAMILIA_DE_COSTE, SUMINISTRAR, 
RECURSO_DE_COSTE  
WHERE OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\" AND  
NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA=\"$NATURALEZA\" 
AND  FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA=\"$FAMILIA\" 
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA AND 
ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA  
AND  NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA=AGRUPAR.CУDIGO_NATURALEZA  
AND  AGRUPAR.CУDIGO_FAMILIA=FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA AND 
FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA=SUMINISTRAR.CУDIGO_FAMILIA  
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AND SUMINISTRAR.CУDIGO_RECURSO=RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO;";   
$result=mysql_query($sql,$link);    
/*SI SE ENCUENTRAN*/ 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 
echo '<table width=20% height=20% border=3 align=center bgcolor=#CC0000 
summary="">';  
  echo "<tr> \n";  
    echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> 
RECURSO</i></b></div></font></td> \n"; 
  echo "</tr> \n"; 
    echo "<tr> \n"; 
echo"<form action=\"TFC-PL_CD_PROY_CAP_SCAP_UD_REC.php?$id_seion\" 
method=\"post\">";     
   echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\"><b>$RECURSO</b><br><br>"; 
   echo"<select name=\"RECURSO\">"; 
   echo"<option value=\"CREAR NUEVO RECURSO\">CREAR NUEVO 
RECURSO</option>"; 
   do{echo"<option 
value=\"".$row["CУDIGO_RECURSO"].'">'.$row["CУDIGO_RECURSO"]."-
".$row["NOMBRE_RECURSO"]."</option>";}  
   while($row=mysql_fetch_array($result));  
   echo "</select>\n";  
   echo  "<br>";  
   echo '<input type="submit" value="ACEPTAR"></td>' ; 
   echo '</form>'; 
    echo "</tr> \n"; 
   echo "</table> \n";  }  
/*SI NO SE ENCUENTRAN LO DIGO EN UN MENSAJE y muestro formulario para poder 
crear una*/ 
else {echo'<div style="text-align: center">'; 
echo'<br>'; 
echo "<b>NO SE ENCUENTRAN RECURSOS DE COSTE EN LA BASE DE DATOS</b>"; 
echo"</div>"; 
echo'<br>'; 
echo '<table width=20% height=20% border=3 align=center bgcolor=#CC0000 
summary="">';  
  echo "<tr> \n";  
    echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> 
RECURSO</i></b></div></font></td> \n"; 
  echo "</tr> \n"; 
    echo "<tr> \n"; 
echo"<form action=\"TFC-PL_CD_PROY_CAP_SCAP_UD_REC.php?$id_seion\" 
method=\"post\">";     
   echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\"><b>$RECURSO</b><br><br>"; 
   echo"<select name=\"RECURSO\">"; 
   echo"<option value=\"CREAR NUEVO RECURSO\">CREAR NUEVO 
RECURSO</option>";  
   echo "</select>\n";  
   echo  "<br>";  
   echo '<input type="submit" value="ACEPTAR"></td>' ; 
   echo '</form>'; 
    echo "</tr> \n"; 
   echo "</table> \n";  }  
/*BUSCO RECURSOS EN BASE DE DATOS DE LA FAMILIA ELEGIDA*/ 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO, 
RECURSO_DE_COSTE.NOMBRE_RECURSO, RECURSO_DE_COSTE.UD_MEDIDA,  
RECURSO_DE_COSTE.PRECIO_UNITARIO_COSTE 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE,AGRUPAR,FAMILIA_DE_COSTE, SUMINISTRAR, 
RECURSO_DE_COSTE  
WHERE OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\" AND  
NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA=\"$NATURALEZA\" 
AND  FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA=\"$FAMILIA\" AND 
RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO=\"$RECURSO\" 
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA AND 
ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA  
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AND  NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA=AGRUPAR.CУDIGO_NATURALEZA  
AND  AGRUPAR.CУDIGO_FAMILIA=FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA AND 
FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA=SUMINISTRAR.CУDIGO_FAMILIA  
AND SUMINISTRAR.CУDIGO_RECURSO=RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO;";   
$result=mysql_query($sql,$link);    
/*SI SE ENCUENTRAN*/ 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 
echo"<form action=\"TFC-PL_CD_PROY_CAP_SCAP_UD_REC.php?$id_seion\" 
method=\"post\">";  
echo'<br>';   
echo "<b><div style=\"text-align: center\">RELLENE COEFICIENTE DE PЙRDIDA Y 
CONSUMO POR UNIDAD</div></b>"; 
echo'<br>';    
echo '<table width=100% height=30 border=3 bgcolor=#CC0000 summary="">'; 
  echo "<tr> \n"; 
     echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> 
CУDIGO RECURSO</i></b></div></font></td> \n";  
    echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> 
NOMBRE RECURSO</i></b></div></font></td> \n"; 
    echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> 
UNIDAD MEDIDA</i></b></div></font></td> \n";  
    echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> 
PRECIO UNITARIO COSTE</i></b></div></font></td> \n";  
    echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> 
COEFICIENTE DE PЙRDIDA</i></b></div></font></td> \n";  
    echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> 
CONSUMO POR UNIDAD</i></b></div></font></td> \n"; 
  echo "</tr> \n"; 
do{    
$NOMBRE_RECURSO=$row["NOMBRE_RECURSO"]; 
$UD_MEDIDA=$row["UD_MEDIDA"]; 
$PRECIO_UNITARIO_COSTE=$row["PRECIO_UNITARIO_COSTE"];  
  echo "<tr> \n";  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$RECURSO."</font><br></td> \n"; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$NOMBRE_RECURSO."</font><br></td> \n"; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$UD_MEDIDA."</font><br></td> \n";  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$PRECIO_UNITARIO_COSTE."</font><br></td> \n";  
    echo "<td><input type=\"text\" 
name=\"COEFICIENTEDEPERDIDA\" size=\"5\" maxlength=\"5\"></td> "; 
    echo "<td><input type=\"text\" name=\"CONSUMOPORUD\" 
size=\"20\" maxlength=\"20\"></td> ";   
  echo "</tr> \n";} 
while($row=mysql_fetch_array($result)); 
 echo "<tr> \n"; 
    echo '<td></td>'; 
    echo '<td></td>'; 
    echo '<td></td>'; 
    echo '<td></td>'; 
    echo '<td></td>'; 
    echo '<td><input type="submit" 
value="ACEPTAR"></td>' ; 
  echo "</tr> \n"; 
echo '</table>'; 
echo '</form>';   }  
/*SI NO SE ENCUENTRAN LO DIGO EN UN MENSAJE y creo formulario para poder crear 
uno*/ 
else {echo'<div style="text-align: center">'; 
echo'<br>'; 
echo "<b>NO SE ENCUENTRAN RECURSOS DE COSTE EN LA BASE DE DATOS</b>"; 
echo"</div>"; 
echo'<br>'; 
echo '<table width=20% height=20% border=3 align=center bgcolor=#CC0000 
summary="">';  
  echo "<tr> \n";  
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    echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> 
RECURSO</i></b></div></font></td> \n"; 
  echo "</tr> \n"; 
    echo "<tr> \n"; 
echo"<form action=\"TFC-PL_CD_PROY_CAP_SCAP_UD_REC.php?$id_seion\" 
method=\"post\">";     
   echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\"><b>$RECURSO</b><br><br>"; 
   echo"<select name=\"RECURSO\">"; 
   echo"<option value=\"CREAR NUEVO RECURSO\">CREAR NUEVO 
RECURSO</option>"; 
   echo "</select>\n";  
   echo  "<br>";  
   echo '<input type="submit" value="ACEPTAR"></td>' ; 
   echo '</form>'; 
    echo "</tr> \n"; 
   echo "</table> \n";  } 
/*BUSCO SI EXISTE EL RECURSO EN LA BASE DE DATOS PARA LA UNIDAD PRESUPUESTARIA 
ELEGIDA */    
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql=  "SELECT DISTINCT RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO, 
RECURSO_DE_COSTE.NOMBRE_RECURSO, RECURSO_DE_COSTE.UD_MEDIDA,  
RECURSO_DE_COSTE.PRECIO_UNITARIO_COSTE,DESCOMPONER.COEFICIENTE_DE_PЙRDIDA, 
DESCOMPONER.CONSUMO_POR_UD 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE,AGRUPAR,FAMILIA_DE_COSTE, SUMINISTRAR, 
RECURSO_DE_COSTE,DESCOMPONER,UNIDAD_PRESUPUESTARIA  
WHERE OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\" AND 
RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO=\"$RECURSO\" AND 
unidad_presupuestaria.CУDIGO_UNIDAD=\"$CODIGO_UNIDAD\" 
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA AND 
ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA  
AND  NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA=AGRUPAR.CУDIGO_NATURALEZA  
AND  AGRUPAR.CУDIGO_FAMILIA=FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA AND 
FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA=SUMINISTRAR.CУDIGO_FAMILIA  
AND SUMINISTRAR.CУDIGO_RECURSO=RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO AND 
RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO=DESCOMPONER.CУDIGO_RECURSO 
AND DESCOMPONER.CУDIGO_UNIDAD=UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD;";    
$result=mysql_query($sql,$link); 
/*SI SE ENCUENTRA EL RECURSO, CAMBIO EL COEFICIENTE DE PЙRDIDA Y EL CONSUMO 
POR UD*/ 
if($row=mysql_fetch_row($result)) 
{ $sql= "UPDATE DESCOMPONER SET 
COEFICIENTE_DE_PЙRDIDA=\"$COEFICIENTEDEPERDIDA\", 
CONSUMO_POR_UD=\"$CONSUMOPORUD\" WHERE CУDIGO_RECURSO=\"$RECURSO\" AND 
CУDIGO_UNIDAD=\"$CODIGO_UNIDAD\"";  
$result=mysql_query($sql,$link);}  
/*SI NO SE ENCUENTRA EL RECURSO, INSERTO EL COEFICIENTE DE PЙRDIDA Y EL 
CONSUMO POR UD*/ 
else{ $sql= "INSERT INTO DESCOMPONER(CУDIGO_RECURSO, CУDIGO_UNIDAD, 
COEFICIENTE_DE_PЙRDIDA, CONSUMO_POR_UD) VALUES 
('$RECURSO','$CODIGO_UNIDAD','$COEFICIENTEDEPERDIDA','$CONSUMOPORUD')"; 
$result=mysql_query($sql,$link);}  
 
El interface en que se muestra el comparativo entra coste real y coste previsto por 
naturalezas (archivo TFC-SEG_INF.php), que recordemos que era uno de los que se 
perseguía lograr para conseguir el objetivo de este trabajo, también puede ser un buén 
ejemplo de scripts para conexiones entre la web y la base de datos 
 
Recordemos que el citado interface es el siguiente: 
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FIGURA 4.3.1-3 
 
 
FIGURA 4.3.1-4 
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 A continuación se transcriben los scripts utilizados (entre los que el lector podrá 
ver breves explicaciones en color azul que se han intercalado) para la obtención de la 
tabla/formulario que se observa en las anteriores figuras. 
 
/*MUESTRO RESUMEN*/  
echo"<form action=\"TFC-SEG_INF_FAM.php?$id_seion\" method=\"post\">";   
echo "<b><div style=\"text-align: center\">SELECCIONE NATURALEZA Y PULSE 
PARA ACEPTAR</div></b>"; 
echo'<br>';  
echo '<table width=100% height=30 border=3 bgcolor=#CC0000 summary="">';  
echo "<tr> \n"; 
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> 
CONCEPTO</i></b></div></font></td> \n";   
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> IMPORTE 
PREVISTO DE OBRA EJECUTADA</i></b></div></font></td> \n";  
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> IMPORTE REAL 
DE OBRA EJECUTADA</i></b></div></font></td> \n";  
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> DIFERENCIA 
</i></b></div></font></td> \n"; 
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> IMPORTE 
PREVISTO DE OBRA PENDIENTE EJECUTAR</i></b></div></font></td>";  
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> IMPORTE TOTAL 
PREVISTO=<br>REAL EJECUTADO+<br> 
  PENDIENTE PREVISTO</i></b></div></font></td>";    
echo "</tr> \n";  
 
//MUESTRO EN RESUMEN LA PRODUCCIÓN 
echo "<tr> \n"; 
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> 
PRODUCCIУN</i></b></div></font></td> \n";   
  echo "<td></td> \n";  
  echo "<td></td> \n";  
  echo "<td></td> \n"; 
  echo "<td></td>";  
  echo "<td></td>";    
echo "</tr> \n";  
/*CREO VARIABLES DE PRODUCCIУN EJECUTADA IGUAL A CERO Y DE PRODUCCIÓN TOTAL 
A EJECUTAR IGUAL A CERO*/ 
$P_EJECUTADO_SUMATORIO=0; 
$P_TOTAL_SUMATORIO=0;  
/*ME CONECTO A LA BASE DE DATOS A BUSCAR LA PRODUCCIÓN TOTAL PREVISTA*/ 
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD, 
UNIDAD_PRESUPUESTARIA.DESCRIPCIУN_CORTA, UNIDAD_PRESUPUESTARIA.UD_MEDIDA, 
UNIDAD_PRESUPUESTARIA.MEDICIУN_REAL_TOTAL, 
UNIDAD_PRESUPUESTARIA.PRECIO_UNITARIO_VENTA   
FROM UNIDAD_PRESUPUESTARIA, SUBDIVIDIR,SUBCAPНTULO, CAPНTULO, DIVIDIR, 
PROYECTO, OBRA WHERE OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\"  
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=PROYECTO.CУDIGO_OBRA AND 
PROYECTO.TНTULO_PROYECTO=DIVIDIR.TНTULO_PROYECTO AND 
DIVIDIR.CУDIGO_CAPНTULO=CAPНTULO.CУDIGO_CAPНTULO AND 
SUBCAPНTULO.CУDIGO_SUBCAPНTULO= SUBDIVIDIR.CУDIGO_SUBCAPНTULO AND 
CAPНTULO.CУDIGO_CAPНTULO= SUBDIVIDIR.CУDIGO_CAPНTULO  
AND SUBDIVIDIR.CУDIGO_UNIDAD =UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD";  
$result_A=mysql_query($sql,$link);  
/*SI EXISTEN UNIDADES, HAGO UNA TABLA CON TOTALES DE PRODUCCIÓN*/ 
if ($row=mysql_fetch_array($result_A)) { 
do {$P_TOTAL_UNIDAD= 
$row["MEDICIУN_REAL_TOTAL"]*$row["PRECIO_UNITARIO_VENTA"]; 
 $P_TOTAL_SUMATORIO+=$P_TOTAL_UNIDAD;} 
while ($row=mysql_fetch_array($result_A)); 
/*ME CONECTO A LA BASE DE DATOS A VER SI EXISTEN UNIDADES PRODUCIDAS*/  
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT REALIZARSE.MEDICIУN_ORIGEN_PRODUCCIУN, 
UNIDAD_PRESUPUESTARIA.PRECIO_UNITARIO_VENTA   
Luis Antonio Pelegrín Nuño TRABAJO FIN DE CARRERA 16/05/2013 
   116
FROM REALIZARSE, UNIDAD_PRESUPUESTARIA, SUBDIVIDIR,SUBCAPНTULO, CAPНTULO, 
DIVIDIR, PROYECTO, OBRA WHERE REALIZARSE.FECHA=\"$NUEVO_SEGUIMIENTO\" AND 
OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\"  
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=PROYECTO.CУDIGO_OBRA AND 
PROYECTO.TНTULO_PROYECTO=DIVIDIR.TНTULO_PROYECTO AND 
DIVIDIR.CУDIGO_CAPНTULO=CAPНTULO.CУDIGO_CAPНTULO AND 
SUBCAPНTULO.CУDIGO_SUBCAPНTULO= SUBDIVIDIR.CУDIGO_SUBCAPНTULO AND 
CAPНTULO.CУDIGO_CAPНTULO= SUBDIVIDIR.CУDIGO_CAPНTULO  
AND SUBDIVIDIR.CУDIGO_UNIDAD =UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD AND 
UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD=REALIZARSE.CУDIGO_UNIDAD";  
$result_B=mysql_query($sql,$link);  
/*SI EXISTEN UNIDADES, HAGO UNA TABLA CON TOTALES DE PRODUCCION*/ 
if ($row=mysql_fetch_array($result_B)) { 
do {   $P_EJECUTADO_UNIDAD= 
$row["MEDICIУN_ORIGEN_PRODUCCIУN"]*$row["PRECIO_UNITARIO_VENTA"];  
 $P_EJECUTADO_SUMATORIO+=$P_EJECUTADO_UNIDAD; 
 } 
while ($row=mysql_fetch_array($result_B));} 
$P_PENDIENTE= $P_TOTAL_SUMATORIO-$P_EJECUTADO_SUMATORIO; 
 echo '<tr>';  
    echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\">TOTAL 
PRODUCCIУN</font></td>"; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$P_EJECUTADO_SUMATORIO.'</font></td>'; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$P_EJECUTADO_SUMATORIO.'</font></td>';  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".($P_EJECUTADO_SUMATORIO-
$P_EJECUTADO_SUMATORIO).'</font></td>'; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$P_PENDIENTE.'</font></td>';   
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$P_TOTAL_SUMATORIO.'</font></td>';   
  echo '</tr>'; 
 } 
//MUESTRO EN RESUMEN EL CD 
echo "<tr> \n"; 
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> COSTE 
DIRECTO</i></b></div></font></td> \n";   
  echo "<td></td> \n";  
  echo "<td></td> \n";  
  echo "<td></td> \n"; 
  echo "<td></td>";  
  echo "<td></td>";    
echo "</tr> \n"; 
/*ME CONECTO A LA BASE DE DATOS PARA BUSCAR LAS NATURALEZAS DE COSTE 
DIRECTO*/ 
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT  NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA , 
NATURALEZA_DE_COSTE.NOMBRE_NATURALEZA 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE 
WHERE OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\" AND NATURALEZA_DE_COSTE.TIPO_NATURALEZA= 
\"COSTE DIRECTO\"  
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA  
AND ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA ORDER 
BY NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA ASC;"; 
$result_1=mysql_query($sql,$link);  
/*SI SE ENCUETRAN NATURALEZAS*/   
if ($row=mysql_fetch_array($result_1)) {  
do{ 
$N_NATURALEZA=$row["CУDIGO_NATURALEZA"];  
$NOMBRE_NATUR=$row["NOMBRE_NATURALEZA"]; 
$CD_EJECUTADO_SUMATORIO=0; 
$CD_PREVISTO_SUMATORIO=0;  
$CD_PREVISTO_TOTAL_SUMATORIO=0; 
/*ME CONECTO A LA BASE DE DATOS A VER SI EXISTEN RECURSOS DE CD CONSUMIDOS 
PARA CADA NATURALEZA*/ 
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$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT RECURSO_DE_COSTE.UD_MEDIDA, 
RECURSO_DE_COSTE.NOMBRE_RECURSO,RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO, 
RECURSO_DE_COSTE.PRECIO_UNITARIO_COSTE, CONSUMIR.MEDICIУN_ORIGEN_COSTE 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE,AGRUPAR,FAMILIA_DE_COSTE, 
SUMINISTRAR, PROVEEDOR, RECURSO_DE_COSTE, CONSUMIR 
WHERE CONSUMIR.FECHA=\"$NUEVO_SEGUIMIENTO\" AND OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\" 
AND NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA= \"$N_NATURALEZA\"  
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA  
AND ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA AND  
NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA=AGRUPAR.CУDIGO_NATURALEZA  
AND  AGRUPAR.CУDIGO_FAMILIA=FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA AND 
FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA=SUMINISTRAR.CУDIGO_FAMILIA  
AND SUMINISTRAR.NIF_PROVEEDOR=PROVEEDOR.NIF_PROVEEDOR AND 
SUMINISTRAR.CУDIGO_RECURSO=RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO 
AND RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO=CONSUMIR.CУDIGO_RECURSO;"; 
$result_2_A=mysql_query($sql,$link);  
/*SI HAY RESULTADOS CREO VARIABLES PARA USAR DESPUÉS*/  
if ($row=mysql_fetch_array($result_2_A)) { 
do {  $CD_EJECUTADO_RECURSO= 
$row["MEDICIУN_ORIGEN_COSTE"]*$row["PRECIO_UNITARIO_COSTE"];  
 $CD_EJECUTADO_SUMATORIO+=$CD_EJECUTADO_RECURSO; 
 } 
while ($row=mysql_fetch_array($result_2_A)); } 
/*ME CONECTO A LA BASE DE DATOS A OBTENER LOS IMPORTES PREVISTOS DE LOS 
RECURSOS DE CD CONSUMIDOS PARA CADA NATURALEZA*/ 
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT RECURSO_DE_COSTE.UD_MEDIDA, 
RECURSO_DE_COSTE.NOMBRE_RECURSO,RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO,RECURSO_DE_
COSTE.PRECIO_UNITARIO_COSTE, 
UNIDAD_PRESUPUESTARIA.DESCRIPCIУN_CORTA,DESCOMPONER.COEFICIENTE_DE_PЙRDIDA,
DESCOMPONER.CONSUMO_POR_UD, UNIDAD_PRESUPUESTARIA.MEDICIУN_REAL_TOTAL, 
REALIZARSE.MEDICIУN_ORIGEN_PRODUCCIУN 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE,AGRUPAR,FAMILIA_DE_COSTE, 
SUMINISTRAR, RECURSO_DE_COSTE, 
DESCOMPONER, UNIDAD_PRESUPUESTARIA, REALIZARSE 
WHERE REALIZARSE.FECHA=\"$NUEVO_SEGUIMIENTO\" AND 
OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\" AND NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA= 
\"$N_NATURALEZA\"  
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA  
AND ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA AND  
NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA=AGRUPAR.CУDIGO_NATURALEZA  
AND  AGRUPAR.CУDIGO_FAMILIA=FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA AND 
FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA=SUMINISTRAR.CУDIGO_FAMILIA  
AND SUMINISTRAR.CУDIGO_RECURSO=RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO AND 
RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO=DESCOMPONER.CУDIGO_RECURSO 
AND DESCOMPONER.CУDIGO_UNIDAD=UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD AND 
 UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD=REALIZARSE.CУDIGO_UNIDAD;"; 
$result_2_B=mysql_query($sql,$link);  
/*SI HAY RESULTADOS CREO VARIABLES PARA USAR DESPUÉS*/   
if ($row=mysql_fetch_array($result_2_B)) { 
do {   
 $CD_PREVISTO_RECURSO= 
$row["MEDICIУN_ORIGEN_PRODUCCIУN"]*$row["CONSUMO_POR_UD"]*$row["COEFICIENTE
_DE_PЙRDIDA"]*$row["PRECIO_UNITARIO_COSTE"]; 
 $CD_PREVISTO_SUMATORIO+=$CD_PREVISTO_RECURSO; 
 } 
while ($row=mysql_fetch_array($result_2_B)); }  
/*ME CONECTO A LA BASE DE DATOS PARA CALCULAR EL IMPORTE TOTAL DE LOS 
RECURSOS DE CD PREVISTOS EN CADA NATURALEZA PARA EJECUTAR LA OBRA 
COMPLETA*/ 
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT RECURSO_DE_COSTE.UD_MEDIDA, 
RECURSO_DE_COSTE.NOMBRE_RECURSO,RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO,RECURSO_DE_
COSTE.PRECIO_UNITARIO_COSTE, 
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UNIDAD_PRESUPUESTARIA.DESCRIPCIУN_CORTA,DESCOMPONER.COEFICIENTE_DE_PЙRDIDA,
DESCOMPONER.CONSUMO_POR_UD, UNIDAD_PRESUPUESTARIA.MEDICIУN_REAL_TOTAL 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE,AGRUPAR,FAMILIA_DE_COSTE, 
SUMINISTRAR, RECURSO_DE_COSTE, 
DESCOMPONER, UNIDAD_PRESUPUESTARIA 
WHERE OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\" AND 
NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA= \"$N_NATURALEZA\" 
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA  
AND ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA AND  
NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA=AGRUPAR.CУDIGO_NATURALEZA  
AND  AGRUPAR.CУDIGO_FAMILIA=FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA AND 
FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA=SUMINISTRAR.CУDIGO_FAMILIA  
AND SUMINISTRAR.CУDIGO_RECURSO=RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO AND 
RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO=DESCOMPONER.CУDIGO_RECURSO 
AND DESCOMPONER.CУDIGO_UNIDAD=UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD;"; 
$result_3_B=mysql_query($sql,$link);  
/*SI HAY RESULTADOS CREO VARIABLES PARA USAR DESPUÉS*/   
if ($row=mysql_fetch_array($result_3_B)) { 
do {   
 $CD_PREVISTO_TOTAL_RECURSO=
 $row["MEDICIУN_REAL_TOTAL"]*$row["CONSUMO_POR_UD"]*$row["COEFICIENTE_DE_
PЙRDIDA"]*$row["PRECIO_UNITARIO_COSTE"];  
 $CD_PREVISTO_TOTAL_SUMATORIO+= $CD_PREVISTO_TOTAL_RECURSO;} 
while ($row=mysql_fetch_array($result_3_B)); }  
/*HAGO UNA TABLA CON TOTALES DE CD POR NATURALEZAS*/ 
 echo '<tr>';  
    echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><input 
type=\"radio\" name=\"NATURALEZA\" value=\"$N_NATURALEZA\">".  
    $N_NATURALEZA."-".$NOMBRE_NATUR."<br></font></td>"; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$CD_PREVISTO_SUMATORIO.'</font></td>'; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$CD_EJECUTADO_SUMATORIO.'</font></td>';  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".($CD_EJECUTADO_SUMATORIO-
$CD_PREVISTO_SUMATORIO).'</font></td>'; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".($CD_PREVISTO_TOTAL_SUMATORIO-
$CD_PREVISTO_SUMATORIO).'</font></td>';  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$CD_PREVISTO_TOTAL_SUMATORIO.'</font></td>';   
  echo '</tr>'; 
    }   
while ($row=mysql_fetch_array($result_1)); 
} 
else {echo'<div style="text-align: center">'; 
echo "<b>NO SE ENCUENTRAN NATURALEZAS DE COSTE</b>"; 
echo"</div>";} 
 
//MUESTRO EN RESUMEN EL CI 
echo "<tr> \n"; 
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> COSTE 
INDIRECTO</i></b></div></font></td> \n";   
  echo "<td></td> \n";  
  echo "<td></td> \n";  
  echo "<td></td> \n"; 
  echo "<td></td>";  
  echo "<td></td>";    
echo "</tr> \n"; 
/*ME CONECTO A LA BASE DE DATOS PARA BUSCAR LAS NATURALEZAS DE COSTE 
INDIRECTO*/ 
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT  NATURALEZA_DE_COSTE.NOMBRE_NATURALEZA, 
NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE 
WHERE OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\" AND NATURALEZA_DE_COSTE.TIPO_NATURALEZA= 
\"COSTE INDIRECTO\"  
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AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA  
AND ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA ORDER 
BY NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA ASC;"; 
$result_1=mysql_query($sql,$link);  
/*SI SE ENCUETRAN NATURALEZAS*/   
if ($row=mysql_fetch_array($result_1)) {  
do{ 
$N_NATURALEZA=$row["CУDIGO_NATURALEZA"];   
$NOMBRE_NATUR=$row["NOMBRE_NATURALEZA"]; 
$CI_EJECUTADO_SUMATORIO=0; 
$CI_PREVISTO_SUMATORIO=0;  
$CI_PREVISTO_TOTAL_SUMATORIO=0; 
/*ME CONECTO A LA BASE DE DATOS A VER SI EXISTEN RECURSOS DE CI CONSUMIDOS 
PARA CADA NATURALEZA*/ 
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT RECURSO_DE_COSTE.UD_MEDIDA, 
RECURSO_DE_COSTE.NOMBRE_RECURSO,RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO, 
RECURSO_DE_COSTE.PRECIO_UNITARIO_COSTE, CONSUMIR.MEDICIУN_ORIGEN_COSTE 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE,AGRUPAR,FAMILIA_DE_COSTE, 
SUMINISTRAR, PROVEEDOR, RECURSO_DE_COSTE, CONSUMIR 
WHERE CONSUMIR.FECHA=\"$NUEVO_SEGUIMIENTO\" AND OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\" 
AND NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA= \"$N_NATURALEZA\"  
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA  
AND ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA AND  
NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA=AGRUPAR.CУDIGO_NATURALEZA  
AND  AGRUPAR.CУDIGO_FAMILIA=FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA AND 
FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA=SUMINISTRAR.CУDIGO_FAMILIA  
AND SUMINISTRAR.NIF_PROVEEDOR=PROVEEDOR.NIF_PROVEEDOR AND 
SUMINISTRAR.CУDIGO_RECURSO=RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO 
AND RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO=CONSUMIR.CУDIGO_RECURSO;"; 
$result_2_A=mysql_query($sql,$link);  
/*SI HAY RESULTADOS CREO VARIABLES PARA USAR DESPUÉS*/  
if ($row=mysql_fetch_array($result_2_A)) { 
do {  $CI_EJECUTADO_RECURSO= 
$row["MEDICIУN_ORIGEN_COSTE"]*$row["PRECIO_UNITARIO_COSTE"];  
 $CI_EJECUTADO_SUMATORIO+=$CI_EJECUTADO_RECURSO; 
 } 
while ($row=mysql_fetch_array($result_2_A)); } 
/*ME CONECTO A LA BASE DE DATOS A OBTENER LOS IMPORTES PREVISTOS DE LOS 
RECURSOS DE CI CONSUMIDOS PARA CADA NATURALEZA*/ 
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT RECURSO_DE_COSTE.UD_MEDIDA, 
RECURSO_DE_COSTE.NOMBRE_RECURSO,RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO,RECURSO_DE_
COSTE.PRECIO_UNITARIO_COSTE, 
UNIDAD_PRESUPUESTARIA.DESCRIPCIУN_CORTA,DESCOMPONER.COEFICIENTE_DE_PЙRDIDA,
DESCOMPONER.CONSUMO_POR_UD, UNIDAD_PRESUPUESTARIA.MEDICIУN_REAL_TOTAL, 
REALIZARSE.MEDICIУN_ORIGEN_PRODUCCIУN 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE,AGRUPAR,FAMILIA_DE_COSTE, 
SUMINISTRAR, RECURSO_DE_COSTE, 
DESCOMPONER, UNIDAD_PRESUPUESTARIA, REALIZARSE 
WHERE REALIZARSE.FECHA=\"$NUEVO_SEGUIMIENTO\" AND 
OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\" AND NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA= 
\"$N_NATURALEZA\"  
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA  
AND ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA AND  
NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA=AGRUPAR.CУDIGO_NATURALEZA  
AND  AGRUPAR.CУDIGO_FAMILIA=FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA AND 
FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA=SUMINISTRAR.CУDIGO_FAMILIA  
AND SUMINISTRAR.CУDIGO_RECURSO=RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO AND 
RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO=DESCOMPONER.CУDIGO_RECURSO 
AND DESCOMPONER.CУDIGO_UNIDAD=UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD AND 
 UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD=REALIZARSE.CУDIGO_UNIDAD;"; 
$result_2_B=mysql_query($sql,$link);  
/*SI HAY RESULTADOS CREO VARIABLES PARA USAR DESPUÉS*/   
if ($row=mysql_fetch_array($result_2_B)) { 
do {   
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 $CI_PREVISTO_RECURSO= 
$row["MEDICIУN_ORIGEN_PRODUCCIУN"]*$row["CONSUMO_POR_UD"]*$row["COEFICIENTE
_DE_PЙRDIDA"]*$row["PRECIO_UNITARIO_COSTE"]; 
 $CI_PREVISTO_SUMATORIO+=$CI_PREVISTO_RECURSO; 
 } 
while ($row=mysql_fetch_array($result_2_B)); }  
/*ME CONECTO A LA BASE DE DATOS PARA CALCULAR EL IMPORTE TOTAL DE LOS 
RECURSOS DE CI PREVISTOS EN CADA NATURALEZA PARA EJECUTAR LA OBRA 
COMPLETA*/ 
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT RECURSO_DE_COSTE.UD_MEDIDA, 
RECURSO_DE_COSTE.NOMBRE_RECURSO,RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO,RECURSO_DE_
COSTE.PRECIO_UNITARIO_COSTE, 
UNIDAD_PRESUPUESTARIA.DESCRIPCIУN_CORTA,DESCOMPONER.COEFICIENTE_DE_PЙRDIDA,
DESCOMPONER.CONSUMO_POR_UD, UNIDAD_PRESUPUESTARIA.MEDICIУN_REAL_TOTAL 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE,AGRUPAR,FAMILIA_DE_COSTE, 
SUMINISTRAR, RECURSO_DE_COSTE, 
DESCOMPONER, UNIDAD_PRESUPUESTARIA 
WHERE OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\" AND 
NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA= \"$N_NATURALEZA\" 
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA  
AND ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA AND  
NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA=AGRUPAR.CУDIGO_NATURALEZA  
AND  AGRUPAR.CУDIGO_FAMILIA=FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA AND 
FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA=SUMINISTRAR.CУDIGO_FAMILIA  
AND SUMINISTRAR.CУDIGO_RECURSO=RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO AND 
RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO=DESCOMPONER.CУDIGO_RECURSO 
AND DESCOMPONER.CУDIGO_UNIDAD=UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD;"; 
$result_3_B=mysql_query($sql,$link);  
/*SI HAY RESULTADOS CREO VARIABLES PARA USAR DESPUЙS*/   
if ($row=mysql_fetch_array($result_3_B)) { 
do {   
 $CI_PREVISTO_TOTAL_RECURSO=
 $row["MEDICIУN_REAL_TOTAL"]*$row["CONSUMO_POR_UD"]*$row["COEFICIENTE_DE_
PЙRDIDA"]*$row["PRECIO_UNITARIO_COSTE"];  
 $CI_PREVISTO_TOTAL_SUMATORIO+= $CI_PREVISTO_TOTAL_RECURSO;} 
while ($row=mysql_fetch_array($result_3_B)); }  
/*HAGO UNA TABLA CON TOTALES DE CI POR NATURALEZAS*/ 
 echo '<tr>';  
    echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><input 
type=\"radio\" name=\"NATURALEZA\" value=\"$N_NATURALEZA\">".  
    $N_NATURALEZA."-".$NOMBRE_NATUR."<br></font></td>"; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$CI_PREVISTO_SUMATORIO.'</font></td>'; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$CI_EJECUTADO_SUMATORIO.'</font></td>';  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".($CI_EJECUTADO_SUMATORIO-
$CI_PREVISTO_SUMATORIO).'</font></td>'; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".($CI_PREVISTO_TOTAL_SUMATORIO-
$CI_PREVISTO_SUMATORIO).'</font></td>';  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$CI_PREVISTO_TOTAL_SUMATORIO.'</font></td>';   
  echo '</tr>'; 
    }   
while ($row=mysql_fetch_array($result_1)); 
} 
else {echo'<div style="text-align: center">'; 
echo "<b>NO SE ENCUENTRAN NATURALEZAS DE COSTE</b>"; 
echo"</div>";} 
 
//MUESTRO EN RESUMEN TOTAL COSTE 
echo "<tr> \n"; 
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> TOTAL 
COSTE</i></b></div></font></td> \n";   
  echo "<td></td> \n";  
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  echo "<td></td> \n";  
  echo "<td></td> \n"; 
  echo "<td></td>";  
  echo "<td></td>";    
echo "</tr> \n";   
//CREO VARIABLES 
$C_EJECUTADO_SUMATORIO=0; 
$C_PREVISTO_SUMATORIO=0;  
$C_PREVISTO_TOTAL_SUMATORIO=0; 
/*ME CONECTO A LA BASE DE DATOS A VER SI EXISTEN RECURSOS DE COSTE 
CONSUMIDOS*/ 
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT RECURSO_DE_COSTE.UD_MEDIDA, 
RECURSO_DE_COSTE.NOMBRE_RECURSO,RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO, 
RECURSO_DE_COSTE.PRECIO_UNITARIO_COSTE, CONSUMIR.MEDICIУN_ORIGEN_COSTE 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE,AGRUPAR,FAMILIA_DE_COSTE, 
SUMINISTRAR, PROVEEDOR, RECURSO_DE_COSTE, CONSUMIR 
WHERE CONSUMIR.FECHA=\"$NUEVO_SEGUIMIENTO\" AND OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\"  
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA  
AND ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA AND  
NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA=AGRUPAR.CУDIGO_NATURALEZA  
AND  AGRUPAR.CУDIGO_FAMILIA=FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA AND 
FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA=SUMINISTRAR.CУDIGO_FAMILIA  
AND SUMINISTRAR.NIF_PROVEEDOR=PROVEEDOR.NIF_PROVEEDOR AND 
SUMINISTRAR.CУDIGO_RECURSO=RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO 
AND RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO=CONSUMIR.CУDIGO_RECURSO;"; 
$result_2_A=mysql_query($sql,$link);  
/*SI HAY RESULTADOS CREO VARIABLES PARA USAR DESPUЙS*/  
if ($row=mysql_fetch_array($result_2_A)) { 
do {  $C_EJECUTADO_RECURSO= 
$row["MEDICIУN_ORIGEN_COSTE"]*$row["PRECIO_UNITARIO_COSTE"];  
 $C_EJECUTADO_SUMATORIO+=$C_EJECUTADO_RECURSO; 
 } 
while ($row=mysql_fetch_array($result_2_A)); } 
/*ME CONECTO A LA BASE DE DATOS A OBTENER LOS IMPORTES PREVISTOS DE LOS 
RECURSOS DE COSTE CONSUMIDOS*/ 
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT RECURSO_DE_COSTE.UD_MEDIDA, 
RECURSO_DE_COSTE.NOMBRE_RECURSO,RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO,RECURSO_DE_
COSTE.PRECIO_UNITARIO_COSTE, 
UNIDAD_PRESUPUESTARIA.DESCRIPCIУN_CORTA,DESCOMPONER.COEFICIENTE_DE_PЙRDIDA,
DESCOMPONER.CONSUMO_POR_UD, UNIDAD_PRESUPUESTARIA.MEDICIУN_REAL_TOTAL, 
REALIZARSE.MEDICIУN_ORIGEN_PRODUCCIУN 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE,AGRUPAR,FAMILIA_DE_COSTE, 
SUMINISTRAR, RECURSO_DE_COSTE, 
DESCOMPONER, UNIDAD_PRESUPUESTARIA, REALIZARSE 
WHERE REALIZARSE.FECHA=\"$NUEVO_SEGUIMIENTO\" AND 
OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\"  
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA  
AND ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA AND  
NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA=AGRUPAR.CУDIGO_NATURALEZA  
AND  AGRUPAR.CУDIGO_FAMILIA=FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA AND 
FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA=SUMINISTRAR.CУDIGO_FAMILIA  
AND SUMINISTRAR.CУDIGO_RECURSO=RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO AND 
RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO=DESCOMPONER.CУDIGO_RECURSO 
AND DESCOMPONER.CУDIGO_UNIDAD=UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD AND 
 UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD=REALIZARSE.CУDIGO_UNIDAD;"; 
$result_2_B=mysql_query($sql,$link);  
/*SI HAY RESULTADOS CREO VARIABLES PARA USAR DESPUЙS*/   
if ($row=mysql_fetch_array($result_2_B)) { 
do {   
 $C_PREVISTO_RECURSO= 
$row["MEDICIУN_ORIGEN_PRODUCCIУN"]*$row["CONSUMO_POR_UD"]*$row["COEFICIENTE
_DE_PЙRDIDA"]*$row["PRECIO_UNITARIO_COSTE"]; 
 $C_PREVISTO_SUMATORIO+=$C_PREVISTO_RECURSO; 
 } 
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while ($row=mysql_fetch_array($result_2_B)); }  
/*ME CONECTO A LA BASE DE DATOS PARA CALCULAR EL IMPORTE TOTAL DE LOS 
RECURSOS DE COSTE PREVISTOS  PARA EJECUTAR LA OBRA COMPLETA*/ 
$link=mysql_connect("localhost", "root"); 
mysql_select_db("pelegrнn_luis_tfc_uvic", $link);  
$sql= "SELECT DISTINCT RECURSO_DE_COSTE.UD_MEDIDA, 
RECURSO_DE_COSTE.NOMBRE_RECURSO,RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO,RECURSO_DE_
COSTE.PRECIO_UNITARIO_COSTE, 
UNIDAD_PRESUPUESTARIA.DESCRIPCIУN_CORTA,DESCOMPONER.COEFICIENTE_DE_PЙRDIDA,
DESCOMPONER.CONSUMO_POR_UD, UNIDAD_PRESUPUESTARIA.MEDICIУN_REAL_TOTAL 
FROM OBRA, ORDENAR, NATURALEZA_DE_COSTE,AGRUPAR,FAMILIA_DE_COSTE, 
SUMINISTRAR, RECURSO_DE_COSTE, 
DESCOMPONER, UNIDAD_PRESUPUESTARIA 
WHERE OBRA.NOMBRE_OBRA=\"$OBRAS\"  
AND OBRA.CУDIGO_OBRA=ORDENAR.CУDIGO_OBRA  
AND ORDENAR.CУDIGO_NATURALEZA=NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA AND  
NATURALEZA_DE_COSTE.CУDIGO_NATURALEZA=AGRUPAR.CУDIGO_NATURALEZA  
AND  AGRUPAR.CУDIGO_FAMILIA=FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA AND 
FAMILIA_DE_COSTE.CУDIGO_FAMILIA=SUMINISTRAR.CУDIGO_FAMILIA  
AND SUMINISTRAR.CУDIGO_RECURSO=RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO AND 
RECURSO_DE_COSTE.CУDIGO_RECURSO=DESCOMPONER.CУDIGO_RECURSO 
AND DESCOMPONER.CУDIGO_UNIDAD=UNIDAD_PRESUPUESTARIA.CУDIGO_UNIDAD;"; 
$result_3_B=mysql_query($sql,$link);  
/*SI HAY RESULTADOS CREO VARIABLES PARA USAR DESPUЙS*/   
if ($row=mysql_fetch_array($result_3_B)) { 
do {   
 $C_PREVISTO_TOTAL_RECURSO=
 $row["MEDICIУN_REAL_TOTAL"]*$row["CONSUMO_POR_UD"]*$row["COEFICIENTE_DE_
PЙRDIDA"]*$row["PRECIO_UNITARIO_COSTE"];  
 $C_PREVISTO_TOTAL_SUMATORIO+= $C_PREVISTO_TOTAL_RECURSO;} 
while ($row=mysql_fetch_array($result_3_B)); }  
/*HAGO UNA TABLA CON TOTALES DE COSTE*/ 
 echo '<tr>';  
    echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\">TOTAL 
COSTE</font></td>"; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$C_PREVISTO_SUMATORIO.'</font></td>'; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$C_EJECUTADO_SUMATORIO.'</font></td>';  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".($C_EJECUTADO_SUMATORIO-
$C_PREVISTO_SUMATORIO).'</font></td>'; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".($C_PREVISTO_TOTAL_SUMATORIO-
$C_PREVISTO_SUMATORIO).'</font></td>';  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".$C_PREVISTO_TOTAL_SUMATORIO.'</font></td>';   
  echo '</tr>'; 
    
//MUESTRO EN RESUMEN EL RESULTADO 
  
echo "<tr> \n"; 
  echo "<td><font size=\"2\" color=\"#FFFFFF\"><b><i> 
RESULTADO</i></b></div></font></td> \n";   
  echo "<td></td> \n";  
  echo "<td></td> \n";  
  echo "<td></td> \n"; 
  echo "<td></td>";  
  echo "<td></td>";    
echo "</tr> \n";  
 
echo '<tr>';  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">RESULTADO</font></td>"; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".($P_EJECUTADO_SUMATORIO-
$C_PREVISTO_SUMATORIO).'</font></td>'; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
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color=\"#FFFFFF\">".($P_EJECUTADO_SUMATORIO-
$C_EJECUTADO_SUMATORIO).'</font></td>';  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".(($P_EJECUTADO_SUMATORIO-$C_EJECUTADO_SUMATORIO)- 
    ($P_EJECUTADO_SUMATORIO-
$C_PREVISTO_SUMATORIO)).'</font></td>'; 
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".($P_PENDIENTE-($C_PREVISTO_TOTAL_SUMATORIO-
$C_PREVISTO_SUMATORIO)).'</font></td>';  
    echo "<td><font size=\"2\" 
color=\"#FFFFFF\">".($P_TOTAL_SUMATORIO-
$C_PREVISTO_TOTAL_SUMATORIO).'</font></td>';   
echo '</tr>'; 
 
//MUESTRO BOTÓNN ACEPTAR 
echo '<tr>'; 
    echo '<td></td>'; 
    echo '<td></td>'; 
    echo '<td></td>'; 
    echo '<td></td>'; 
    echo '<td></td>'; 
    echo '<td><input type="submit" 
value="ACEPTAR"></td>'; 
echo '</tr>';   
echo '</table>'; 
echo "</form>"; 
 
?>  
</h5> 
</body> 
</html> 
 
4.3.2 PASO DE VARIABLES ENTRE PÁGINAS 
UTILIZANDO SESION  
 
En este sitio web se pretende que el usuario pudea ir navegando de una de las 
páginas a otra distinta con cierta facilidad, para lo cual, teniendo en cuenta que muchas 
de las páginas web usan datos que se han introducido en formularios de otras diferentes 
páginas anteriores sin tener porque ser la inmediatamente anterior, es imprescindible 
poder almacenar información para usarla cuando sea necesario. 
 
Por este motivo en casi todas las páginas que conforman el sitio se repiten scripts 
similares a los siguientes: 
 
 ?php /* Created on: 07/10/2012 */  
//comienzo sesion para pasar variables entre paginas  
session_start(); 
/*SI SE VUELVE DE PG SIGUIENTE BORRO DATOS DE SESION QUE SE CREAN EN ESTA PG, 
CON EL FIN DE 
PODER INTRODUCIR OTROS DISTINTOS*/   
if (isset ($_SESSION["PROYECTO"])) 
 {unset($_SESSION["PROYECTO"]);} 
?> 
<html>  
<head> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> 
  <title>Proyecto fin de carrera de Ing. Org. Industrial de UVIC</title> 
  <meta name="description" content="Web dinбmica como herramienta para el 
control de obras en base al coste del proceso de construcciуn"> 
  <meta name="keywords" content="TFC_UVIC_Luis_Pelegrнn-PROYECTOS"> 
  <meta name="author" content="Luis Antonio Pelegrнn Nuсo"> 
  <meta name="generator" content="AceHTML Freeware"> 
<body bgcolor="#ffffcc" text="#000000" link="#0000ff" vlink="#800080" 
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alink="#ff0000">  
<h5> 
<?php  
//RECUPERO DATOS DE ARRAY DE PG ANTERIOR 
foreach ($_SESSION as $Indice => $Valor) 
{$$Indice=$Valor;}  
/*CREO UN ARRAY PARA DESPUES RECUPERAR EN LA SESION LAS VARIABLES EN LAS DEMAS 
PAGINAS Y NO 
TENER QUE USAR FORMULARIOS TODO EL RATO*/ 
$_SESSION["u"]= $u; 
$_SESSION["c"]= $c;  
$_SESSION["OBRAS"]= $OBRAS;  
//CODIGO PARA EVITAR PROBLEMAS EN ORDENADORES CON DESACTIVACIУN DE PERMITIR 
COOKIES 
$id_seion=SID; 
 
Como se puede ir leyendo en los comentarios resumidos que se han ido intercalando 
entre los códigos, lo primero que se realiza a la función session_start( ), la cual registra 
una sesión en el servidor y la identifica con una cadena de 32 caracteres. Cada persona 
que entre en ese mismo instante en la web desde un ordenador diferente, obtendrá un 
identificador distinto. Esta función se incluye en todas las páginas web que forman parte 
de la aplicación, ya que no solo se encarga de inicializar la sesión, sino que también se 
encarga de mantener la misma durante el proceso. 
 
Con session_start( ) lo que se consigue es crear una nueva sesión con un 
identificador si no existe ninguna activa, y si existe, se extrae la sesión y las variables 
asociadas. 
 
Con el fin de almacenar datos para recuperarlos en otras páginas que tengan la 
misma sesión, se ha utilizado el array $_SESSION, y para recuperar los almacenados en 
otras páginas se ha usado la estructura de control foreach. Con esta estructura se recorre 
el array pasado desde la página anteriormente visitada, y se van almacenando sus 
índices en variables $Indice y sus valores en variables $valor a medida que se va 
ejecutando el bucle. 
 
Para poder continuar pasando los mismos datos recogidos de otras páginas 
anteriores, se han creado diferentes variables $$Indice las cuales toman los valores 
$Valor. Estas variables tienen el mismo nombre del índice que se ha recogido al 
ejecutarse la estructura de control foreach, con objetivo de poder mantener los nombres 
de las variables en las diferentes páginas. 
 
Con el script If (isset ($_SESSION["PROYECTO"])) 
 {unset($_SESSION["PROYECTO"]);} lo que se hace es destruir el nombre y contenido 
de la variable que se crea en la página y después se pasa a otras páginas con el método 
explicado anteriormente. Esto hay que realizarlo para poder cambiar los datos que se 
incorporan a las variables en la página, ya que, de no hacerlo así se mantienen los datos 
introducidos la primera vez para la variable en la sesión. 
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4.3.3 MOSTRAR LINKS PARA PODER NAVEGAR POR EL 
SITIO 
 
Como ya se ha dicho, para poder navegar por el sitio web se muestran en pantalla 
los datos que han dado acceso a la pantalla activa, y que han sido elegidos o 
introducidos en interfaces anteriores, además aparecen links que son vínculos para 
poder volver a esos interfaces anteriores. 
 
Esto se puede ilustra gráficamente en la siguiente figura: 
 
 
 
FIGURA 4.3.1-4 
 
Y se consigue con scripts como los que se transcriben a continuación: 
 
/*HAGO QUE APARECCA UNA INDICACIÓN CON EL USUARIO QUE ESTБ TRABAJANDO  Y 
CREO LINK 
PARA PODER VOLVER A ELEGIR OBRA*/ 
echo '<table border=3 align=center bordercolor=#339900 summary="">'; 
  echo "<tr> \n";   
    echo "<td><b><i><a href=\"TFC-
CONTRASENA.php?$id_seion\"><font size=\"2\">USUARIO</font></a></i></b></td>" ; 
    echo "<td><font size=\"2\">".$u.'</font></td>'; 
  echo "</tr> \n"; 
  echo '</table>';  
echo'<br>';  
/*HAGO QUE APARECCA UNA INDICACIÓN CON LA OBRA EN QUE ESTБ TRABAJANDO Y CREO 
LINK 
PARA PODER VOLVER A ELEGIR OBRA*/ 
echo '<table border=3 align=center bordercolor=#339900 summary="">'; 
  echo "<tr> \n";   
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    echo "<td><font size=\"2\"><a href=\"TFC-
OBRAS.php?$id_seion\"><b><i> OBRA</i></b></a></font></td>" ; 
    echo "<td><font size=\"2\">".$OBRAS."</font></td>"; 
  echo "</tr> \n"; 
  echo '</table>';  
echo'<br>';   
 
/*MANTENGO LOS LINKS PROYECTOS, PLANIFICACIУN-ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO POR 
SI SE QUIERE 
PASAR DE UNO A OTRO*/   
echo '<table width=100% height=30 border=3 align=center bordercolor=#339900 
summary="">'; 
echo '<tr>'; 
  echo "<td><font size=\"2\"><a href=\"TFC-
PROYECTOS.php?$id_seion\"><b><i>PROYECTOS</i></b></a></font></td>"; 
  echo "<td><font size=\"2\"><a href=\"TFC-
PLANIFICACION.php?$id_seion\"><b><i>PLANIFICACIУN-
ACTUALIZACIУN</i></b></a></font></td>"; 
  echo "<td><font size=\"2\"><a href=\"TFC-
SEGIMIENTO.php?$id_seion\"><b><i>SEGUIMIENTO</i></b></a></font></td>"; 
echo '</tr>';  
echo "<tr> \n";  
  echo '<td></td>';   
  echo "<td><font size=\"2\"><blockquote><b><i>SEGUIMIENTO DE 
FECHA:</i></b>".$NUEVA_ACTUALIZACION."</blockquote></font></td>";  
  echo '<td></td>';  
echo "</tr> \n"; 
echo '<tr>';  
  echo '<td></td>';  
  echo "<td><font size=\"2\"><blockquote><blockquote>SELECCIONE 
OPCIУN:<br><br><a href=\"TFC-
PL_PROD_PROY.php?$id_seion\"><b><i>PRODUCCIУN</i></b></a><br> 
  <a href=\"TFC-
PL_CD_PROY.php?$id_seion\"><b><i>COSTE</i></b></a><br> 
  <a href=\"TFC-
PL_PROV_NAT.php?$id_seion\"><b><i>PROVEEDORES</i></b></a><br></blockquote></bl
ockquote></font></td>";  
  echo "<td></td>"; 
echo '</tr>'; 
echo '</table>'; 
echo'<br>'; 
//HAGO QUE APARECCA UNA INDICACIÓN CON EL PROYECTO EN QUE ESTÁ TRABAJANDO  
echo '<table border=3 align=center bordercolor=#339900 summary="">'; 
  echo "<tr> \n";   
    echo "<td><font size=\"2\"><b><i> <a href=\"TFC-
PL_CD_PROY.php?$id_seion\">PROYECTO</a></i></b></font></td>" ; 
    echo "<td><font 
size=\"2\">".$PROYECTO.'</font></td>'; 
  echo "</tr> \n"; 
  echo '</table>';  
echo'<br>'; 
//HAGO QUE APARECCA UNA INDICACIÓN CON EL CAPÍTULO EN QUE ESTÓ TRABAJANDO  
echo '<table border=3 align=center bordercolor=#339900 summary="">'; 
  echo "<tr> \n";   
    echo "<td><font size=\"2\"><b><i> <a href=\"TFC-
PL_CD_PROY_CAP.php?$id_seion\">CAPНTULO</a></i></b></div></font></td>" ; 
    echo "<td><font 
size=\"2\">".$CAPITULO.'</font></td>'; 
  echo "</tr> \n"; 
  echo '</table>';  
echo'<br>';         
//HAGO QUE APARECCA UNA INDICACIÓN CON EL SUBCAPНTULO EN QUE ESTÁ TRABAJANDO  
echo '<table border=3 align=center bordercolor=#339900 summary="">'; 
  echo "<tr> \n";   
    echo "<td><font size=\"2\"><b><i> <a href=\"TFC-
PL_CD_PROY_CAP_SCAP.php?$id_seion\">SUBCAPНTULO</a></i></b></div></font></td>" 
; 
    echo "<td><font 
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size=\"2\">".$SUBCAPITULO.'</font></td>'; 
  echo "</tr> \n"; 
  echo '</table>';  
echo'<br>';  ´ 
 
 
//HAGO QUE APARECCA UNA INDICACIÓN CON LA UNIDAD EN QUE ESTA TRABAJANDO  
echo '<table border=3 align=center bordercolor=#339900 summary="">'; 
  echo "<tr> \n";   
    echo "<td><font size=\"2\"><b><i> <a href=\"TFC-
PL_CD_PROY_CAP_SCAP_UD.php?$id_seion\">CУDIGO 
UNIDAD</a></i></b></div></font></td>" ; 
    echo "<td><font 
size=\"2\">".$CODIGO_UNIDAD.'</font></td>'; 
  echo "</tr> \n"; 
  echo '</table>';  
echo'<br>'; 
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5 COMO PONER EN 
FUNCIONAMIENTO LA WEB 
 
En este apartado se va a proceder a realizar un estudio de la forma en que la empresa 
podría poner en marcha el sitio web explicado en los puntos anteriores. 
 
5.1 REFLEXIONES PREVIAS 
 
Para poner en marcha el sitio web, de entrada se tendrá que decidir entre si se va a 
optar por un servidor propio, o por alquilar uno compartido o uno dedicado. Cada una 
de estas opciones va ha tener sus ventajas y sus inconvenientes, entre los que podemos 
enumerar los siguientes: 
 
• Servidor propio: 
   
¾ Ventajas: 
  
1) Control total sobre el servidor 
 
¾ Inconvenientes: 
 
1) Es una alternativa costosa. 
 
2) Implica la necesidad de adquirir líneas redundantes de 
conectividad a internet de alta velocidad, lo que es 
considerablemente caro. 
 
3) Requiere técnicos especializados dentro de la empresa 
 
• Alquiler de servidor compartido: 
 
¾ Ventajas: 
 
1) El precio. Es una alternativa barata. 
 
2) No se necesita personal técnico especializado dentro de la 
empresa. 
 
¾ Inconvenientes: 
 
1) El servidor se comparte con otras muchas empresas, por 
lo que la coexistencia con otros sitios complejos y de 
mucho tráfico puede disminuir la velocidad de acceso a 
nuestro sitio. 
 
2) La empresa no tiene acceso al servidor para instalar 
programas propios. 
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• Alquiler de servidor dedicado: 
 
¾ Ventajas: 
 
1) El servidor está dedicado por completo al uso exclusivo de 
la empresa que lo contrata. 
 
2) Si el hardware se estropea la sustitución es responsabilidad 
del proveedor. 
 
3) Acceso directo al servidor por medio de una contraseña. 
 
4) La empresa tiene control sobre lo que sucede en el servidor. 
 
5) No existen limitaciones en cuanto al software que se desea 
instalar. 
 
6) Se pueden instalar dominios y cuentas de correo ilimitados. 
 
7) El precio no es excesivo. 
 
 
¾ Inconvenientes: 
 
1) La empresa no tiene control sobre las comunicaciones 
 
2) La empresa depende totalmente del servicio técnico del 
proveedor para cualquier avería. 
 
La Web que se ha diseñado está, en principio, pensada para una empresa 
constructora de tamaño medio o pequeño, y, como ya se ha comentado en esta memoria, 
la crisis económica que estamos viviendo en la actualidad ha castigado enormemente a 
este tipo de empresas, por lo que están faltas de personal, con muy poco volumen de 
trabajo contratado, con una desorbitada  escasez de tesorería y con pocas posibilidades 
de acceso a financiación externa.  
 
Por lo tanto, parece que en los momentos actuales el tipo de empresa para la que se 
ha pensado el sitio Web expuesto en este trabajo estará dispuesta a asumir el mínimo 
coste posible, y que lo pueda hacerlo sin necesidad de acudir a financiación externa. 
Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que los datos que habrá en la base de datos 
y se manejarán con la web son datos económicos confidenciales que pueden resultar 
críticos. Por estas razones, parece pues que la mejor opción será pensar en alquiler de un 
servidor dedicado. 
 
Para poder elegir las características del servidor, primero realizaremos una 
estimación del ancho de banda y del volumen de transferencia que van a ser necesarios, 
para luego, con estos datos, poder elegir el servidor que se considere más adecuado. 
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5.2 VOLUMEN DE TRANSFERENCIA 
 
En condiciones normales una web envía más datos de los que recibe, por lo cual, se 
realizará en este apartado una estimación del volumen de transferencia considerando los 
datos enviados. 
 
Entre los datos que se mueven en la red a causa de una web, no solo estarán los bits 
que conforman el contenido de la web, sino que además hay numerosos elementos de 
control de datos y protocolo. Por este motivo, para hacer un cálculo aproximado, se va 
ha considerar que por cada byte (8 bits) de contenido web a enviar realmente serán 10 
bits los transmitidos, es decir que se tendrá en cuenta un coeficiente del 1,25. 
 
Por consiguiente, se calculará la transferencia de datos de la siguiente forma: 
 
Transf. Datos = días/mes *  visitas diarias * páginas por visita * volumen por 
página*1,25 
 
Para nuestra estimación vamos a considerar una empresa con 100 trabajadores con 
acceso al sitio web, los cuales consideraremos que realizan una media de 160 visitas 
diarias (80 trabajadores visitarán dos veces diarias) durante 22 días laborables al mes, y 
que accederán a una media de 30 páginas por visita. A estas visitas añadiremos 100 
visitas diarias de personas a la zona del sitio que no está restringida a trabajadores. Estas 
personas consideraremos que lo harán 30 días al mes, y que accederán a 10 páginas por 
visita. 
 
Así mismo, el volumen por página que se va a tener en cuenta es de 100 kB. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que 1 GB =1024 MB y que 1 MB = 1024 KB, 
obtendremos la siguiente estimación de volumen de transferencia: 
 
Vol. de tranf. de datos = [22 * 160 * 30 * 100 * 1,25 * (1/1024) * (1/1024)] + 
[30 * 100 * 10 * 100 * 1,25 * (1/1024) * (1/1024)] 
 
Vol. de tranf. de datos =  16,17 GB/mes 
 
5.3 ANCHO DE BANDA 
 
El ancho de banda es la cantidad de datos que se pueden enviar a través de un canal 
de comunicación. Por lo tanto, a diferencia de lo que sucede en el volumen de 
transferencia, que se contabiliza en un total de información enviada, el ancho de banda 
indica el límite que se puede alcanzar en un momento determinado.  
 
Superar el ancho de banda disponible causará retraso en la entrega de datos, e 
incluso denegación de respuesta, no siendo accesible la web desde Internet. Así pues, 
para la estimación del ancho de banda se tendrá presente los momentos de mayor 
actividad. 
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Se va ha considerar que el día de la semana de mayor tráfico hay 200 visitas de 
trabajadores y 140 visitas de personas a la zona del sitio que no está restringida a 
trabajadores. Por lo tanto, haciendo las mismas consideraciones que en el punto anterior 
para el resto de parámetros, se obtiene el siguiente valor de transferencia de datos 
durante ese día: 
 
Vol. de Transf. diaria = [200 * 30 * 100 * 1,25 ] + [140 * 10 * 100 * 1,25 ] 
  
Vol. de Tranf. diaria =  925.000 KB/día 
 
Durante ese día no existe el mismo tráfico durante todas las horas, por lo que, 
teniendo en cuenta una curva horaria típica de transferencia como la mostrada en el 
gráfico 5.3-1, habrá que considerar que en la hora punta tendremos aproximadamente 
1,6 veces más de volumen de transferencia que en la media horaria. 
 
                        
 
Gráfico 5.3-1 
 
De este modo, el volumen de transferencia en la hora punta será: 
 
Vol. de Tranf. horaria = ( 925.000/24)*1,6 = 61.667 KB/hora 
 
Dentro de esa hora tampoco entran al mismo ritmo todos los visitantes, es decir que 
habrá momentos en que coincidan bastantes conexiones, en otros pocas conexiones, y 
en otros ninguna. Habría que considerar por tanto otro factor de corrección, pero no se 
hará, dado que no se puede contratar el ancho de banda exacto que se quiere, por lo que 
bastará con contratar el valor que se nos permita inmediatamente superior al calculado. 
 
El valor de transferencia de referencia necesario para nuestro sitio web será pues:  
 
Vol. de Tranf. por segundo = (61.667 KB/hora / 3.600 seg./hora ) * 8 bits/byte 
 
 Vol. de Tranf. por segundo = 137 Kbps/seg. 
 
Los valores de ancho de banda contratables son 128 Kbps, 256 Kbps, 512 Kbps, 
etc., con lo que para nuestro caso sería suficiente con 256 Kbps. 
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5.4 ELECCIÓN DE SERVIDOR 
 
En el apartado 5.3-1 ya se reflexionado sobre la idoneidad de inclinarse por un 
servidor propio o alquilar el servidor, habiéndose optado por alquilarlo. Así mismo, se 
ha elegido la posibilidad de servidor dedicado frente a compartido. 
 
A la hora de elegir el servidor dedicado deberemos tener en cuenta, además de los 
parámetros calculados de volumen de transferencia y de ancho de banda, los siguientes 
aspectos: 
 
• Espacio en el disco 
 
La utilidad de la herramienta diseñada puede ir creciendo si se añaden módulos 
mediante la ampliación de la base de datos y el diseño de las pertinentes nuevas 
páginas web para el sitio, y así poder gestionar la información de todas las 
actividades de la empresa (compras, recursos humanos, contabilidad, gestión de 
calidad, etc.). Este hecho se deberá tener en cuenta, por lo que es recomendable 
tener bastante posibilidad de almacenamiento 
 
• Lenguaje de programación y scripts 
 
El lenguaje que se ha utilizado para la reacción del sitio es php, por lo tanto el 
sistema operativo deberá permitir trabajar con este lenguaje. 
 
• Base de datos 
 
La base de datos a la que accede la web dinámica se ha creado con el sistema 
MySQL, lo que se tendrá que tener en cuenta al elegir el servidor. 
 
Podremos encontrar en el mercado múltiples ofertas de  servidores que cumplen con 
las características citadas, como por ejemplo la que se muestra a continuación del 
proveedor 1&1: 
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En ella podemos observar que el ancho de banda que se ofrece es muy superior al 
que en un principio hemos calculado; el tráfico es ilimitado sin restricciones; si 
elegimos el sistema operativo Linux podremos trabajar con php 5 y con MySQL 5; 
tenemos una dirección de IP dedicada y un dominio incluidos; etc. Es decir que 
sobradamente cumple las expectativas que se han ido comentando. 
 
5.5 COSTES - BENEFICIOS  
 
Seguidamente se va proceder a hacer un estudio del coste de poner en 
funcionamiento el sito web que se a explicado anteriormente. 
 
1) Coste de los recursos humanos para el análisis, diseño y desarrollo de la 
aplicación: 
 
 Los recursos empleados son el alumno que suscribe y un director de proyecto. 
Los estimados de éstos son: 
 
• Ingeniero sin experiencia: 
 
Se le considera un salario bruto anual de 22.000 €, por lo que. Para 
calcular el coste anual de este recurso anual hay que incrementarle al 
citado salario bruto los tipos de cotización a la seguridad social para 
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contingencias (23,6%), desempleo (5,5%), FOGASA (0,2%) y formación 
profesional (0,6%). 
 
Por tanto el coste anual será de: 
 
Coste anual = 22.000 + 0,299 * 22.000 = 28.578 €/año 
 
El Convenio Colectivo del sector de la construcción y obras públicas  de la 
provincia de Zaragoza para el año  2012-2016 marca que las horas anuales 
a trabajar son 1.738.  
 
Por consiguiente el coste hora será de: 
 
Coste hora = 28.578/1.738 = 16,44 €/hora 
 
Teniendo en cuenta que el análisis previo, el diseño de la base de datos y 
los interfaces, y la programación e implementación consumen un tiempo 
de 2 horas diarias durante 22 días al mes 11 meses, el coste de esta persona 
es: 
 
Coste ingeniero sin experiencia = 484 * 16,44 = 7.956,96 € 
 
• Director de proyecto: 
 
Se le considera un coste de 35 €/hora y un consumo de tiempo de 2 horas 
al mes durante los 11 meses. 
 
Coste director de proyecto = 22 * 35 =  770 € 
 
2) Coste del Hardware: 
 
Dado que el servidor será alquilado, únicamente se debe considerar el PC del 
programador, el cual tiene un coste de 700 € 
 
3) Coste del Software: 
 
• Acehtml6.6 Pro = 69,95 € 
 
• Microsoft Office Hogar y Empresas 2013 = 269 € 
 
• MySQL-Front  = 0 € 
 
• XAMPP = 0 € 
 
4) Coste del Servidor: Como se ha visto anteriormente el servidor tendrá un coste 
mensual de 249,99 €/mes 
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5) Coste de un técnico para administrar y mantener el sistema: Una vez puesto en 
marcha el sitio web se necesitará una persona que haga estas funciones, la cual 
tendrá un coste mensual de: 
 
Coste mensual = 28.578/12 =2.381,5 €/mes 
 
Por lo tanto se tendrá un coste inicial de 9.065.91 €, y, una vez puesto en marcha el 
sitio un coste mensual de 2.631,49 €/mes. 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que con esta aplicación toda la organización 
podrá trabajar con la misma base de datos y de forma remota, de tal manera que 
cualquier persona de la empresa con permiso podrá acceder a la información desde 
cualquier parte del mundo. Por lo tanto, se facilitará el flujo de la información dentro de 
la empresa, se conseguirá que la distancia no sea un problema para la transmisión de esa 
información, y todos los usuarios manejarán los mismos datos. 
 
Esta característica habrá de ser tenida muy en cuenta por todas empresas 
constructoras de ámbito nacional y local, ya que han tenido que globalizar sus negocios 
expandiéndolos al ámbito internacional para sortear la situación de crisis económica que 
vivimos en la actualidad. 
 
Las anteriores ventajas reportan ahorros económicos a la empresa en bastantes 
apartados, entre los que podemos citar: 
 
a) Se reducirá el coste de la estructura central de la empresa, ya que será necesario 
menos personal para la supervisión de la gestión de las obras. 
 
Así mismo, teniendo en cuenta que las empresas están obligadas a extender su 
activad hacia el exterior y globalizarse, habrá que tener en cuenta el considerable 
ahorro económico en gastos de desplazamiento que se conseguirá con esta 
herramienta, ya que no será necesario que los recursos humanos de los servicios 
centrales deban desplazarse con tanta frecuencia a la región o país donde se 
encuentre la obra. 
 
b) Se estima que esta herramienta podrá hacer que el personal administrativo 
asignado a las obras para la gestión de la mismas se podrá reducir, ya que una 
misma persona podrá gestionar más obras. 
 
En concreto, si se considera que de las cien personas que se ha estimado que van a 
usar la aplicación 30 son administrativos de obra con un sueldo bruto anual medio 
de  21.000 €, y que podrán gestionar un 30 % más de obras, la reducción de coste en 
un año será: 
 
Red. coste administrat. obra = 30 * 21.000 * 1,299 * 0,3 = 245.511 € 
 
c) El coste de los medios de trabajo asociados al personal ahorrado (Ordenadores, 
licencias de software, vehículos, teléfono móviles, etc.) también se reducirán. 
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6 CONCLUSIONES 
 
Con una web dinámica como la que se ha expuesto en este trabajo, una empresa 
constructora podrá tener una herramienta para medir la eficiencia en el control de la 
actividad productiva mediante la comparación mensual de los costes previstos 
inicialmente para las diferentes obras que deba realizar (los cuales podemos llamar 
estándar) y los que se vayan produciendo realmente.  
 
 Esta herramienta permitirá que toda la organización pueda trabajar con la misma 
base de datos y de forma remota, de tal manera que cualquier persona de la empresa con 
permiso podrá acceder a la información desde cualquier parte del mundo.  
 
Esta característica habrá de ser tenida muy en cuenta por todas empresas 
constructoras de ámbito nacional y local, ya que han tenido que globalizar sus negocios 
expandiéndolos al ámbito internacional para sortear la situación de crisis económica que 
vivimos en la actualidad.  
 
La herramienta diseñada podría ir aumentando su utilidad si, añadiendo módulos 
mediante la ampliación de la base de datos y el diseño de las pertinentes nuevas páginas 
web para el sitio, se usa también para otros menesteres además del control de la 
actividad productiva por comparación entre costes previstos y reales. Es decir, que se 
podría llegar a gestionar la información de todas las actividades de la empresa (compras, 
recursos humanos, contabilidad, gestión de calidad, etc.). Por lo tanto, una web 
dinámica como la expuesta en el trabajo podría servir como semilla para el desarrollo de 
un ERP (Enterprise Resource Planning).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Antonio Pelegrín Nuño TRABAJO FIN DE CARRERA 16/05/2013 
   139
7 BIBLIGRAFÍA 
 
Para la redacción del presente trabajo se ha consultado la siguiente bibliografía: 
 
• Boletín Oficial del Estado nº 266 de fecha 6 de Noviembre de 1999 (Ley 
38/1999, de fecha 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación). 
 
• Boletín Oficial del Estado nº 276 de fecha 16 de Noviembre de 2011 (Real 
decreto legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Estado) 
 
• Manual de gestión de obras de la empresa Bruesa Construcción S.A. 
 
• Manual de Calidad de la empresa Buresa Construcción S.A. 
 
• Plan de gestión de una obra de la empresa Bruesa Construcción S.A. 
 
• Manual de planificación económica de obras de la empresa Dragados S.A. 
 
• Información extraída de procesos de construcción de diversas obras realizadas 
por Bruesa Construcción S.A. y por Dragados S.A. 
 
• Manual imprescindible de PHP 6 de Luis Miguel Cabezas Granado. Editorial 
Anaya Multimedia. 
 
• www.mysqlfront.de/wp/download/ 
 
• www.visicommedia.com 
 
• www.apachefriends.org/es/xampp.htlm 
 
• www.1and1.es  
 
• www.abcdatos.com/webmasters/sistema.html 
 
• www.abcdatos.com/webmasters/transferencia.html 
 
• www.efundesem.com/FLIRecursover.asp?IDRecurso=260 
 
• www.guia.mercadolibre.com.ar/elegir-alojamiento-web-19581-VGP 
 
• www.eff.org/es/keeping-your-site-alive/choosing-a-web-host 
 
• www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Basesytiposdecoti
za36537/index.htm 
 
Luis Antonio Pelegrín Nuño TRABAJO FIN DE CARRERA 16/05/2013 
   140
• Convenio colectivo del sector de la construcción y obras públicas  de la 
provincia de Zaragoza para el año  2012-2016. 
 
• Guía de gestión por procesos, editada por la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport de Generalitat Valenciana en 2007. 
 
• Apuntes de la asignatura Sistemas de Información para la Gestión de los 
estudios de Ingeniería de Organización Industrial de la Universidad de Vic, 
publicados por la autora Montserrat Gómez Villadangos en 2005. 
 
• Apuntes de la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación de 
los estudios de Ingeniería de Organización Industrial de la Universidad de Vic, 
publicados por los autores M. Dolors Sola, Enric López Rocafiguera y Pére 
Martí Puig en 2004 y 2005. 
 
• Apuntes de la asignatura Gestión de la Empresa de los estudios de Ingeniería de 
Organización Industrial de la Universidad de Vic, publicados por la autora Anna 
Pérez i Quintana en 2011. 
 
• Apuntes de la asignatura Diseño, Planificación y Gestión de Sistemas 
Productivos y Logísticos de los estudios de Ingeniería de Organización 
Industrial de la Universidad de Vic, publicados por los autores Joan Antoni 
Garrote y Anna Bonfill en 2009, 2010 y 2011. 
 
• Apuntes de la asignatura Gestión de la Calidad de los estudios de Ingeniería de 
Organización Industrial de la Universidad de Vic, publicados por los autores 
Mercè Molist i López y Xavier Serra en 2009 y 2011. 
 
• Apuntes de la asignatura Dirección Financiera de los estudios de Ingeniería de 
Organización Industrial de la Universidad de Vic, publicados por los autores 
Jesús Vinyes i Vila en 2010. 
 
 
 
